
 تنفيذ فيلا
 صبة النظافة

( تكون أسفل 3م / كجم 052خرسانة بدون حديد تسليح )عيار 
القاعدة  أبعادسم وتكون أكبر من 55تجاوز يالقاعدة وسمكها لا 

سم من جميع الاتجاهات وتستخدم للحصول على سطح  02بحدود 
 .نظيف ومستو تماماً

  052خرسانة عيار 

في كل متر مكعب من  أكياس من الأسمنت 5تعني وجود عدد 
 .الخرسانة

  350 خرسانة عيار

أكياس من الأسمنت في كل متر مكعب من  7تعني وجود عدد 
 .الخرسانة

 المقاومة الخرسانة

يعني أن الخرسانة مقاومة للأملاح وتستخدم في جميع الأعمال 
 .تحت الأرض المدفونة

 القاعدة

 .للإنسانخرسانة مسلحة تحمل جزءاً من المبنى بمثابة القدم 

 خشب البليوود  .... خشب الكونتر

 



 رقاب الأعمدة

أعمدة قصيرة يتم عملها فوق القواعد للحصول على المنسوب 
 .المطلوب للمبنى

 كرسي الميدة

بلوكة واحدة أو أكثر تمثل العرض الحقيقي لجميع الجدران وتحدد 
 ة.المبنى وتفاصيله من مجالس وصالات وغرف ودورات الميا شكل

 الميدة

ويتم بناء  رقاب الأعمدةالمسلحة تربط بين  من الخرسانة كمرات
 .الشارع منالمنزل  عليها وبها يتم تحديد منسوب الحوائطوتحميل 
 الأعمدة

إلى القواعد حيث إن  خرسانة مسلحة تقوم بنقل الأحمال من الأسقف
 .كل عامود ينتهي بقاعدة

 الكمرات

وتقوم بنقل الأحمال من الأسقف  حديد تسليح مدفون ضمن السقف
 .إلى الأعمدة

 الساقطة الكمرات 

الأسقف يرتكز على الأعمدة من سلبياتها أنها  حديد تسليح نازل من
وتعارض اتجاه خطوط دكت  بالحوائطتعيق عمليات التعديل لاحقاً 

 .التكييف

 الأعصاب

أحمال السقف إلى  حديد تسليح مدفون ضمن السقف يقوم بنقل
 الكمرات.



 العتب

 .والأبواب الشبابيكخرسانة مسلحة تكون أعلى 

 الخشبية الشدات 

 .الخرسانية عمالالأالأخشاب التي يتم تفصيلها في 

 الخشب العادي

أعمال  يستخدم للحصول على سطح خرساني خشن ويعتمد على
التشطيبات للحصول على سطح ناعم وهذا جيد لمن يرغب في أعمال 

 .اللياسة بالخرسانة جيدحيث يكون التصاق  اللياسة لاحقاً

 الخشب البليوود

خرساني ناعم لا يحتاج إلى أعمال  يستخدم للحصول على سطح
فيجب أن يتم  اللياسة وعند الرغبة في عمل اللياسة للأسطح الناعمة

تخشينها أولًا مع ضرورة استخدام مواد كيميائية أثناء طرطشة 
  .لإعطاء تماسك جيد للياسة اللياسة

 
 
 



 
 .نقلها الى المقالب العموميةيتم  الموقعمخلفات 

أشاير الحديد الموجودة على بالرفع المساحي بتحديد الأرض يتم 
  .أطراف الأرض

  .حفر يقوم بحفر الأرضالمقاول 

 مباشرة أعمال الحفر يجب أن يتم وضع سياج أمني محيطعند 
 .بالمشروع لحماية المارة ومستخدمي الطريق

البيارة( ) الخزان وخزان الصرف الصحيأماكن المقاول بتحديد يقوم 
أن يكون هناك مسافة بين الحفر وقواعد  حسب المخطط مع مراعاة

 .الفيلا

أن  عمق )البيارة( يفضل و م3.5الخزان يفضل أن لا يقل عن عمق 
  .م3لا يتجاوز 



حجار كبيرة وغير صالح للردم لاحقاً أكان ناتج الحفر يوجد فيه إذا 
 الى المقالب العمومية. من الموقع نقله فيجب

بعين  فيتم تحديد مكان الحفر بدقة مع الأخذ بدرومحال وجود في 
فيتم  حمام سباحة يوجدإذا كان و لبدروما لبشةالاعتبار مساحة 

ما إذا كان يتطلب خزاناً  الحمام تحديد موقعه مع ضرورة تحديد نظام
يفضل أن  المشاريعفي بعض وأوفر فلو(  الحمامللتوازن )إذا كان 

يتم عمل غرفة المعدات )الفلاتر( تحت الأرض لذا يجب تحديد 
 .الحفر بموجبه المطلوب ليتم

أن يتم عمل حفرة جانبية )حفرة  حال ظهور مياه جوفية يجبفي 
عمق  منتجميع( داخل حدود المشروع يكون عمق هذه الحفرة أكبر

لبيارة والبدروم بعد ذلك يتم عمل قناة تربط الخزان وا و المشروع
الجانبية )حفرة التجميع( لتستقر المياه داخل هذه الحفرة  بالحفرة

المياه إلى خارج  نقلور حسب كمية المياه ويتم وتويتم تركيب م
بعوامة كهربية  هديتزو و يجبم  02المشروع بمسافة لا تقل عن 

 .أوتوماتيكياً عندما يرتفع منسوب الماء إلى المستوى المطلوب تعمل

 إطار خشبي يحيط بالأرض كاملةً و يتم فيها وضع نقاط والخنزيرة 
شد خيوط متقاطعة لتحديد أماكن القواعد والأعمدة بدقة حسب 

 .للمشروع المخطط المعتمد

ذلك يتم تحديد أماكن القواعد ويتم وضع أخشاب على شكل مربع بعد 
 .حسب مساحة القاعدة أو مستطيل

 للمقاول أو المالك تعديل أو تغيير موقع أي قاعدة بأي حال لا يحق
 .من الأحوال إلا بعد الرجوع للمكتب المصمم

عمل صبة النظافة لجميع قواعد المبنى والسور والملاحق  يتم
البيارة( وخزان الصرف ) و قاعدة و البدروموأرضية الخزان 

 .حمام السباحةو أرضية  بالبدرومالصحي و قاعدة المصعد 



  .رش صبة النظافة بالماء لمدة ثلاثة أيام يتم
النظافة لقواعد المبنى و  ذلك يتم عمل دهان عزل مائي لصبةبعد 

 .الرطوبة البيارة لحماية أسفل القاعدة من المياه والأملاح و

نوعان من العزل حار و بارد و يفضل استخدام النوع الحار هناك 
 .إذابته بواسطة النار الذي يتم

 حمام السباحة و خزانات حمام السباحةالخزان و  حوائطبناء يتم 
من الخارج فقط  البدروم لبشة)التوازن و غرفة المعدات( إن وجدا و 

  اللبشة. بقدر ارتفاع

بناء  و مصعد فيتم للبدرومحال وجود خزان صرف صحي في 
 .أيضاً الحوائط

 بناؤها التي تم الحوائطذلك يتم عمل الطرطشة و اللياسة لجميع بعد 
  .يتم رش اللياسة بالماء لمدة خمسة أيام و

  .الواحد للوجهمم  4بسمك  وجهينالمائي العزل 

سم  52مقاوم بسمك  250 وضع صبة نظافة خرسانة عياريتم 
  .المائي لعزللكطبقة حماية 

 
 



 
المقاول بعمل حديد التسليح لقواعد الفيلا و الملاحق و الأسوار  يقوم

خزان الصرف الصحي و قاعدة  حوائطأرضية و  البدروم وو قاعدة 
التسليح لأرضية و  إن وجدا و حديد بالبدرومالمصعد  و حوائط

 .الخزان و لقاعدة و أعمدة البيارة حوائط

تركيب يتم حمام السباحة ثم  الشبكة السفلية للبشة تركيب يتم
  .التركيبات الصحية و الكهربية مواسير

  .الأعمدةرقاب  تجهيزيتم 

ألواح حراري ) بينهما عزل حائطينيفضل عمل العزل الحراري 
 32يجب أن تكون الميدة بعرض  لذاسترين( يصوف صخري أو بول

 حائطسم  52سم عزل حراري +  5داخلي +  حائطسم  15 ) سم
 .خارجي(



 .سم أو أكثر 32المقاول بعمل الأرقاب حسب عرض الميدة يقوم 

من الشارع و عدد الدرجات المطلوبة على  الفيلاتحديد منسوب يتم 
 .م من الشارع 5المبنى عن  لا يتجاوز ارتفاعا

م يقوم المقاول بعمل القاعدة  50كل  عمل فاصل تمدد للأسواريجب 
  .سم 0التمدد بعرض  بحيث يكون فيها عامودين يفصل بينهما فاصل

 
 ثم التركيبات الصحية لحمام السباحة اختبار لمواسير عمليتم 

الإضاءة في  وتركيب علب الشبكة العلوية لحديد اللبشة تركيب
)أوفر فلو( يفضل أن يتم صب الخرسانة  الحمامإذا كان  الحوائط و
 .في وقت واحد الحوائطمع  بالحمام ةالمحيط للأرضية

 حديد لبشة البدروم.تركيب 

القواعد يكون من ألواح البليوود وذلك للحصول على سطح خشب 
 .ناعمخرساني 



أن ينهي المقاول أعمال حديد التسليح لجميع القواعد بما فيها  بعد
يقوم المقاول بشد خيوط  و حمام السباحةوالخزان والبيارة  البدروم

عندما يحضر  و للاستلام )الخنزيرة( تمهيداً لحضور المهندس
 المهندس يقوم بمطابقة المخطط على ما تم تنفيذه والتأكد من

في حال وجود أي ملاحظات فيتم تدوينها وإبلاغ  و الارتدادات
الملاحظات جوهرية فيجب أن يعود  إذا كانت و المقاول لعملها

فيقوم  إذا لم يوجد أي ملاحظات و المهندس للاستلام مرة أخرى
 .المهندس بكتابة تقرير بذلك ليتمكن المقاول من صب الخرسانة

وبيارة  حمامفي حال وجود ومقاومً  352الخرسانة عيار تكون 
وتأسيس للحمام اللازمة  التركيبات يقوم السباك بعمل بالبدروم 

 بالبدرومالخاص  المواسير الخاصة )بتفريغ( خزان الصرف الصحي
 قوم برفعيداخل البيارة  موتورحيث يتم لاحقاً عند التشطيب تركيب 

  .بالمنزلالمياه اتوماتيكياً من البيارة إلى شبكة المجاري الخاصة 

عبارة  الووتر ستوب ) تركيب ووتر ستوب في أرضية الخزانيتم 
إلى  05م وبعرض من 05عن قطعة بلاستيكية يصل طولها إلى 

يكون نصفه  و الخزان بالأرضية حائطالتقاء  سم يتم تركيبه عند32
يعمل على ربطهما  و النصف الآخر في الأرضية حيث الحائطفي 

  (.ببعض
صب الخرسانة والتأكيد  على القواعد ويباشر المقاولرش الماء يتم 

في  على أهمية استخدام الهزاز أثناء الصب لتلافي ظهور التعشيش
  .الصبة

أن ينهي المقاول صب الخرسانة يتم تسوية الصبة من الأعلى بعد 
 القدةباستخدام  و حمام السباحةوالخزان  و لبشة البدرومللقواعد 

 .لتصبح الخرسانة مستوية

لا تتجاوز خمس ساعات )حسب حالة الجو( يفضل  مرور مدةبعد 
 .لظهور التشققات رش الصبة بالماء الخفيف كالمطر تلافياً



لمدة لا  يتم رش الخرسانة بالماء و مضي يوم يتم فك الأخشاببعد  
 .تقل عن سبعة أيام

 
 
 
 



 

من حديد التسليح لأعمدة البيارة وبعد استلامها  المقاول بعمليقوم 
ارتفاع البيارة  و الخاص بها المهندس المشرف يتم تركيب الخشب

 . يكون أقل من منسوب الشارع

يكون  و الفيلا والملاحق والأسوار لقواعد الرقابتركيب خشب يتم 
و حمام الخزان  حوائطأيضاً يتم تركيب خشب  و الخشب من البليوود

ويت لحديد يتم تركيب قطع البسك و وتدعيمهما بشكل جيد السباحة
)أوفر فلو( فيتم  حمام السباحةإذا كان  و الجهتين التسليح من

 الحوائط. ويتم تركيبه مع خشب  به ةالمحيط الأرضية تخشيب

فيفضل  حمام السباحةالرغبة في عمل اللياسة للخزان أو عند 
يتم  و استخدام )خشب عادي( للحصول على سطح خرساني خشن

 .يرغب عمل اللياسة للخزاناستخدم خشب البليوود لمن لا 



صب الخرسانة وتركيز الرش جيداً على  رش هذه الأعمال قبليتم 
يتم صب الخرسانة والتأكيد على و  و حمام السباحةالخزان  حوائط

الخزان  حوائطبعد يوم يتم فك خشب  و الصب استخدام الهزاز أثناء
بالماء يتم رش الصبة  و أعمدة البيارة الرقاب و و حمام السباحة و

 .لمدة سبعة أيام
فتحات  البيارة مع التأكيد على عدم وضع أي حوائطبناء يتم 

من  بالحائط تكون الفتحات  و من جهة المنزل أو الجيران  بالحوائط
يتم رش  و وذلك لتسريب المياه خارج البيارة جهة الشارع فقط

سقف البيارة بوضع  بعد ذلك يتم عمل و البيارة بالماء حوائط
 يتم تحديد فتحة البيارة و الخشب ومن ثم البدء بأعمال حديد التسليح

في حال وجود ملاحق فوق البيارة فيتم عمل أشاير حديد  و بالسقف
  .والسور حسب المخطط التسليح لأعمدة الملاحق

 



اللياسة خزان عند الرغبة في عمل ال و حوائطتنظيف أرضية  يتم
 و حوائطيتم عمل الطرطشة ومن ثم اللياسة لأرضية  ثم ةسمنتيالأ

مراعاة عمل ميول بأرضية الخزان باتجاه المكان المحدد  الخزان مع
لاحقاً حيث تتجمع الأتربة والشوائب  لفتحة الخزان لسهولة التنظيف

بعد ذلك  و خمسة أيام يتم رش اللياسة بالماء لمدة و في هذا المكان
 خزان بوضع الخشب ومن ثم حديد التسليحيتم البدء بأعمال سقف ال

سم وعمل  02*02مع ضرورة تحديد مكان فتحة الخزان بمقاس 
يقوم السباك بوضع عدد أربع إلى  و لفتحة الخزان ةمقلوب كمرة

بوصة بالقرب من فتحة الخزان  0بلاستيك مقاس  خمس مواسير
 .لاحقاً عند التشطيب لداخل الخزان التركيباتوذلك لتمرير 

لاستلام حديد التسليح لسقف البيارة  المهندس المشرفر يحض
تقرير بذلك  في حال عدم وجود أي ملاحظات فيتم تدوين و والخزان

حديد  يتم رشومقاوم  352ليتم صب الخرسانة وتكون عيار 
ويباشر المقاول أعمال الصب بالماء التسليح لسقف البيارة والخزان 

لفتحة  ةالمقلوب الكمرة و الصبالهزاز أثناء  مع ضرورة استخدام
  .إلا في مرحلة التشطيب االخزان لا يتم صبه

 



 
 
 



 

 
مائي  بالماء يتم عمل عزل الرقابأيام على رش  7مضي بعد 

  و الرقاب.للقواعد 

 أسبوعمضي  البيارة بعد و المقاول بفك خشب سقف الخزانيقوم 
  .يتم استخدام الخزان ومن تاريخ الصب 

يكون  البدروم و لحوائط بتركيب الشدات الخشبية المقاوليقوم 
لأجل أعمال  الخشب )عادي( للحصول على سطح خرساني خشن

بعد ذلك يتم البدء بأعمال حديد  و اللياسة لاحقاً عند التشطيب
عند الانتهاء من حديد  و حسب المخططالبدروم  لحوائط التسليح

أي ملاحظات حال وجود  في و التسليح يحضر المهندس للاستلام
تقرير  إذا لم يتبين ملاحظات فيتم إعداد و فيتم إبلاغ المقاول لتعديلها

 .بذلك ليتمكن المقاول من إكمال بقية الأعمال



 البرايز و و الكهربائي لتأسيس وتركيب علب المفاتيحيحضر 
يتم تثبيت  و شاشات التلفزيون حسب المخطط الحائطية والإضاءة 

 الحائط وإلى أعلى  بمواسيروتوصيلها  درومبحوائط البالعلب جيداً 
 حوائط البدرومأو السنترال على  لا ينصح بتأسيس طبلون الكهرباء

يضعف  سم وهذا52الخرسانية حيث إن عمق الطبلون يزيد على 
شركة التكييف تقوم بأعمال التأسيس للتكييف  و الخرساني الحائط

ت( فيتم يكاس - مخفي – حائطىالمطلوب )اسبلت  حسب النظام
النحاس المتجهة للأعلى  تركيب العلب البلاستيكية ومواسير تمرير

 أو الأبواب بالطابق الشبابيكبحيث لا تتعارض هذه المواسير مع 
الأرضي أو الأول مع عمل مواسير صرف مياه المكيفات داخل 

يجب  و بتوصيل الكهرباء لعلب التكييف يقوم الكهربائي الحائط و
و المفاتيح  غبه المالك بدقة ومراعاة ارتفاعتحديد جميع ما ير

 الكهربية حيث إن التعديل في هذه النقاط يعتبر صعباً حيث أن البرايز
  .التأسيس يكون داخل جدران خرسانية

 
 



 
الواقعة  بالحماماتالسباك بتأسيس مواسير الصرف الخاصة  يقوم
السطح حيث  و الأول و بالدور الأرضي التي تكون البدروم وفوق 

توصيلها لاحقاً  ليتم حائط البدرومإن المواسير يجب أن تكون داخل 
 يقوم المقاول بتزويد السباك بالمنسوب المحددوبشبكة المجاري 

يفضل للحمامات مواسير الصرف  و والميدة البدروملارتفاع سقف 
 ) البيبة (  : للصفاية الثانية للقاعدة و:  الأولى أن تكون ماسورتين

يساعد كثيراً  عن ماسورة الصفاية القاعدةحيث إن فصل ماسورة 
يقوم السباك  الحمامات وفي عدم تصاعد الروائح الكريهة داخل 

مواسير تفريغ خزان الصرف الصحي )البيارة( الخاصة  بتوصيل
  حائط البدروم.داخل  فيتم رفع هذه المواسير بالبدروم

البسكويت  تخدام قطعحديد التسليح باس بتركيبالمقاول يقوم 
يتم  لحوائط البدروم والبلاستيكية ومن ثم تركيب الخشب الخارجي 

بليوود وذلك للحصول على سطح خرساني ناعم  استخدام خشب



يتم تدعيم الخشب بشكل  و لاحقاً للحوائطلأجل أعمال العزل المائي 
 .جيد
الخرسانة والتأكيد على استخدام  صب و رش الخشب بالماءيتم 

 .لا يتم صب جدار بأكمله ومن ثم الانتقال للجدار الذي يليهوالهزاز 

 
فك الخشب  يتم حوائط البدروممضي يوم من صب خرسانة بعد 

يتم رش الخرسانة بالماء لمدة سبعة للحوائط  و الداخلي والخارجي 
على  و الشمسبمعدل مرتين في الصباح الباكر وعند غروب  أيام

 .الأخشاب المقاول تنظيف الموقع من جميع
الخارج وقص  من حوائط البدروممقاول العزل المائي بتنظيف يقوم 

أسياخ الحديد وإزالة أي بروز بالخرسانة باستخدام )الصاروخ( 
على سطح خرساني ناعم ونظيف تماماً وهذه  وذلك للحصول

لاحقاً على العزل  االأعمال يجب العناية بها لضمان عدم تأثيره
من الخارج ومواصلة رش  للبشة البدروميتم عمل لياسة  و المائي



 الحوائط.تجف  حتىبعد ذلك يتم التوقف عن رش المياه  و المياه
يتم دهان  لحوائط البدروم والعزل المائي  مقاول العزل أعماليباشر 
 بعد ذلك يتموالبرايمر  باستخدام الحوائطمن الخارج مع  اللبشة

يتم  و مم للطبقة الواحدة 4تركيب طبقتين من لفائف العزل بسمك 
من  الحائطبداية من القاعدة وصولًا إلى نهاية  تركيب هذه اللفائف

فيجب عزلها  لبشة البدروم عند وجود أعمدة للسور ضمن و الأعلى
  .بعد ذلك يتم تركيب طبقة حماية للعزل و أيضاً
سم فوق  52بسمك  مقاوم  052عمل صبة خرسانية عيار يتم 

 من الخارج والتأكيد على المقاول للبشة البدرومالعزل المائي 
من  حائطفي بعض المشاريع يتم بناء  و بالمحافظة على العزل

  .حماية إضافية للعزل المائي سم كطبقة52ك بمقاس والبل
الداخل  من لحوائط البدرومالرغبة في عمل عازل أسمنتي عند 

إن وجد وقص  بالحوائطفيباشر مقاول العزل معالجة التعشيش 
نقاط الضعف عند الزوايا وبداية الدرج داخل  الأسياخ ومعالجة

 .ويعتبر العازل الأسمنتي مهماً إذا كانت هناك مياه جوفية البدروم
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 



سمنتي لجميع الأسوار الأ كوبناء كرسي الميدة باستخدام البليتم  
داخل  الردموذلك لحفظ  الرقاببداية من الأرض وصولًا إلى أعلى 

المشروع فلا يتأثر أو يتسرب عند وجود أي حفريات بالشارع أو 
 حديقة الفيلايجب تحديد ارتفاع مستوى  و المجاورة عند حفر الفلل

ذلك للأهمية عند  عن الشارع وعدد الدرجات المطلوبة ومراعاة
 بعد ذلك يتم عمل دهان عازل )برايمر( لكرسي ميدة و ل السيارةمدخ

السور من الأعلى وذلك لضمان عدم تأثر الميدة من الأسفل بالمياه 
 . الأثر السلبي مستقبلًا على الدهانات أو الرطوبة مما له

 و البليوود عمل الخشب الخاص بميدة السور باستخدام خشبيتم 
يتم عمل حديد التسليح لميدة السور مع تحديد أماكن الأبواب وعمل 

حديد في حال وجود تصميم خاص بالسور لأعمدة الديكور  أشاير
مواسير طبلون الكهرباء الخاص  يقوم الكهربائي بتأسيس و وخلافه

 .بالشركة حسب المكان المحدد من جهة الشارع



عند عدم  و ح للميداتالمهندس المشرف لاستلام حديد التسلي يحضر
 يتم رش و مقاوم 352خرسانة عيار  وجود أي ملاحظات يتم صب

 و الميدة بالماء بشكل جيد والتأكيد على استخدام الهزاز أثناء الصب
يتم رش الصبة بالماء لمدة   و بعد مضي يوم يتم فك خشب الميدات

  .سبعة أيام
 لحوائطتنظيف الموقع وإخراج المخلفات وإغلاق فتحات القمط  يتم

للبيارة وكذلك فتحات  الردملضمان عدم دخول  البيارة من جهة الفيلا
الجيد بناء كرسي الميدة  من و القمط الموجودة أسفل ميدات السور
أعلى  ه بداية من الأرض إلىئللجدار الخارجي للفيلا حيث يتم بنا

داخل الفيلا فعند وجود أي أعمال حفر  الردموذلك لحفظ  الرقاب
يكون مستقرا داخل المبنى ولا  الردمللمجاري وخلافه فإن  بالحديقة

ولو بكميات بسيطة  الردمأن تسرب  حيث و يتسرب من أسفل الميدة
 .الداخل مستقبلًا يسهم في حدوث هبوط في أرضيات الفيلا من

 ن مستوى الشارعبعض المشاريع عندما تكون الأرض نازلة عفي 
على أن  للرقابأمتار تقريباً يتم عمل ميدات ربط 3بمسافة تتجاوز 

 .الاحتياج لها وكيفية تنفيذها من قبل المكتب المصمم تحديديتم 
على مراحل لعدم مضايقة الجيران  للموقع رمل الردمتوريد يتم 

للمشروع  ومستخدمي الطريق وإذا كان هناك أرض فضاء مجاورة
فيها بعد الاستئذان من صاحبها على أن يكون  الرملفيتم وضع 

من الجيد استخدام  و حجار ومخلفات البناءخاليا من الأ نظيفا الرمل
النوعية من التربة غير قابلة للانضغاط ولا تتأثر  الرمل حيث أن هذه

محصورا أي لا تتسرب  الردم بوجود الماء مع ضرورة أن يكون
والابتعاد عن  ق بوجود كرسي الميدةحبيباته من أي جانب وهذا يتحق

 التربة الطينية نظراً لقابليتها للانضغاط وتقلص حجمها بفعل الماء
 .والأوزان الثقيلة

( 0أن يتم وضع عدد ) تأسيس مواسير الصرف في الميدة يجبعند 
 للقاعدة :  الأولى حمامماسورة صرف لكل 

  .) البيبة ( : للصفاية الثانية و



 

على طبقات الواحدة منها لا يتجاوز  يتمو الردمالبدء في أعمال يتم 
بعد أن  و غمر بالماءالو الردمبعد ذلك يتم تسوية وسم  32ارتفاعها 

مواصلة عملية الردم  يتم الدكاك ودك باستخدام التجف الأرض يتم 
 الرقاب.على طبقات إلى أن يتم الوصول إلى مستوى 

نوعية لبناء كرسي الميدة للمشروع بشكل مناسب بالمقاول يقوم 
 .حيث أن ذلك يرتبط ارتباطا مباشراً بعرض الميدةالحرارى العزل 

للهواء )دكت( فيفضل أن لا يقل ارتفاع  ىحال وجود مجارفي 
  .م3.50 السقف عن

 كرسي الميدة
عن بلكة واحدة أو أكثر تمثل عرض الميدة الحقيقي ويتم  عبارة

بها يتضح لنا الشكل الحقيقي  و المخطط حسب الرقاببناؤها بين 
 .للمبنى وحجم كل غرفة



الغرف  و المجالس و الداخلية بين الصالات للحوائط كرسي الميدة
سم أو حسب المخطط 02الداخلية يكون  للحوائطعرض الميدة 

وعند  سم02المعتمد فيتم بناء الكرسي باستخدام بلكة واحدة مقاس 
  .سم02ك الأسمنتي بمقاس واً يتم استخدام البللاحق الحوائطبناء 

 الخارجية  للحوائط كرسي الميدة
 سم32المبنى الخارجي  لحائطالميدة عرض 

سم 55سم+ بلكة مقاس 55بناء كرسي الميدة )بلكة مقاس  يتم
يتم  الحوائطسم( عند بناء 32متلاصقتان ليصبح عرض الكرسي 

سم من 55ك مقاس ومن الخارج وبل سم 52ك مقاس واستخدام بل
الداخلي  سم بين البلك5الداخل ويتم وضع عازل حراري بعرض 

  .والخارجي
الداخلية  المقاول أعمال بناء كرسي الميدة لجميع الميداتيباشر 

حسب المخطط  بالحديقةوالخارجية وكذلك لميدات الملاحق الخارجية 
يتم ترك فراغ بمقدار  و ك الأسمنتيوللمشروع باستخدام البل المعتمد

لتركيب )القمط( لاحقاً والتي تعمل على  سم بين كل بلكتين وذلك 4
 .تثبيت ألواح الخشب بكرسي الميدة

فيجب أن يتم التأسيس لذلك  حائطيةتجاويف  الرغبة بعملعند 
 الحائطالميدة حسب سمك  اعتباراً من هذه المرحلة ليتم عمل كرسي

 ن ذلك هو الحصول على عمق جيدوالهدف م الحائطىمع التجويف 
 .للتجويف

المهندس المشرف والتأكد من  استلام كرسي الميدة من قبليتم 
كرسي  ترجمة المخطط فعلياً على الواقع بدقة والتأكد من عرض

 .الميدة الداخلي والخارجي
 
 



الميدات من ألواح البليوود ويحضر السباك  أن يكون خشبيجب 
  الميدة حسب المخطط المطلوبة لتأسيس والكهربائي لتسجيل المواد

رايمر( ب عازل ) بعد ذلك يتم عمل دهان و يتم رش الكرسي بالماءو 
  .لكرسي الميدة من الأعلى

الميدات ويكون من ألواح خشب  المقاول بتركيب خشبيقوم 
المطلوبة  يحضر السباك والكهربائي لتسجيل المواد و البليوود

 و ليتم تأمين هذه المواد للموقعلتأسيس الميدة حسب المخطط 
أعمال حديد التسليح لجميع الميدات الداخلية  يباشر الحداد

للمشروع وكذلك عمل  والخارجية وذلك بموجب المخطط المعتمد
برفع  يقوم الحداد بالحديقة وحديد التسليح لميدات الملاحق الأرضية 

م تجهيزها حديد التسليح عن أرضية الميدة باستخدام قطع أسمنتية يت
 .باستخدام قطع البلاط بالموقع أو

 



الميدة بين  كان المبنى فيلا دبلكس )متلاصقة( فيجب أن تكونإذا 
سم مع ضرورة عمل فاصل تمدد بين الميدتين 42الفلتين بعرض 

 .سم 0بالمنتصف بعرض 

أن ينهي الحداد أعمال حديد التسليح لجميع الميدات يحضر بعد 
عند وجود أي ملاحظات فيتم  و الحديد لاستلام المهندس المشرف

الملاحظات جوهرية  إذا كانت و إبلاغ المقاول بضرورة تعديلها
 وهامة فيجب أن يعود المهندس لاحقاً للتأكد من عمل التعديلات

عند عدم وجود أي ملاحظات على أعمال حديد التسليح و المطلوبة
التنسيق مع يتم  وتقرير بذلك من قبل المهندس  للميدة يتم تدوين

تكون الخرسانة ولإنهاء الأعمال المناطة بهما  السباك والكهربائي
  .مقاومً أو حسب المعتمد في مخطط المشروع 352عيار 

أعمال التأسيس لمواسير الصرف الصحي الخاصة  السباكيباشر 
 حمامأن يتم التأسيس لكل  يفضل و والمطابخ في الميدة بالحمامات

المطابخ و  للبيبة  :الثانيةو للقاعدة:  ماسورة صرف الأولى 0عدد 
مواسير  4يتم تأسيس عدد  وماسورة صرف واحدة  يكتفى بتأسيس

 مواسيروذلك لتمرير  بوصة بالميدة من جهة الخزان 0مقاس 
 التغذية الخاصة بالخزان العلوي لاحقاً خلال مرحلة التشطيب عبر

بوصة بالقرب من  0ماسورة واحدة يتم تأسيس  و هذه المواسير
التغذية  مواسيرليتم تمرير  بالحديقة الملاحق والمطابخ الأرضية

 .الخاصة بالملاحق لاحقاً
 
 



التأسيس لمواسير صرف المطر بالميدة من جهة الشارع حيث يتم 
المواسير باتجاه الشارع مباشرة ليتم صرف  يتم لاحقاً توصيل هذه

جميع مواسير  و مباشرة من السطح إلى الشارع الامطارمياه 
 مم 5.3وبسمك  بوصة  4بمقاس  الامطارالصرف الصحي وصرف 

 يجب التأكد من أن جميع المواسير التي تم تأسيسها بالميدة لا و
  .في جميع الطوابق الشبابيكتتعارض أبداً مع فتحات الأبواب أو 

تخدم لاحقاً عند مم تس 75الكهربائي بتأسيس ماسورة مقاس يقوم 
بل الكهرباء الخاص بتغذية لوحات التوزيع التمرير ك التشطيب

بل اليتم تمرير ك ماسورةإلى وضع  الفرعية داخل المبنى بالإضافة
أن يتم  لوحة التوزيع الفرعية لكل طابق يجب و االتأريض من خلاله

 تحديد مكانها بشكل جيد يتناسب مع الذوق العام للمكان دون تشويه
تأسيس ماسورة لكل طابق بشكل مستقل حيث يتم  يجب أن يتم و

بل مستقل والملاحق ابك تغذية كل طابق من لوحة التوزيع الرئيسية



 الأرضية يتطلب التأسيس لها كذلك بشكل مستقل للغرض نفسه مع
بل الخاص بالمصعد إن اضرورة تأسيس ماسورة خاصة لتمرير الك

ة فرعية خاصة لتشغيل تأسيس لوح في بعض الفلل يتم و وجد
المخطط  أجهزة التكييف لذا يجب مراعاة التأسيس لذلك حسب

أيضاً يقوم و المعتمد للمشروع وبالتنسيق مع شركة التكييف
 بتأسيس مواسير بزوايا المبنى تستخدم لتمرير السنترال الكهربائي

المراقبة من داخل الفيلا إلى الملاحق  كاميرات و فزيونيالتل و
 .أو الأسوارالخارجية 

 تنظيف الميدة وإخراج جميع المخلفات من قطع الأخشاب أويتم 
صب  يباشر المقاول أعمال و يتم رش الميدة بالماء جيداً و الورق

الخرسانة مع ضرورة استخدام الهزاز أثناء الصب مع وجود هزاز 
و من الجيد أن يتواجد السباك  و الحاجة احتياط يستخدم عند

 تم تسوية الميدة مني و عملية صب الخرسانةخلال الكهربائى 
أن يتم فك  يتم رش الصبة بالماء لمدة سبعة أيام على والأعلى 

  .الخشب الخاص بالميدة بعد مضي يوم
 
 



 
بالميدة والخاصة بتمرير  المواسير المثبتة بتركيبالكهربائي يقوم 

 تركيبها كابلات الكهرباء من لوحة التوزيع الرئيسية التي سيتم
لاحقاً على سور المنزل من الداخل إلى أن يتم إيصال هذه الكابلات 

التوزيع الفرعية )الطبلون( في كل طابق حيث يتم إخراج  إلى لوحات
من  و المحدد للوحة التوزيع الرئيسية هذه المواسير باتجاه المكان

الجيد استخدام مواسير ذات سمك متوسط كي لا تتأثر أو تتعرض 
 .لية ردم الميدةللكسر أثناء عم

فتحات )القمط( الموجودة أسفل الميدة بين بلوك  إغلاق جميعيتم 
من  الردمالفتحات هو حماية  كرسي الميدة والهدف من إغلاق هذه

 و الفيلا الخروج مستقبلًا مما قد يسهم في حدوث هبوط في أرضية
بعد ذلك يتم تنظيف موقع المشروع كاملًا من الداخل والخارج مع 

 .حجار وخلافهأجميع المخلفات من أخشاب و ضرورة إخراج
الداخل والخارج وذلك لحمايتها من  عمل عزل مائي للميدة منيتم 



من الداخل مع  يتم عمل العزل و الرطوبة والأملاح والمياه إن وجدت
لا يتم دهانها بالعازل حيث سيتم  سم من الأعلى 50ترك مسافة 
أيضاً يتم دهان الميدة من  و صبة النظافة لأرضية الفيلا لاحقاً عمل

يتم عزلها حيث يتم عمل اللياسة  سم لا 32الخارج مع ترك مسافة 
استخدام  يفضل و الرخام أو لها مع الواجهات أو كسوتها بالحجر

 .الحار الذي تتم إذابته بواسطة النار اليتومين
تنظيف الموقع والتأكيد على إخراج جميع المخلفات بما فيها قطع يتم 

بالقرب من الموقع والحرص على عدم  الرمل يتم توريد و الخشب
الناعم والخالي من  من الجيد استخدام الرمل و إيذاء الجيران

 .الميدة ردمحجار في أعمال الأ
الداخل النمل الأبيض بجوار الميدة من  رش مبيد حشري ضديتم 

المبيد يتوفر منه  و الداخل والخارج وعلى جميع أطراف الغرف من
بواسطة  المبيد البودرة يتم رشه و بودرة معبأة في أكياس أو سائل

المبيد السائل يتم رشه  و العمال مع ضرورة ارتداء أقنعة عند الرش
عند  والشركات المتخصصة في مكافحة الحشرات  من قبل إحدى

الموقع مباشرة  ردمالسائل فيجب أن يتم  الرغبة في استخدام المبيد
 .ساعة 24 بعد الانتهاء من أعمال الرش في مدة لا تتجاوز



سم  50مسافة من الأعلى  الميدة من الداخل كاملة مع ترك ردميتم  
ضمن المسافة  حيث يتم لاحقاً عمل صبة أرضية الفيلا ردمهالا يتم 

الميدة بقدر ارتفاع ميدة السور مع  ردممن الخارج يتم  و المتبقية
 الردمتم تسوية ردمها ويسم من الأعلى لا يتم  52مسافة  ترك

بعد  و غمر بالماءالبعد ذلك يتم  و العمال للميدة من الداخل بواسطة
بعد ذلك يقوم السباك و الدكاك باستخدام الردمأن تجف المياه يتم دك 
ضرورة تحديد المكان  ة داخل المطبخ معبتمديد وتأسيس الصفاي

 و داخل المطبخ الحوضالمناسب على أن يكون قريباً من موقع 
والصفاية في أرضية  للقاعدةيتم تأسيس مواسير الصرف  أيضاً

 لأحواضصفاية مستقلة خاصة  يجب أن يتم تأسيس و الحمامات
ويمكن تأجيل صبة أرضيات  الحماماتالضيوف التي تكون خارج 

 .العظم إلى ما بعد مرحلة ماماتالح
 



 

يتم رش مبيد  و ورشه بالماء جيداً التركيبات الصحيةردم مكان يتم 
يتم  ضد النمل الأبيض على أطراف الميدة من الداخل فقط بعد ذلك

 .فرش نايلون بسمك جيد على أرضية الفيلا
مقاوم أو حسب المعتمد في  052أرضية الفيلا عيار خرسانة 

بعض الملاك يفضل عمل  و سم 52بسمك  و المشروع مواصفات
 .من الهبوط مقاوم تخوفاً 352الصبة عيار 

يتم استخدام  و الحداد أعمال فرش حديد التسليح للأرضيةيباشر 
هناك من يفضل وضع  و مم 8تسليح من الشبك الجاهز مقاس  حديد

ربما أكثر هروباً من شبح الهبوط  مم أو 52حديد تسليح بمقاس 
بشكل جيد باستخدام قطع  يتم رفع الحديد عن الأرضيةورضيات للأ

 .البلاط أو قطع أسمنتية يتم تجهيزها بالموقع
 
 
 



 
يباشر المقاول أعمال الصب مع ضرورة  و رش الأرضية بالماءيتم 
بعد مضي ثلاث ساعات من القدة وتسوية للصبة باستخدام  عمل

يتم مواصلة رش المياه  و بالماء كالمطر صب الخرسانة يتم رشها
  .أيام بمعدل مرتين يومياً 7لمدة 
كات( وهي أعمدة من الحديد ابوضع )الجالبدروم تدعيم سقف يتم 

م فمن الجيد  4إذا كان ارتفاع السقف  وسقف ال تقوم بحمل خشب
 . استخدام شدة معدنية

 
 
 



 
المقاول بتركيب خشب السقف على أن يكون الخشب بحالة يقوم 
الأخشاب الخشب العادي: يستخدم للحصول  هناك نوعان من و جيدة

باللياسة  يعتمد على أعمال التشطيب و على سطح خرساني خشن
الخشب البليوود: يستخدم للحصول على سطح خرساني  و لاحقاً

إلى أعمال اللياسة ويفضل استخدام البليوود عند  ناعم لا يحتاج
في كثير من  و خلافهالجبس و الرغبة في عمل أسقف مستعارة مثل

م مما يحول دون عمل 3 البدرومالفلل السكنية يكون ارتفاع سقف 
 .أسقف مستعارة نظراً لقلة ارتفاع السقف

إذا كان الدرج  و المقاول تركيب الخشب الخاص بالدرجيواصل 
حال أن الدرج دائري فيتم تفصيل  في و عاديا يتم عمله بالموقع

   .الخشب

 و لتحديد نقاط الكهرباء وكذلك الأنظمة الأمنيةالكهربائي يحضر 
للمشروع  المرئية إن وجدت حسب المخططات المعتمدة و الصوتية



يتم تحديد البدروم رى للهواء )دكت( بسقف اوجود مج ةفي حالو
مع المخططات الإنشائية  امن عدم تعارضه بدقة والتأكد امكانه

 .والمعمارية في جميع الطوابق
وحدات التكييف الخارجية )الكمبروسور( في مكان وضع جميع يمكن 

وذلك خلال مرحلة الهيكل الإنشائي )العظم( وذلك  واحد بالسطح
من قبل إحدى الشركات  بموجب مخطط خاص بالتكييف يتم إعداده

 المتخصصة في أعمال التكييف وبطلب من المالك بأن يتم جمع هذه
اسير التكييف أو الوحدات في مكان واحد حيث يتم تأسيس جميع مو

في سطح الملحق بالسطح وقبل  التركيبات معظمها بحيث تنتهي هذه
النحاس من السطح ويتم  البدء بأعمال الأسقف المستعارة يتم سحب

 تمديده أسفل السقف الخرساني في كل طابق إلى أن يصل داخل كل
يجب أن يكون النحاس قطعة واحدة مع التأكيد على عدم  و غرفة

بهذا نكون قد جمعنا  و باستخدام اللحام عمل أي توصيلات بالنحاس
إضافية مقابل  يتبع ذلك مبالغ و وحدات التكييف في مكان واحد

يمكن للمالك معرفة المبلغ  و النحاس الإضافي الذي سيتم استخدامه
النحاس  بتركيبهناك من يقوم  و قبل اعتماد المخططات الإضافي

 و يكون النحاس أسفل البلاط قبل البدء بأعمال بلاط السطح بحيث
فإننا  يعاب على هذه الطريقة أنه في حال وجود أي خلل في النحاس

 .نضطر لتكسير بلاط السطح لأجل الصيانة أو الاستبدال

 الرئيسية الكمراتيتم البدء بعمل والحداد أعمال حديد التسليح  يباشر
يجب أن يكون نوع  و توريد الهورديبعد ذلك يتم  و لحديد التسليح

استخدامه بالسقف لهذه المرحلة محدداً مسبقاً  الهوردي الذي سيتم
الهوردي الأسمنتي: يفضل  :البلك الهوردي متوفر بعدة أنواع

 استخدامه عند الرغبة في عمل لياسة للسقف لاحقاً عند مرحلة
الهوردي الأحمر: يمكن عمل  و عليه ثقل وزنهالتشطيب ويعاب 

إضافة بعض المواد الكيمائية التي تسهم  اللياسة عليه لاحقاً مع
معقول مقارنة  وزنه و كثيراً في تماسك اللياسة مع السقف



سترين(: يستخدم عند يالهوردي الفلين )البول و بالهوردي الأسمنتي
ل اللياسة عليه في تركيب أسقف مستعارة ولا ينصح بعم الرغبة

مثل وضع شبك الحديد أسفل  حتى وإن تم عمل بعض الاحتياطات
ويعتبر   الفلين حيث أن اللياسة على الفلين ثقيلة ومعرضة للسقوط

 .الفلين الأخف وزناً والأفضل لا سيما في حال وجود أسقف مستعارة

 
بعد ذلك يتم تركيب الهوردي حسب  و المقاول بتنظيف السقفيقوم 

حديد التسليح )الأعصاب( والتي تربط بين  يتم عمل و المخطط
عمل غطاء من حديد  بعد ذلك يتم و حديد التسليح الرئيسية كمرات

 في الوقت نفسه يتم عمل حديد و التسليح على الهوردي من الأعلى
د بالمخططات يجب التأكيد على المقاول بالتقيالبدروم والتسليح لدرج 

للمشروع وتنفيذ المخطط بكامل تفاصيله مع أهمية عمل  المعتمدة
 البدروموالمطابخ الموجودة على سقف  الحماماتالهبوط في أرضية 

التسليح لسقف  بعد أن ينهي المقاول كافة أعمال حديد و إن وجدت



في حال  و يحضر المهندس المشرف لاستلام حديد التسليحالبدروم 
عند  و يتم تدوين تقرير بذلك وتسليمه للمالك المخطط فعلياً تم تنفيذ

المقاول بتعديلها مع شرح كيفية ذلك من  وجود ملاحظات فيتم إبلاغ
على المهندس  إذا كانت الملاحظات هامة فيجب و قبل المهندس

 الرجوع مرة أخرى لإتمام عملية الاستلام بعد أن ينهي المقاول القيام
أن يتم المهندس استلام حديد التسليح للسقف  بعدو بهذه التعديلات

يتم التحضير للبدء بأعمال   ويعطي الموافقة للصب بشكل نهائي
يكون هناك موعد محدد مسبقاً  التكييف حيث و الكهرباء و السباكة

الانتهاء من عمل  لهؤلاء المقاولين ليتمكنوا من إنهاء أعمالهم بعد
 .حديد التسليح مباشرة

 
 
 
 



 
صبة الخرسانة الرغوية للحصول على الميول باتجاه نقاط تستخدم 

للكهرباء وخلافه في  تركيباتمياه الأمطار وكذلك عند وجود  صرف
 و الرغويةالتركيبات بالخرسانة هذه  أرضية السطح فيتم تغطية

المطلوبة كما  تمتاز الخرسانة الرغوية بخفة وزنها وتحقيق الميول
الحرارة وهذه ميزة مكتسبة من  أنها تسهم بنسبة بسيطة في عزل

هي أحد  هاوالهدف الرئيس منها هو الميول علماً بأن استخدامها
الميول في معظم أنظمة العزل الحراري  العناصر الهامة لتحقيق

 .حراري للأسطح ولا يمكن الاعتماد عليها فقط كنظام عزل
 

 

 
الصرف على سقف  أن يبدأ السباك بأعمال التأسيس لمواسير التغذية أوقبل 

 الشبابيك أو الميدة يجب التأكد بأن هذه المواسير لا تتعارض مع فتحات البدروم



 أيضاً الكهربائي يجب عليه التأكد من عدم تعارض مواقع الطبلون في كل طابق
أو الأبواب لذا يجب الحرص على مراجعة مخططات السباكة  الشبابيكمع فتحات 
 .تأسيسقبل البدء بأعمال ال والكهرباء

المكان  الكهرباء إلى أن يتم إيصالها إلىنقاط  مواسير بتركيبالكهربائي يقوم 
يتم تأسيس  بالبدروم والمحدد للوحة التوزيع الفرعية )الطبلون( الخاصة 

الخاصة بلوحات التوزيع الفرعية لكل طابق على حده ليتم لاحقاً تغذية  المواسير
لا ينصح بأن يتم تأسيس الإضاءة بالسقف  و بل مستقلابك كل لوحة فرعية

سبوت لايت( حيث إن الإضاءة تتأثر بسبب  باستخدام علب الإضاءة )قاعدة
في  و مغروسة داخل الخرسانة الحرارة وتتلف بوقت قصير نظراً لكون اللمبة

بوصة في سقف  4يتم تأسيس ماسورة مقاس  البدرومفي  حماموجود  ةحال
 الصوتية و اللازمة للأنظمة الأمنية التركيباتتم عمل ي و لمروحة الشفط الحمام

 المرئية إن وجدت والتأسيس للأنظمة الذكية أو بعض منها للتحكم الكامل أو و
 .الجزئي بالمبنى بواسطة الحاسب الآلي عند الرغبة بذلك

  pvc مواسيرأو  التركيبات الحمراء لعمل الخراطيمللكهربائي استخدام يمكن 
نقاط التكييف والتي تم  الخاصة بتغذية الخراطيميتولى الكهربائي توصيل و

إيصالها إلى  إلى أن يتم البدروم لحوائطتأسيسها خلال مرحلة صب الخرسانة 
 للبدروم.لوحة التوزيع الفرعية 

 الحماماتبوصة إلى داخل  4مقاس  السباك بإيصال مواسير الصرفيقوم 
لاحقاً خلال مرحلة التشطيب توزيع  ليتم بدرومالوالمطابخ الموجودة على سقف 

لوجود هبوط في أرضية  الصفاية بحرية تامة نظراً القاعدة والقطع الصحية 
حرية توزيع  هذا الهبوط يتيح لنا و سم 55بحدود  البدرومعلى سقف  الحمام

 للحمام يتم إيصال مواسير )جراب( لتوصيل مياه التغذية لاحقاً و القطع الصحية
 البدروم.أو المطبخ الموجود داخل 

حسب نظام التكييف المستخدم  البدروم حال وجود دكت للتكييف على سقففي 
 البدرومعلى سقف  صحراوي فيتم التأكد من مواقع الدكت أو بالمبنى مركزي

 .وذلك قبل صب الخرسانة
 



 
 
 



لضمان  السقف بالهواء باستخدام ضاغط الهواء وذلكتنظيف  
نظراً لقرب سقف  السطح وإزالة كافة المخلفات والأتربةتنظيف 
  الحديقة. من أرضية البدروم

 يباشر المقاول أعمال صب و رش السقف بالماء بشكل جيديتم 
صب على أن يكون بالموقع اليتم استخدام الهزاز أثناء  و الخرسانة 

 ى.هزاز لاستخدام الآخر كاحتياط 0عدد 

يوجد بها نزول عن  البدروم والمطابخ على سقف الحماماتأماكن 
 على المقاول صب و سقف حسب مخططات المشروعالمستوى 
بعد ذلك يتم عمل إطار خشبي  ثمً والمطابخ أولا الحماماتأرضيات 

والمطابخ لضمان الحصول على  للحماماتالهبوط  لوضعه في أماكن
المطابخ يتيح و الحماماتأرضية  هذا الانخفاض في و الهبوط المحدد

 .وسهولة لنا لاحقاً عند التشطيب توزيع القطع الصحية بيسر



لتسوية الخرسانة وللحصول على سطح مستوي  القدةاستخدام يتم 
صب الخرسانة لميدة الفيلا مع ضرورة استخدام الهزاز ثم  تماماً 
صب الخرسانة وتسوية أعلى الميدة للحصول على سطح  أثناء

الخرسانة لميدة الملاحق  بعد ذلك يتم صب و خرساني مستوي
 .إن وجدت بالحديقةالأرضية 

من صب الخرسانة يتم رش  مضي ثلاث إلى أربع ساعاتبعد 
 لمدة ءيتم رش الما و السقف والميدة بالماء بشكل خفيف كالمطر

يتم فك الخشب المحيط بسقف  و سبعة أيام بمعدل مرتين يومياً
إغلاق  يتموالداير( وخشب الميدة بعد مضي يوم  )خشب البدروم

رى امج مواسير تركيباتفتحات القمط الموجودة أسفل الميدة وعمل 
ليتم إيصالها إلى مكان لوحة التوزيع الرئيسية  الكهرباء تكابلا

ضد النمل الأبيض على  بعد ذلك يتم رش مبيد حشري و )الطبلون(
 بعد ذلك و غمرها بالماءميدة الفيلا و ردمأرضية الفيلا ومن ثم 

  .دكها



 
 من الخارج باستخدام اللفائف البدرومبعمل عزل مائي لسقف البدء 

حوائط الرولات( حيث يتم توصيل العزل المائي الموجود على )
سقف  مع ضرورة تثبيت اللفائف ال على جزء من محيط البدروم

 يتم وضعها بشكل جيد باستخدام شريحة من الألمنيوم والمعجون
 ينفذ هذاو الشنيوروخوابير باستخدام  مساميرعلى العزل وتثبت ب

الجزء من العزل على محيط السقف عندما يكون جزء من السقف 
لرطوبة التي قد تصل لتجنباً  الحديقةببلاط  لاحقاً وتغطيته ردمهسيتم 

 الحديقة.عند وجود المياه في  للبدروم
نظيف وخالي من  رملباستخدام  بالبدرومدفن المنطقة المحيطة يتم 
وذلك بغمر المنطقة  للبدروميتم اختبار العزل المائي و حجارالأ

إذا اتضح  و من الداخل ته بكميات من المياه مع متابع بهالمحيطة 
فهذا يعني وجود خلل في  الحوائط وجود تسرب أو رطوبة على 

ال العزل المائي وإذا لم يتضح ذلك فهذا يعني نجاح أعم أعمال العزل



  .المائي
الأخشاب الخاصة بالأعمدة حسب الارتفاع المحدد  عمل ارتفاعيتم 

ارتفاعات حسب مساحة المبنى ونظام  في المخطط وهناك عدة
تكييف  وجود ةفي حال و التكييف الذي سيتم استخدامه بالمبنى

بواسطة مجاري الهواء )الدكت( فمن الجيد أن لا يقل ارتفاع السقف 
عدم وجود مجاري للهواء فيفضل أن لا يقل  ةحال وفيم 3.52عن 

الملاك في تحديد  م وتختلف رغبات 3.02ارتفاع السقف عن 
 ارتفاعات الأسقف علماً أن ارتفاع السقف محدد في مخطط المشروع

تم تغيير ارتفاع السقف عن ما  ةفي حال و وكذلك في عقد المقاول
تفاع بأن يتناسب مع مراعاة ذلك الار فيجب  هو محدد في المخطط

 .سلم وهذا في غاية الأهميةال
الخاص بالأعمدة يفضل أن يكون خشبا جديدا أو نظيفا  الخشب

 .الأحوال وخاليا من التقوسات على أقل

الأخشاب  المقاول بالبدء بتجميع أخشاب الأعمدة حسب نوعيةيقوم 
بعد ذلك يتم تركيب  و خشب عادي( أو المعتمدة )خشب بليوود

بهذا يكون العامود جاهزاً في مكانه  و الأعمدة الأخشاب في أماكن
عرضاً مفتوحة ليتم  المحدد على أن تبقى إحدى الجهات الأكبر
وجود مصعد  ةفي حال و تركيب حديد التسليح من خلال هذه الجهة

مقاس باب المصعد  و المصعد لحوائطتركيب الخشب الداخلي  فيتم
يفترض أن يتم إنشاء المصعد بموجبه  حدداً في المخطط الذييكون م

في توريد  على أن يكون معداً من قبل إحدى الجهات المتخصصة
 وتركيب المصاعد مع ضرورة مراعاة ارتفاع الأعمدة الموجودة



السلالم.أسفل 

 

حسب المخطط  الحداد للبدء بأعمال حديد التسليح للأعمدةيحضر 
ضرورة التأكيد على الحداد بالتقيد بتوجيهات الخاص بالمشروع مع 

أيضاً يتم  و المشرف وتربيط حديد التسليح بشكل جيد المهندس
يحضر بعد ذلك المهندس  ثم  المصعد لحوائطتركيب حديد التسليح 
الأعمال من المقاول والتأكيد على المهندس  المشرف لاستلام هذه

ة عينات عشوائية من بمشاهد باستلام كافة الأعمدة وعدم الاكتفاء
 وجود ملاحظات فيتم إبلاغ المقاول بضرورة ةفي حال و الأعمدة

تم تنفيذ المخطط فعلياً فيقوم المهندس بإعداد  ةتعديلها وفي حال
  .تقرير بذلك

المقاول بتركيب قطع )البسكويت( البلاستيكية على حديد يقوم 
الحديد للخشب الجهات وذلك لضمان عدم ملامسة  التسليح من جميع

الأتربة أو الغبار وذلك  مع ضرورة تنظيف أرضية العامود وإزالة



المفتوحة(  بعد ذلك يتم تغطية العامود )الجهة و بغسلها جيداً بالماء
وتثبيت الخشب بشكل جيد على أن يتم شد الخيوط للتأكد من استقامة 

في الوقت نفسه يتم تركيب الخشب الخاص  و بشكل دقيق الأعمدة
 .وتثبيتها بشكل جيد المصعد من الجهة الخارجية وائطبح

 
 
 
 
 
 
 

 



غمر أرضية العامود بشكل جيد  رش الأعمدة بالماء والتأكيد علىيتم 
عادة  صبة الأعمدة و بالماء لضمان التخلص من الأتربة إن وجدت

عادي أو حسب المواصفات المعتمدة  352ما تكون خرسانة عيار 
خرسانة الأعمدة يجب أن يتم  البدء بصبعند و في مخطط المشروع

تجنب ظهور  تشغيل جهاز الهزاز الميكانيكي والذي يساعد كثيراً في
 بعد الانتهاء من صب الخرسانة وبعد مضيوالتعشيش في الخرسانة 

الأعمدة بالماء لمدة  يتم رش خرسانة ويوم يتم فك خشب الأعمدة 
الأعمدة باستخدام  من الجيد تغطية و سبعة أيام بمعدل مرتين يومياً

 )الخيش( حيث أن الخيش يعمل على الاحتفاظ بكميات من المياه لمدة
 .أطول ويعتبر استخدامه مهماً في فصل الصيف

تنظيف الموقع تمهيداً لوصول كميات البلوك المطلوبة لبناء يتم 
من الجيد أن يقف المالك مع المهندس المشرف  و الأرضي الدور
والأبواب على الطبيعة  الشبابيكمقاسات  ع أو المقاول لتحديدبالموق

  .المعتمد الارتفاع( بموجب المخطط و )العرض



بالمبنى يجب أن تكون معزولة حرارياً  الخارجية المحيطةالجدران 
سم )بناء جدار من الداخل بلوك 32الميدة )حسب عرض الميدة 

عزل حراري  سم وبينهما52بلوك مقاس  سم ومن الخارج55مقاس 
  .(سم(5سمكه 

النافذة مع عمل )أكتاف  وضع البلوك المعزول على محيطيتم 
 وبسمك الحائطوجلسة( للنافذة من الخرسانة المسلحة بعرض 

  .سم10
بينهما حائطين الخارجي المحيط بالمبنى عبارة عن  الحائطكان إذا 

حراري يفضل استخدام الشبك الخاص بالبلوك والذي يتم  عزل
هذا  و سم02الأرض بارتفاع  بعد بناء ثلاثة مداميك من وضعه

 من الجيد و ببعضهما بشكل جيد الحائطينالشبك يعمل على ربط 
استخدام زوايا الحديد المجلفن والتي يتم تثبيتها بالأعمدة حيث تعمل 

مع الأعمدة ويعتبر استخدام الزوايا المجلفنة  الحائطعلى ربط 
استخدام الخشب البليوود  ناعمة وتم ضرورياً عندما تكون الأعمدة

 .فيها عند الصب
التكييف  أو الكهرباء أو وجود مواسير خاصة بالسباكة ةحالفي 

 يجب على المقاول التنسيق مع هؤلاء المقاولين للحضور وتوصيل
لتجنب أعمال التكسير  الحوائطالمواسير للأعلى قبل البدء ببناء 

 .لاحقاً

 



 
الداخلية والخارجية للمبنى  الحوائط بأعمال بناءالمقاول البدء يباشر 

في مدة لا  مع ضرورة التأكيد على استخدام الخلطة الأسمنتية
يجب التشديد على البنا بوضع و تتجاوز ساعتين من وقت تحضيرها

 الأسمنتية أسفل البلوك وعلى جانبيه )تكحيل( كمية جيدة من الخلطة
وضع أسياخ من  جبفي الحائطوجود مواسير ضمن  ةفي حال و

 مم بعد إنهاء كل ثلاثة مداميك وذلك لتثبيت 8الحديد ذات المقاس 
مع ضرورة متابعة أعمال البنا عند البدء  الحائطالمواسير ضمن 

جوهرية فيتم إيقافه وتكليف المقاول  وفي حال وجود ملاحظة
 .بضرورة استبداله

 
 
 
 



 
فيتم ذلك خلال هذه المرحلة  حائطيةالرغبة في عمل تجاويف  عند

المشروع حيث لا ينصح أبداً بعمل  حسب المحدد في مخططات
بعد أن ينهي وك والتجاويف لاحقاً وذلك بتكسير شيء من البل

 الأرضي يباشر بعد ذلك عمل للدور الحوائطالمقاول أعمال بناء 
وذلك بوضع حديد تسليح لأرضية وجوانب  للشبابيكجلسات وأكتاف 

أيضاً يتم عمل أكتاف وسم  52سمك بلها  وصب الخرسانة الشباك
ليتم لاحقاً تثبيت  (من الخرسانة المسلحة لمداخل المبنى )الأبواب

 .حلوق الأبواب على هذه الأكتاف الخرسانية
بعمل "سدات" وذلك لإغلاق أماكن المواسير الموجودة  المقاوليقوم 

و صرف مياه الصرف الصحي أ عادة تكون مواسير الحائط وضمن 
وصب  الأمطار حيث يتم وضع الخشب على هذه المواسير من جهتين

تم إهمال هذه الجزئية فإن المليس لاحقاً  ةفي حال و الخرسانة لها
إغلاق هذه الفتحات وربما بتكاليف مادية إضافية  سيعاني كثيراً في

لا يتم عمل صبة  و المرحلة وهي من واجبات المقاول خلال هذه
 .لى مواسير لوحات التوزيع الكهربائيةخرسانية ع



للهواء )دكت( بموجب مخطط "تكييف"  ىوجود مجار ةحالفي 
خلال هذه المرحلة لتجنب  بالحوائطالدكت( ) معتمد فيتم عمل فتحات

 .الدكت داخل المبنى تركيبات القيام بأعمال التكسير لاحقاً لأجل
المواسير  وسدات الشبابيكأن ينهي المقاول تجهيز أكتاف بعد 

عادة يتم  و يقوم بصب الخرسانة لها الحوائطالموجودة ضمن 
لهذه الأكتاف بالموقع حيث إن كمية  تحضير وصب الخرسانة

أثناء التحضير لهذه  الخرسانة تكون قليلة على أن يتم متابعة العمال
 .الخرسانة

بعمل نصف  يقوم المقاول الشبابيكفك الخشب الخاص بأكتاف بعد 
"عادي" بشكل مستقيم أو بحسب ما  السلملبسطة إذا كان مع ا السلم

المهندس المشرف فيتم عمل الخشب وكذلك حديد التسليح  يوجه به
أيضاً يتم عمل أعتاب  و المشروع حسب ما هو معتمد بمخطط للسلم

الخاصة  من الخرسانة المسلحة حيث يتم عمل الأخشاب الشبابيك
عرض الأعتاب يكون  و هابالأعتاب وكذلك حديد التسليح الخاص ب

سم أو بحسب ما يوجه به 02وارتفاعها لا يقل عن  الحائطبعرض 
الأعتاب الخرسانية الجاهزة  لا ينصح باستخدام و المهندس المشرف

يقتنيها  لضعف التسليح فيها علماً بأن بعض المقاولين أو الملاك
 .بيعرغبة منه في سرعة إنجاز العمل لا سيما في المشاريع المعدة لل

بشكل مخفي  للشبابيكالرغبة في عمل الشرائح المعدنية  ةحال في
بذلك ليتسنى له تنفيذ القالب الخشبي بما  فيجب إبلاغ المقاول

وجود أقواس أعلى  ةيتناسب مع متطلبات التأسيس وفي حال
 دائرية وأي تصاميم معمارية أخرى فيتم تأمين شبابيكأو  الشبابيك

سترين "الفلين" وتكاليف يفورمات البولالفورمات الخشبية أو 
لتبدو في  الشبابيكيمكن عمل وللمالك  الأخيرة هي الأوفر مادياً

رغبة المالك أو  واجهات المبنى أقواس كإضافة جمالية حسب
 و من داخل المبنى مربع الشكل تماماً الشباككون يالمخطط المعتمد و

كذلك الأعتاب فمن مع البسطة و السلمعند الانتهاء من كافة أعمال 
المشرف لاستلام هذه المرحلة وخاصة  الجيد حضور المهندس



نشاهد الأخطاء في  " لاستلامه معمارياً وإنشائياً وكثير ماالسلم"
 والتي لا يمكن علاجها في بعض الأحيان إلا بالهدم السلمتنفيذ 

إعطاء المهندس المشرف الموافقة على صب  ةفي حالو والتسكير
 فيتم صب الخرسانة وتكون الشبابيك وأعتاب سلمللالخرسانة 

يتم رش هذه الأجزاء الخرسانية لمدة  و عادي 352الخرسانة عيار 
أيام بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يومياً وفي اليوم التالي من صب  5

المقاول بفك الخشب الجانبي لهذه الأعتاب مع  الخرسانة يقوم
يقوم المقاول باستكمال و المحافظة على تدعيم الأعتاب بشكل جيد

الأبواب على  للشبابيك والمباني الموجودة أعلى الأعتاب الخرسانية 
 الخارجية )المحيطة بالمبنى( معزولة حرارياً وهي الحوائطأن تكون 

 .المبنى لحوائطاستكمالًا لنظام العزل المستخدم 
( فيجب أن يتم عمل الشباكمكيف ) وجود فتحات للتكييف ةحالفي 

و  المكيف خرسانية تكون أعلى الإطار الخشبي الخاص بفتحة عتبة
من الجيد أن يتم تزويد المقاول بنسخة من مخطط التكييف )مجاري 

الدكت( لكي يتمكن من وضع الفتحات الخاصة بالدكت ضمن  الهواء
مستقبلًا خلال مرحلة التشطيب لأجل  وذلك لتلافي التكسير الحوائط

 .تمرير الدكت
 الموقع كاملًا تمهيداً للبدء بأعمال السقف حيث يقومتنظيف يتم 

المحيطة بالمبنى وكافة  بالكمراتالمقاول بعمل الخشب الخاص 
كات( الحديدية وهي اذلك يتم شد )الج بعد و الساقطة أولًا الكمرات

م  4السقف يتجاوز  إذا كان ارتفاع و التي سيتم تحميل السقف عليها
يتم شد الخشب الخاص بالسقف وية فمن الجيد استخدام شدة معدن

عند الرغبة في  و نوعية الخشب حسب ما هو محدد بالعقد وتكون
التشطيب فمن الجيد استخدام خشب  عمل أسقف مستعارة لاحقاً عند

يحتاج إلى  البليوود وذلك للحصول على سطح خرساني ناعم ولا
ل عند عدم الرغبة بعم و أعمال التشطيب حيث سيتم تغطيته بالجبس

من الجبس وخلافه وهناك نية لعمل اللياسة للأسقف  أسقف مستعارة



وذلك للحصول على سطح  فمن الجيد استخدام الخشب العادي
 .خرساني خشن وهو الأفضل لأعمال اللياسة

 
أعمال  أن ينهي المقاول تركيب الخشب الخاص بالسقف وكافةبعد 

للمشروع مع  النجارة المتعلقة بالسقف وذلك حسب المخطط المعتمد
سمك بلاطة السقف يتم تنظيف السقف بشكل جيد  ضرورة مراعاة

 الكمراتالواقعة في أماكن  مايوإزالة كافة قطع الأخشاب لا س
يقوم الكهربائي بتحديد نقاط الكهرباء على السقف بموجب و الساقطة

وجود فتحات للتكييف  ةفي حال و الخاص بالمشروع مخطط الكهرباء
صحراويا فتتولى الشركة  بالسقف سواءً كان التكييف مركزيا أو

وضع  القائمة بأعمال التكييف تحديد فتحات التكييف على السقف مع
الصندوق الخشبي الخاص بهذه الفتحات علماً بأن مخطط التكييف 

مسبقاً وبما يتوافق مع المخطط الإنشائي  يكون معدا ومعتمدا
بالمطبخ أو  وجود مدخنة خاصة ةفي حال و اري للمشروعوالمعم



 .بالمدفأة فيتم تحديدهما أيضاً
للهواء داخل المبنى  ىمجار كان نظام التكييف يتطلب وجودإذا 

 تركيباتساقطة تعيق  كمرات"دكت" فيجب التأكد من عدم وجود 
ساقطة فمن الجيد الرجوع  كمراتوجود  ةفي حال و هذه المجاري

وإعادة دراسة المخطط  الكمراتهذه  مصمم للاستغناء عنللمكتب ال
تتضح إلا  الساقطة معضلة حقيقة لا الكمراتالإنشائي للسقف لأن 
 .في مرحلة التشطيب

 الكمراتالحداد أعمال حديد التسليح للسقف بداية من عمل يباشر 
بعد ذلك يتم عمل  و سواءً داخل أو على محيط المبنى الساقطة
تأكيد المقاول بالتقيد بكافة  الرئيسية للسقف مع ضرورة الكمرات

للمقاول  تفاصيل المخططات الإنشائية المعتمدة للمشروع ولا يسمح
عند وجود اختلاف بين المخططات الإنشائية  و أو الحداد بالاجتهاد

كذلك  و فعلى المقاول التوقف والرجوع للمكتب المصمم والمعمارية
المخطط الإنشائي فيتم الرجوع أيضاً  ف مععند تعارض فتحات التكيي

 .للمصمم أو لشركة التكييف
التسليح عن السقف بشكل  تأكيد المقاول بضرورة رفع حديديجب 

باستخدام  جيد وذلك باستخدام قطع أسمنتية يتم تجهيزها بالموقع أو
بعد ذلك يتم تنظيف السقف بشكل جيد ومن ثم توريد  و قطع البلاط

ووضعه مباشرة على السقف ليتولى المقاول تركيب الهوردي  البلوك
استخدام الهوردي )الفلين( لسقف  عندو الهوردي حسب المخطط

أخرى من  المبنى وعند وجود بروز في مقدمة المبنى أو أي أجزاء
السقف سيتم عمل اللياسة لها فيجب أن يستخدم في هذه الأجزاء 

 .الأسمنتي أو الطوب الأحمر البلك الهوردي
ة يالرئيس الكمراتالتسليح للأعصاب التي تربط  البدء بعمل حديديتم 

ويكون أعلى  من ثم يتم فرش حديد التسليح و بعضها ببعض
 .الهوردي ويغطيه حسب المخطط المعتمد للمشروع

 
 



 
 

 
يتم التحضير والتنسيق مع المهندس المشرف لتحديد موعد لاستلام 

إذا  و يقوم المقاول برفع الحديد عن الخشب و للسقف حديد التسليح
المقاول بعمل حديد التسليح  فيقوم« عاديا»كان تسليح السقف 

 للسقف بموجب المخطط علماً بأن السقف العادي يتطلب وجود
ساقطة تربط الأعمدة ببعضها ويعاب على هذا النظام من  كمرات

ف بمسافة الساقطة وتكون نازلة من السق الكمراتالأسقف ما يسمى 
الساقطة  الكمرات سم أو أكثر ولا شك بأن وجود 52قد تصل إلى 

يعتبر من العيوب المعمارية خاصة عندما يكون داخل الغرف ذات 
الواسعة إضافة إلى أنه يعيق حركة مجاري الهواء  المساحات

فإن  الحوائطعند إزالة أحد  أيضاًو بين الغرف مستقبلًا « الدكت»
الديكورية  لجأ إلى بعض الحلولنبل  ايمكن إزالتهلا  ةالساقط الكمرة



الأرضي  الدوريقيدك بالتصميم فتصميم  و بالسقف لأجل إخفائه
الأول مشابهاً  الدورفإنك ملزم بعمل « عاديا»السقف  عندما يكون

 .عزلًا للصوت لا يحقق و الأرضي للدورتماماً 
 على حدة دون التقيد دورالسقف الهوردي بحرية التصميم لكل يمتاز 

يحقق عزلًا للصوت والحرارة أكثر من السقف  و بمواقع الأعمدة
إمكانية  و «الدكت»مجاري الهواء  تركيبات يتيح حرية و العادي
دون وجود أي  مستقبلًا وفتح غرف على أخرى الحوائطإزالة 

 .ساقطة بالسقف كمرات
خارجية أو ال على مستوى الملاحق سواءً« العادي»السقف يستخدم 

ملاحق السطح والسقف الهوردي هو الأفضل رغم فرق التكاليف 
بنسبة تصل إلى الضعف تقريباً فهو « الهوردي»لصالح  المادية

الخرسانة إضافة إلى  و التسليح الأعلى ثمناً من ناحية كمية حديد
 .تكاليف الهوردي

 
 



 
يتم هذا الوقت وقبل الانتهاء من أعمال حديد التسليح للسقف  في

شركة التكييف لأجل تحديد موعد  و الكهربائي و التنسيق مع السباك
ويكون الموعد بعد  مباشرتهم لأعمال السقف كل بحسب اختصاصه

 استلام المهندس المشرف حديد التسليح مباشرة وتدوين المواد
 .اللازمة لإنجاز هذه المرحلة وأعني مواد السباكة والكهرباء

بارتفاع  ةمقلوب كمرةيجب على المقاول عمل  مستوى الملاحقعلى 
حد من زحف البلاط الناتج بسبب ت ةالمقلوب الكمرةإن  حيث سم 42

  .البلاط العوامل الجوية عندما يتمدد



وأسقف الملاحق  الانتهاء من كافة أعمال حديد التسليح لسقف المبنىعند 
 و وجد الدائري إن للسلمالأرضية إن وجدت يقوم المقاول بعمل حديد التسليح 

بعد ذلك يحضر المهندس المشرف لاستلام حديد التسليح للسقف بموجب 
وجود أي ملاحظات يرى المهندس  ةفي حال و للمشروع المخطط المعتمد

عدم وجود ملاحظات فيتم  ةفي حال و بذلك ضرورة تعديلها فعلى المقاول التقيد
عطاء المقاول الموافقة على وإ تدوين تقرير بذلك يفيد بتنفيذ المخطط فعلياً

الكهرباء في سقف  مواسير بعد ذلك يقوم الكهربائي بتأسيس و صب الخرسانة
المبنى ليتمكن الكهربائي في مرحلة التشطيب من سحب الأسلاك الكهربية من 

ولها مقاسات متعددة تستخدم حسب الحاجة لها حيث إن كل نقطة  هاخلال
المكان المحدد مسبقاً للوحة التوزيع وتنتهي في  كهرباء تبدأ من مكانها

 .في كل طابق« الطبلون» ةالكهربي
الجيد أن يقوم الكهربائي بتأسيس نقاط الكهرباء بموجب مخطط معد من 

للكهرباء وأن يكون هذا المخطط معداً من قبل مصمم الديكور الداخلي  خصيصاً
الأمور الفنية  فرش وأثاث المبنى أما الأحمال الكهربية وكذلك بما يتناسب مع

دقيق من قبل جهة مختصة في أعمال الكهرباء وعادة يكون  فيتم تحديدها بشكل
 .المكتب المصمم

 

 

 



 

 

 

المتخصصة في أعمال التكييف بتأسيس نقاط التكييف  الشركةتقوم  
سبلت لأنظمة التكييف التالية: الا الأرضي على السقف وذلك للدور

 يتم و المركزي – تيالكاس – المخفي "كونسيلد" -الحائطى 
إذا كان  و التأسيس بموجب مخطط التكييف المعتمد للمشروع

كونسيلد( فيتم تأسيس النقاط الرئيسة أما ) التكييف مركزي أو مخفي
أماكنها بشكل نهائي  ما يخص مجاري الهواء )الدكت( فيتم تحديد

مخططات الأسقف خلال مرحلة التشطيبات وبما يتوافق مع 
 .المستعارة

الكهرباء من لوحة التوزيع  مواسيرالكهربائي بتوصيل يقوم 
يجب التأكد بأن المواسير  و التكييف ة إلى جميع نقاطيالرئيس



 بالدور الشبابيك الخاصة بالتكييف لا تتعارض مع فتحات الأبواب أو
من الجيد التفكير في وضع وحدات التكييف  و الأول أو السطح

مكان واحد لضمان استغلال السطح حيث يتم تأسيس  سطح فيبال
جانبي ويتم لاحقاً سحب  نقاط التكييف في هذه المرحلة بمكان

النحاس لكل وحدة تكييف من أسفل السقف لكل طابق ويغطى 
 .المستعار بالسقف
سبوت لايت( والتي يتم غرسها البتأسيس علب الإضاءة ) لا ينصح

حيث إن الإضاءة تتأثر بفعل الحرارة الخرسانة داخل الغرف  في
يسهم في تلف الإضاءة في وقت قصير  الناتجة من )اللمبة( مما

يتم  و المدى البعيد إضافة إلى تأثر أطراف الأسلاك الكهربية على
 التأكيد على الكهربائي بالتأسيس لكافة الأماكن الخرسانية التي

ك لتفادي وخلافه وذل السلمنرغب في عمل الإضاءة فيها مثل 
 .مرحلة التشطيب التكسيرات مستقبلًا خلال

يتم توصيل  و السباك بمباشرة أعمال التأسيس على السقفيقوم 
الأرضي ليتم لاحقاً تغذية  بالدور حمامبوصة )جراب( لكل  2 مواسير

الأرضي والملاحق الخارجية من الخزان  بالدوروالمطابخ  الحمامات
إذا كان السخان مركزي  و المواسير العلوي بالمبنى من خلال هذه

 و للماء البارد مواسير )جراب( الأولى 3فيجب أن يتم تأسيس عدد 
 أو الحمامالثالثة للماء الحار الراجع من  و الثانية للماء الحار

المطبخ إلى السخان المركزي وذلك لضمان دوران الماء الحار بشكل 
حاجة للانتظار وإهدار بمجرد فتح الخلاط دون ال مستمر وتوفره حاراً

 .شيء من الماء البارد
 الأول بالدورالخاصة  للحماماتمواسير الصرف الصحي  تأسيسيتم 

بتوصيل المواسير إلى داخل الحمام في  من الجيد أن يقوم السباك و
التشطيب تحديد  دلاحقاً عن وسط الهبوط المنفذ في حديد التسليح ليتم

 وكذلك الصفاية حسب التصميم المرغوب فيه لكل القاعدةمكان 
 حمام.



وتعذر  الحماماتمن حديد التسليح في أحد  كمراتوجود  ةحالفي 
الهبوط في حديد التسليح فيضطر السباك قصراً لتأسيس مكان  عمل

هذه المرحلة لذا يجب تحديد مكان  وكذلك الصفاية في القاعدة
التعديل لاحقاً فيه  والصفاية بشكل نهائي حيث أن إمكانية القاعدة

 .شيء من الصعوبة
الانتهاء من كافة الأعمال التحضيرية قبل صب الخرسانة عند 

التكييف كلًا  و الكهرباء و مقاول السباكة للسقف يتم الوقوف مع
تأسيسها ومطابقتها للمخطط  على حده وذلك للتأكد من النقاط التي تم
 في اخطاء فيجب معالجتهأوهذا في غاية الأهمية فعند وجود أي 

 .لا سيما وأن التعديل متاح قبل صب الخرسانة احينه
وإزالة قطع الأخشاب والأوراق إن وجدت  ذلك يتم تنظيف السقفبعد 

الهواء لأجل تنظيف  من الجيد استخدام ضاغط و بين حديد التسليح
 .صغيرة لضمان عدم بقاء أي مخلفات ولو كانت بأحجامالسقف و
عادي أو حسب المعتمد  352السقف تكون عيار خرسانة 

ويتم الصب من أحد شركات الخرسانة  بمواصفات المشروع
 لا ينصح بصب خرسانة السقف و المتخصصة بواسطة المضخة

 بواسطة العمال حيث يتم تحضير الخرسانة يدوياً بالموقع دون التقيد
 .بنسب خلط محددة

وصول المضخة للموقع يتم رش السقف بالماء بشكل جيد عند 
مخلفات من الأخشاب وخلافه بين حديد  والتأكد من عدم بقاء أي

مع ضرورة  السلم يباشر المقاول صب الخرسانة بداية من و التسليح
استخدام الهزاز الميكانيكي أثناء الصب على أن يتم تسوية صبة 

 .الساقطة إن وجدت الكمراتعلى ومن ثم من الأ السلم
الرئيسية والهبوط  للكمرات المقاول صب خرسانة السقفيواصل 
كل  على أن يتم وضع إطار خشبي يحدد هبوط بالحماماتالخاص 

بعد ذلك يتم الصب للأعصاب وبقية  و أو مطبخ على حده حمام
إلا  على المقاول بعدم إضافة الماء للخرسانة يجب التشديد و السقف

إضافة المياه للخرسانة  بتوجيه من مهندس الموقع إن وجد حيث إن



من دون نسب محددة من قبل مهندس مختص تسهم في ضعف 
وهذا من الأمور المحظورة ويلجأ كثير من المقاولين لذلك  الخرسانة

وتلافياً لحدوث التعشيش وهي  لضمان إنجاز العمل بأقل جهد
الميكانيكي يمنع  ن استخدام الهزازالفراغات في الخرسانة علماً بأ

  .ظهور التعشيش
لضمان استواء صبة السقف  القدةتسوية الخرسانة بواسطة يتم 

من صب  بعد مضي ثلاث إلى أربع ساعات من الانتهاء و بشكل جيد
الخرسانة يتم رشها بالماء بشكل خفيف كالمطر على أن يتم بعد ذلك 

 .دة سبعة أيام متواصلةبمعدل ثلاث مرات يومياً ولم رش الماء

المهندس  مضي يوم من صب خرسانة السقف أو حسب ما يوجهبعد 
المشرف يتم فك الخشب المحيط بالسقف من الخارج )خشب الداير( 

سم على سطح الملاحق  42مقلوبة بارتفاع  كمرات وجود ةفي حالو
لها مع السقف حيث لا يمكن  الأرضية فلا ينصح بصب الخرسانة

الاستمرار  بشكل جيد بل يتم صبها بعد السقف مع ضرورةتأمينها 



 .برش المياه لخرسانة السقف لمدة سبعة أيام متواصلة
يقوم المقاول بتحضير وتجهيز الأخشاب الخاصة  الوقت نفسهفي 

المتفق عليه بالعقد  يكون الخشب حسب و الأول الدوربأعمدة 
خشب بليوود( وبحالة جيدة أو جديد حسب ما نص  أو )خشب عادي

العقد أو مواصفات المشروع مع التقيد بارتفاع الأعمدة حسب  عليه
وجود  ةفي حال و عليه بموجب العقد المخطط أو ما تم الاتفاق

وضع  مواسير للصرف الصحي ملاصقة للأعمدة فمن الجيد أن يتم
 .هذه المواسير ضمن العامود

البدء بأعمال حديد  أعمال النجارة للأعمدة يتمالانتهاء من عند 
 يفضل و التسليح للأعمدة حسب المخطط الإنشائي المعتمد للمشروع

تأمين كميات حديد التسليح حسب الحاجة لضمان عدم تأثرها بمياه 
الشتاء لا سيما وأن المحافظة عليها يتطلب  الأمطار خاصة في فصل

 .جهداً متواصلا
الأول يحضر بعد  الدورالانتهاء من أعمال حديد التسليح لأعمدة عند 

 ذلك المهندس المشرف لاستلام حديد التسليح للأعمدة والتأكد من
اتضح وجود  ةفي حال و مطابقة ذلك للمخطط المعتمد للمشروع

فيتم إبلاغ المقاول لتعديل هذه  ملاحظات على حديد التسليح
يعود  ت جوهرية فمن الجيد أنإذا كانت الملاحظا و الملاحظات

المهندس مرة أخرى لاستلامها على أن يتم إعداد تقرير من قبل 
  .باستلام هذه المرحلة المهندس يفيد

مساحة  المقاول بتركيب "البسكويت" قطع من البلاستيك توفريقوم 
بعد ذلك يتم إغلاق الأعمدة  و )فراغ( بين حديد التسليح والخشب

يتم تأمين الخرسانة  و ن استقامتها بشكل تامللتأكد م وشد الخيوط
المتخصصة في الخرسانة  على أن تكون عن طريق أحد الشركات

  و عادياً أو حسب مواصفات المشروع 352الجاهزة وتكون عيار 
 و عند وصول المضخة للموقع يتم رش الأعمدة بالماء بشكل جيد

على المقاول الخرسانة مع ضرورة التأكيد  بعد ذلك يتم مباشرة صب
 .الخرسانة باستخدام الهزاز الميكانيكي أثناء صب



مضي يوم واحد على صب الخرسانة يقوم المقاول بفك الخشب بعد 
من الجيد في فصل الصيف وضع "الخيش" على  و الأعمدة عن

يتم رش الماء لمدة سبعة  و أطول الأعمدة لضمان بقاء الماء لفترة
 .أيام متواصلة بمعدل مرتين يومياً

 
الداخلية للمبنى بين الغرف  الحوائطك الأسمنتي في والبليستخدم 

سم لتحقيق نسبة عزل جيدة للصوت 02بمقاس  ويفضل أن يكون
المياه دون تأثر  و مواسيرالكهربائية  التركيباتوإمكانية عمل 

سم والذي تنخفض 55ك عند التكسير وهذا بخلاف البلك مقاس والبل
وهذا ما يعانيه الكثير من الملاك وتأثره عند نسبة عزل الصوت  فيه

 .التمديدات عمل التكسير لأجل
 الخارجية للمبنى يجب أن تكون معزولة حرارياً وهي عادة الحوائط
بينهما عزل حائطين الأرضي وذلك بعمل  الدور لحوائطامتداد 

  .سم 32 الحائط حراري ليصبح عرض



الأول على الطبيعة  للدور والأبواب الشبابيكالانتهاء من مراجعة فتحات عند 
 و الجراب( للأعلى) والتأكد من مطابقتها لرغبات المالك وتوصيل كافة المواسير

حراري فيقوم  بينهما عزل حائطينالمحيط بالمبنى عبارة عن  الحائطإذا كان 
تأمينها  المقاول بحساب كمية ألواح العزل الحراري المطلوبة للمشروع ليتم

من  الأول للدورالبلوك  نقل و دائماً بتأمينها من قبل المصدر )المصنع(وينصح 
 مسئوليات المورد ورفع الأسمنت على المقاول )البنا( أما الرمل فعادة تكون

 مسئولية رفعه محددة مسبقاً في العقد سواءً على المالك أو المقاول إذا كان العمل
 .ه الأعمال من مسئوليات المقاولمصنعية( شغل يد وإذا كان العمل بالمواد فهذ)

الأول وقبل البدء بأعمال  للدورعدم قناعة المالك بالمخطط المعماري  ةحال في
يفضل الاستعانة بمصمم داخلي )مهندس ديكور( خلال هذه المرحلة  المباني

يمكن ووضع الحلول المناسبة تجنباً لأعمال التكسير لاحقاً علماً بأن  لتلافي ما
صمم الداخلي يباشر أعماله خلال مرحلة إعداد المخططات ومن الم الأصل أن

لا يقدرون الحاجة له إلا بعد الانتهاء من مرحلة الهيكل  المؤسف أن معظم الملاك
 .الحلول أمام المصمم محدودة الإنشائي )العظم( وهنا تكون

أولًا يجب حث وإلزام المقاول بمتابعة أعمال المباني ومباشرة أعمال المباني يتم 
والتأكيد على وضع خلطة أسمنتية كافية وبشكل جيد مع ضرورة تكحيل  بأول

خطاء في المقاسات أاتضح أي فرق أو  ةالجوانب وفي حال البلوك وخاصة عند
مباشرة حيث أن اكتشاف الأخطاء لاحقاً لا يتم  فيتم فك وإزالة ما تم تنفيذه

 .مادية يتحملها المتسبب في ذلك يتبعه تكاليف علاجها إلا بالتكسير والإزالة وهذا
وخاصة إذا كان الجدار الخارجي  الشبابيك بعمل أكتاف خرسانية لفتحاتينصح 

للمبنى عبارة عن جدارين وذلك لضمان تثبيت الألمنيوم لاحقاً على هذه الأكتاف 
يجب تنبيه المقاول لهذا الشيء ليتم احتسابه بداية الأمر عند تحديد مقاسات  لذا

 .الشبابيك
 
 
 



 

 

 

 

 

الجدار الخارجي  المقاول أعمال المباني للدور الأول إذا كانيواصل 
 للمبنى عبارة عن جدارين وبينهما عزل حراري فيتم بناء الجدار

سم ومن الداخل بلوك مقاس 52الخارجي باستخدام بلوك مقاس 
يتم بناء ثلاثة مداميك  و الحراري سم ويتوسطهما العزل55

 الحائطلتربط  )رصات( بعد ذلك يتم تركيب زوايا من الحديد المجلفن
وذلك لكل ثلاثة مداميك  بالحوائطبالعامود وكذلك تركيب شبك خاص 

 الحائطينربط يالشبك المصنوع من الحديد المجلفن  و السقف إلى
نظام يستخدم البلوك الأسمنتي ويعتبر  هنا و ببعضهما بشكل جيد

يجب  والحراري للمباني  الجدارين المعزولين من أفضل أنظمة العزل
التأكيد على رش الماء لجميع المباني لمدة خمسة أيام بمعدل مرتين 

 .يومياً
للدور الأول وصب خرسانة  الانتهاء من كافة أعمال المبانيعند 

بتركيب   الرغبة ةوفي حال الشبابيكيتم عمل أعتاب  الشبابيكأكتاف 
 سم فيتم32إذا كان الجدار بعرض  الشبابيكشرائح الألمنيوم على 

إبلاغ المقاول لعمل التأسيس المناسب وذلك بوضع فراغ داخل العتبة 
ليتم تركيب صندوق "الشتر" لاحقاً عند التشطيب  للشباكالخرسانية 

يعمل الشتر على الحد من  و مخفياً "داخل هذا الفراغ ويكون "الشتر
عن  وصول الضوء وتسرب الأصوات أو الحرارة لداخل المبنى

على شكل قوس أو  الشبابيكإذا كانت أعتاب  الشبابيك وطريق 
 الشركةالفورمات" الخشبية من قبل " تصميم آخر فيتم إحضار

استخدام  المتخصصة بأعمال الديكورات الخرسانية ويمكن



سترين )الفلين( والأخيرة تكاليفها يالبول "الفورمات" المصنعة من
 .وتفي بالمطلوب المادية أقل

وارتفاعها  الحائطوالأبواب يكون بعرض  للشبابيكالأعتاب مقاس 
أو حسب مواصفات المشروع أو بما يوجه به المهندس  سم02

جيد وبما يتناسب مع حجم  المشرف على أن يتم تسليحها بشكل
 فيتم الحائط وجود باب سحاب ضمن  ةفي حال و أو الباب الشباك

التنسيق مع أحد الجهات المتخصصة بتصنيع الأبواب الخشبية 
لا ينصح  و صب خرسانة الأعتاب لمعرفة التأسيس المطلوب قبل

 .باستخدام الأعتاب الخرسانية الجاهزة
المؤدي من الدور الأول  السلميقوم المقاول بتنفيذ  الوقت نفسهفي 

وعمل حديد التسليح وعمل  طة الخاصة بهإلى السطح مع البس
السباكة  سواءً مواسير الحوائط"سدات" للمواسير الموجودة داخل 

من الجيد حضور المهندس المشرف  و أو الكهرباء والتكييف
 .معمارياً وإنشائياً السلملاستلام 

 والأبواب الشبابيكمع البسطة وأعتاب  السلمصب خرسانة يتم 
طريق الشركة الموردة للخرسانة باستخدام وسدات المواسير عن 

 .عادي 352عيار  "المضخة" وتكون الخرسانة
وكذلك  والأبواب الشبابيكالانتهاء من صب الخرسانة لأعتاب عند 
بالدور الأول يتم بعد ذلك استكمال المباني فوق الأعتاب  السلم

يجب  و تكون جانبيةو « بسطةال»في منطقة  الشبابيك و سلمالو
يتم رش المباني  و المباني في هذه المرحلة التأكد من استكمال كافة

 .والأعتاب الخرسانية بالماء لمدة خمسة أيام وبمعدل مرتين يومياً
الأول على أن تكون  ذلك يتم البدء بأعمال النجارة لسقف الدوربعد 

 عند و نوعية الخشب التي سيتم استخدامها محددة مسبقاً بالعقد
لاحقاً في مرحلة التشطيب بعمل أسقف مستعارة بالدور الأول  الرغبة

البليوود حيث يكون السقف بعد فك الخشب  فيفضل استخدام خشب
التشطيب ويستخدم الخشب  ناعماً ونظيفاً ولا يحتاج إلى أعمال

تماسك  العادي في حال الرغبة بعمل اللياسة لهذه الأسقف حيث أن



بعد أن ينهي  و ضل وبشكل جيداللياسة بالخشب العادي يكون أف
النجارة للسقف يحضر الكهربائي ويقوم بتحديد نقاط  المقاول أعمال

المنفذة لأعمال التكييف تقوم  الكهرباء على السقف وكذلك الجهة
 (مركزي) بتحديد فتحات التكييف بالسقف عندما يكون نظام التكييف

جميع ما يتم  و وكذلك تحديد فتحات التكييف الصحراوي إن وجد
وخلافه يجب أن يتم بموجب مخطط معتمد  تحديده من فتحات

 .للمشروع ومتوافق تماماً مع المخطط الإنشائي والمعماري
الأول وتحديد  الدورالانتهاء من كافة أعمال النجارة لسقف عند 

فتحات التكييف ونقاط الكهرباء على السقف بموجب المخططات 
وجود فتحات للتكييف بالسقف سواءً  ةفي حال و للمشروع المعتمدة

فتتولى الشركة القائمة بأعمال  للتكييف المركزي أو الصحراوي
خشبي  التكييف تحديد فتحات التكييف على السقف مع وضع صندوق

لهذه الفتحات علماً بأن مخطط التكييف يكون معد ومعتمد مسبقاً بما 
وجود  ةي حالف و المخطط الإنشائي والمعماري للمشروع يتوافق مع

 و فيتم تحديدهما أيضاً على السقف مدخنة خاصة بالمطبخ أو المدفأة
ما يلا س بعد ذلك يتم تنظيف السقف وإزالة كافة قطع الأخشاب

 .الساقطة الكمراتالواقعة في أماكن 
الكمية المطلوبة من الهوردي  الوقت نفسه يقوم المقاول بتحديدفي 

للهواء داخل المبنى  ىٍد مجارإذا كان نظام التكييف يتطلب وجوو
 تركيباتساقطة تعيق  كمراتفيجب التأكد من عدم وجود « دكت»

ساقطة فمن الجيد الرجوع  كمراتوجود  ةفي حال و المجاري هذه
وإعادة دراسة المخطط  الكمرات للمكتب المصمم للاستغناء عن هذه

 تتضح إلا الساقطة معضلة حقيقة لا الكمراتالإنشائي للسقف لأن 
 .في مرحلة التشطيب ولا مجال للتعديل

 الكمراتللسقف بداية من عمل  الحداد أعمال حديد التسليحيباشر 
عمل  بعد ذلك يتم و الساقطة سواءً داخل أو على محيط المبنى

الرئيسية للسقف مع ضرورة تأكيد المقاول بالتقيد بكافة  الكمرات
 يسمح للمقاول الإنشائية المعتمدة للمشروع ولا تفاصيل المخططات



بين المخططات الإنشائية  عند وجود اختلاف و أو الحداد بالاجتهاد
كذلك  و والمعمارية فعلى المقاول التوقف والرجوع للمكتب المصمم

عند تعارض فتحات التكييف بالسقف مع المخطط الإنشائي فيتم 
 .أو لشركة التكييف الرجوع أيضاً للمصمم

 الأول الدور أعمال حديد التسليح لسقفيزال حديثنا مستمراً عن لا 
ة يجب التشديد يالساقطة والرئيس الكمراتعند الانتهاء من تنفيذ  و

المقاول بضرورة رفع حديد التسليح عن السقف بشكل جيد  على
يتم تجهيزها بالموقع أو بوضع قطع  وذلك باستخدام قطع أسمنتية

ووضعه  يبعد ذلك يتم تنظيف السقف وتوريد الهورد و البلاط
 .مباشرة على السقف

وجود  سترين )فلين( وعنديكان الهوردي المستخدم للسقف بولإذا 
بروز في مقدمة المبنى أو أي أجزاء أخرى من السقف سيتم عمل 

يستخدم في هذه الأجزاء البلك الهوردي  اللياسة لها فيجب أن
عليه بشكل جيد  الأسمنتي أو الطوب الأحمر لأجل تماسك اللياسة

 .ث يتعذر تنفيذ اللياسة على الهوردي الفلينحي
وضع الهوردي يتم البدء بعمل حديد التسليح  الانتهاء منعند 

من ثم يتم  و ببعض ة بعضهايالرئيس الكمراتللأعصاب التي تربط 
فرش حديد التسليح ويكون أعلى الهوردي ويغطيه حسب المخطط 

  .للمشروع المعتمد
 السطح دروةالمقلوبة أسفل  الكمراتذلك يقوم الحداد بعمل بعد 

مستقبلًا من زحف البلاط في  حدت ةالمقلوب الكمرة و سم 42ارتفاع ب
أسفل  عادة ما نشاهد تشققات و الأسطح المعرضة للعوامل الجوية

لا  و مقلوبة كمراتالسطح بالمباني القائمة بسبب عدم وجود  دروة
 ملاحق السطح.  حوائطمقلوبة أسفل  كمراتيتم عمل 

السقف يتم تأمين  الانتهاء من كافة أعمال حديد التسليح علىعند 
 و الكهرباء و مواد السباكة والكهرباء تمهيداً للبدء بأعمال "السباكة

  .التكييف"



 و الكمراتكافة أعمال حديد التسليح للسقف  ينهي الحدادعندما 
واستلام للحضور  المقلوبة يتم التواصل مع المهندس المشرف

 .السقف
 حضور المهندس يتم التأكد من حديد التسليح للسقف ومدىعند 

وجود أي  ةفي حال و مطابقته للمخططات المعتمدة للمشروع
خطياً ليتم عمل التعديل المطلوب  ملاحظات فيتم إبلاغ المقاول بها

لاستلام هذه  والتأكيد على المهندس بضرورة العودة مرة أخرى
 ةجازها لاسيما إذا كان التعديل يتطلب ذلك وفي حالالتعديلات بعد إن

وجود أي ملاحظات على حديد التسليح فيقوم المهندس  عدم
باستلام السقف وعدم وجود أي  المشرف بتدوين تقرير يفيد فيه

 .الخرسانة ملاحظات وإعطاء المقاول الموافقة على صب
الكهربائي المالك أو من يمثله بالموقع بالتنسيق مع السباك ويقوم 

التكييف لتحديد المدة الكافية لهم لإنجاز أعمالهم على  وشركة
إضافي ومن ثم تحديد موعد صب  السقف مع وضع يومين عمل

 .للخرسانة الخرسانة وحجز الموعد لدى الشركة الموردة
بوصة الخاصة  4السباك بتأسيس مواسير الصرف مقاس يقوم 

ملاحق السطح وذلك بوضع المواسير داخل الهبوط بحمامات 
عدم وجود هبوط  ةحال في وبالحمامات وغرفة الغسيل إن وجدت 
 لصفاية ويجب تحديداو للقاعدةفيتم قصراً تأسيس مواسير الصرف 

كذلك يتم تأسيس  و أماكنهم بشكل دقيق وذلك لصعوبة التعديل لاحقاً
يسي والتأكد من أن هذه الأمطار لسطح المبنى الرئ نقاط صرف مياه

يمكن في هذه المرحلة استحداث  النقاط كافية وتفي بالمطلوب حيث
المغطى  نقاط إضافية إذا دعت الحاجة خاصة داخل المنور والبروز

أيضاً يتم تأسيس مواسير "جراب" لجميع  و بالقرميد إن وجد
ن بالدور الأول ليتم لاحقاً توصيل مياه التغذية م الواقعة الحمامات

تحديد مكان "المحبس  من الجيد أن يتموخلال هذا "الجراب" 
 التشطيب " ليكون خلف الباب ولا يصبح مشوهاً عندبالحمامالخاص 

مواسير  3إذا كان السخان بالمبنى "مركزيا" فيتم تأسيس  و



الثانية للماء  و أو مطبخ الأولى للماء البارد حمام"جراب" لكل 
الراجع للسخان لضمان دوران الماء  الثالثة للماء الحار و الحار

وهذا من مزايا  الحماماتالحار بشكل مستمر من السخان إلى جميع 
 ر الماء الحار عند فتح الخلاط مباشرة وعلىيالسخان المركزي توف

 .مدار الساعة
الوقت نفسه تقوم شركة التكييف بتأسيس مواسير "جراب" في 

الصالات بالدور الأول ليتم لاحقاً من خلالها تمرير  و الغرف لجميع
يتم التأسيس بموجب مخطط التكييف  و النحاس لأجهزة التكييف

التكييف  من الجيد التفكير في تجميع وحدات و المعتمد للمشروع
بأماكن محددة على السطح لضمان عدم انتشارها في أماكن مختلفة 

 .فرص استغلال السطح مما يقلل من
 الأول الدور الكهرباء على سقف تركيباتيباشر أعمال ربائي الكه

وهي عبارة عن "جراب" من نقاط  التركيباتوتوصيل كافة هذه 
إلى المكان المحدد للوحة التوزيع  خلافهاو و البرايز الإضاءة

هذه "الجرابات"  تركيبأيضاً يتم  و الأول بالدورالفرعية الخاصة 
 السطح وفقاً لمخطط التكييف كما يتمإلى مواقع أجهزة التكييف على 

لايت والسنترال وكذلك الأنظمة الأمنية االلازمة للست التركيباتعمل 
 .والمرئية إن وجدت حسب المخطط المعتمد لها والصوتية

فيتم تأسيس الماسورة الخاصة بها  "في حال وجود "مدفأةأيضاً 
ة في المتخصص ينصح بالرجوع لأحد الجهات و خلال هذه المرحلة

أعمال المدافئ للحصول على التفاصيل المطلوبة وكذلك "الماسورة" 
  .بالمدخنة الخاصة

 التكييف أعمالهم على و الكهرباء و السباكة وامقاول ىأن ينهبعد 
الأول يجب الوقوف مع كل مقاول والتأكد من تأسيس ما الدور سقف 

أيضاً  و المخططات المعتمدة للمشروع هو مطلوب ومحدد بموجب
 الكمرات بوصة في 4على الكهربائي تأسيس مواسير مقاس 

هذه المواسير خاصة بمراوح  للحمامات والساقطة من الخارج 
 .تركيبها بالأسقف ضمن الديكور الشفط التي يتم



المقاولين يتم  التأكد من تنفيذ جميع ما هو مطلوب من كافةبعد 
الصغيرة من  تنظيف السقف بشكل كامل وإخراج جميع المخلفات

أو البلوك وخلافه ويفضل استخدام ضاغط الهواء  قطع الأخشاب
بقاء أي تجمع للمخلفات الصغيرة  لتنظيف السقف وضمان عدم

 والأتربة خاصة إذا كان الهوردي المستخدم بالسقف من
سترين" حيث ينتج عنه شيء من المخلفات والقطع الصغيرة يالبول"
في الوقت نفسه على المقاول التأكد ووالكهرباء  بعد أعمال السباكةو

بعض الكهربائيين  من سلامة تربيط حديد التسليح حيث إن
 .والسباكين قد يتجاوز في فك بعض التربيط لأجل إنهاء أعماله

عادي للسقف أو بحسب  352استخدام خرسانة عيار  يتم
وصول مضخة الخرسانة  عند و المواصفات المعتمدة للمشروع

 يتم رش السقف بالماء بشكل جيد وعند وصولللموقع "البمب" 
السيارات الناقلة للخرسانة تتم مباشرة أعمال صب الخرسانة للسقف 

إضافة الماء للخرسانة والتي عادة ما يطلبها كثيرٌ  والتأكيد على عدم
أعمالهم ولا شك بأن زيادة المياه  من المقاولين لأجل تسهيل

مراقب  مهندس أوللخرسانة دون نسب محددة وبدون توجيه 
 .مختص بالموقع يسهم في ضعف الخرسانة

الرئيسية والساقطة أولًا مع  للكمراتالمقاول صب الخرسانة يباشر 
عملية الصب  ضرورة التأكيد على استخدام الهزاز الميكانيكي أثناء

 السلم وحيث يستخدم الهزاز في جميع مراحل الصب بداية من 
استثناء وذلك لضمان عدم وجود وخلافها دون  الأعصاب الكمرات و

 0يفضل وجود عدد و  "فراغات بالصبة وهي ما تسمى "التعشيش
 جهاز هزاز ميكانيكي بالموقع لاستخدام الآخر كاحتياطي وعند

 القدةتم تسوية الخرسانة أولًا بأول باستخدام يالانتهاء من الصب 
 .استواء السقف بشكل كامل لضمان

ساعات  بعد مضي ثلاث إلى أربع رش خرسانة السقف بالماءيتم 
على أن يكون رش الماء بشكل خفيف كالمطر وبعد ذلك يتم الرش 

يقوم المقاول بفك  ثم متواصلة وبمعدل مرتين يومياً لمدة سبعة أيام



بالسقف من الخارج بعد  خشب الداير للسقف وهو الخشب المحيط
 أسبوعًيتم فك وإزالة الخشب الخاص بالسقف بعد مضي و مضي يوم

وذلك في فصل الصيف وفي فصل الشتاء  من تاريخ صب الخرسانة
ويختلف ذلك بحسب مساحة  من صب الخرسانة أسبوعينبعد مضي 

 السقف وعادة ينصح بأخذ التوجيه في ذلك من المهندس المشرف أو
 .بحسب ما تنص عليه المواصفات المعتمدة للمشروع

يباشر  الأول للمبنىورالدأن تم الانتهاء من صب خرسانة سقف بعد 
المقلوبة والتي  الكمراتبعد ذلك المقاول التحضير لصب خرسانة 

 ةالمقلوب الكمرة سم حيث إن 42السطح وبارتفاع  دروةتكون أسفل 
عمل على الحد من زحف البلاط الناتج بسبب العوامل الجوية عندما ت

  .البلاط يتمدد
الفتحات الموجودة  المقلوبة على جميع الكمراتيتم عمل أيضاً 

 المدخنة الخاصة أو بالسقف سواءً للتكييف المركزي أو الصحراوي
 .وكذلك فتحات المنور إن وجدت  بالمدفأة

بأعمال النجارة لأعمدة ملاحق السطح  الوقت نفسه يقوم المقاولفي 
بالأعمدة إما خشبا  المصعد إن وجد ويكون الخشب الخاص و حوائط

 تماسك اللياسة بشكل جيد فيما بعد أو خشبعاديا وهو الأفضل لأجل 
 و وهذا يكون محدد مسبقاً بمواصفات أو عقد المشروع  البليوود

النجارة يتم عمل حديد التسليح لهذه الأعمدة وفقاً  بعد إنهاء أعمال
 .للمخطط المعتمد للمشروع

الانتهاء من أعمال حديد التسليح للأعمدة والمصعد يحضر  عند
 ةلاستلام حديد التسليح وفي حال للموقع وذلكالمهندس المشرف 

وإعطاء  ن تقرير يفيد بذلكيعدم وجود أي ملاحظات فيتم تدو
وجود ملاحظات فيتم  ةفي حال و الموافقة للمقاول بصب الخرسانة

ليتم تعديلها ويفضل عودة المهندس مرة أخرى  إبلاغ المقاول بها
ردة للخرسانة المو يتم حجز الخرسانة من الشركة و لاستلامها

 أو حسب ما تنص عليه 352الجاهزة للمشروع وتكون عيار 



المواصفات الخاصة بالمشروع على أن يقوم المقاول بإغلاق 
للأعمدة والمصعد بشكل جيد والتأكد من  وتركيب وتثبيت الخشب

 .استقامتها بشكل تام

المقلوبة والتأكد  الكمراتللموقع يتم تنظيف  وصول المضخةعند 
 الكمراتويتم رش  الكمراتأي مخلفات صغيرة داخل  دوجومن عدم 

ويتم بعد ذلك  المصعد بالماء بشكل جيد وحوائطالمقلوبة والأعمدة 
مقاول باستخدام الهزاز الالخرسانة مع ضرورة التأكيد على  صب

الأعمدة  و المقلوبة للكمراتالخرسانة  الميكانيكي خلال عملية صب
من ظهور  الأهمية للحد وهذا في غاية المصعد حوائطوكذلك 

 .الفراغات بالخرسانة وهي ما يعرف بالتعشيش

 حوائط و ينهي المقاول صب الخرسانة لأعمدة ملاحق السطحعندما 
يتم رش هذه الخرسانة بالماء لمدة  السطح دروةالمصعد وأعمدة 

من صب الخرسانة  وبعد مضي يوم وبمعدل مرتين يومياً سبعة أيام
أو بحسب ما يوجه به المهندس  اص بالأعمدةيتم فك الخشب الخ

يتم  من الجيد أن و المشرف أو ما تنص عليه مواصفات المشروع
تغطية الأعمدة بالخيش خلال فصل الصيف وذلك للمحافظة على 

تسبب في تبخر تن الحرارة احيث  الخرسانة المياه لمدة أطول على
 .المياه سريعاً

وتأكيد  خاص بملاحق السطحالبلوك ال الوقت نفسه يتم توريدفي 
  السطح أيضاً ملاحق حوائطفي  زل الحراريأهمية استخدام الع

ويكون العزل الحراري ومقاس البلوك امتداداً لما هو مستخدم 
سم فيتم  32عرض الأعمدة  ) الأرضي والأول بالدورين بالمبنى

سم من  55سم من الخارج ومقاس 52بناء جدارين بلوك مقاس 
الداخلية  الحوائطأما و  ( سم 5 كحراري بسم زلالداخل وبينهما ع

 حائطينفي حال بناء  الأسمنتي بين الغرف فيتم استخدام البلوك
بالبلوك الذي  ينصح باستخدام الشبك الخاصو زل حراري بينهما ع

الداخلي والخارجي حيث يتم وضعه  الحائطينيعمل على الربط بين 



مع استخدام زوايا الحديد المجلفن عند ثلاثة مداميك  بعد بناء كل
زوايا الحديد المجلفن يتم وضعها  و خرساني بعامود الحائطالتقاء 

الزوايا بالأعمدة الخرسانية  ثبت هذهتوبعد بناء كل اثنين مدماك 
 .بواسطة مسدس الطلقات

بالحمامات مواسير الهوايات الخاصة  السباك ويقوم بتوصيليحضر 
بتوصيل مواسير  أيضاً شركة التكييف تقوم بالوقت نفسه و للأعلى

التكييف )الجراب( للأعلى وذلك قبل البدء بأعمال المباني لتلافي 
 .التكسير مستقبلًا أعمال

 ملاحق السطح بموجب المخطط حوائطأعمال بناء  البنايباشر 
  ومقاساتها والأبواب الشبابيكويتم تحديد مواقع  المعتمد للمشروع

وهذا يسهم  مطلة عليها الشبابيكويمكن توظيف المناور لتصبح 
واستخدام الإضاءة الطبيعية خلال فترة  كثيراً في تهوية الغرف

 .النهار
 باستخدام بلوك أسمنتي غير معزول لسطحا دروة حوائطبناء يتم 

وبموجب  حسب المعتمد في مخطط المشروع الدروةويكون ارتفاع 
يتم رش جميع المباني بالماء لمدة  و التصميم المعماري للمشروع

 .خمسة أيام بمعدل مرتين يومياً
 
 



 

طح فمن الس و دروةالانتهاء من تنفيذ كافة المباني بملاحق عند 
الجيد أن تتم مراجعة ذلك مع المقاول بموجب المخطط المعتمد 

ذلك تتم مباشرة أعمال النجارة لسقف ملاحق  بعد و للمشروع
 .السطح

حيث يقوم  تمهيداً للبدء بأعمال السقف تنظيف الموقع كاملًايتم 
بالملاحق وكافة  المحيطة بالكمراتالمقاول بعمل الخشب الخاص 

كات( الحديدية وهي ابعد ذلك يتم شد )الج و أولًاالساقطة  الكمرات
عادة في ملاحق السطح  و سيتم تحميل السقف الخشبي عليها التي

هنا يكون الارتفاع المناسب للسقف و ( للهواء )دكت ىلا توجد مجار
أو جميع  للهواء في إحدى ىوفي حال الرغبة بتركيب مجار م3

ما يتناسب مع غرف ملاحق السطح فيجب مراجعة ارتفاع السقف وب
 .هذه الغرفة طبيعة استخدام

شد الخشب الخاص بالسقف وتكون نوعية الخشب حسب ما هو يتم 



عند الرغبة في عمل أسقف مستعارة لاحقاً عند  و بالعقد محدد
وود وذلك للحصول على البلي التشطيب فمن الجيد استخدام خشب

 مسطح خرساني ناعم ولا يحتاج إلى أعمال التشطيب حيث ستت
عند عدم الرغبة بعمل أسقف مستعارة من الجبس  و تغطيته بالجبس

اللياسة للأسقف فمن الجيد استخدام الخشب  وخلافه وهناك نية لعمل
الأفضل  العادي وذلك للحصول على سطح خرساني خشن وهو

ويحرص كثير من الملاك على عدم استخدام الأسقف  لأعمال اللياسة
 .السطحالجبس( في ملاحق ) المستعارة

ينهي المقاول تركيب الخشب وكافة أعمال النجارة المتعلقة  أنبعد 
المعتمد للمشروع مع ضرورة مراعاة  بالسقف بموجب المخطط

وإزالة كافة قطع  يتم تنظيف السقف بشكل جيد بلاطة السقف كسم
 .الساقطة الكمرات الأخشاب وخاصة الواقعة في أماكن

هوردي فيقوم المقاول بتحديد الكمية المطلوبة من  كان السقفإذا 
ك الأسمنتي ووهي البل هناك عدة أنواع للهوردي و الهوردي

الهوردي: ويستخدم عند الرغبة في عمل اللياسة للأسقف ويعاب 
الطوب الأحمر الهوردي: ويستخدم أيضاً عند  و ثقل وزنه عليه

ويمتاز بخفة وزنه مقارنة  لياسة للأسقفالرغبة في عمل ال
 البوليسترين الهوردي )الفلين(: ويستخدم و بالهوردي الأسمنتي

عند الرغبة في تركيب الأسقف المستعارة ويتعذر عمل اللياسة على 
اللياسة بالفلين ضعيف مما يعرض اللياسة  حيث إن تماسك الفلين

ه وسهولة تناوله عند التركيب وزن ويمتاز )الفلين( بخفةللسقوط 
انتقال  بالموقع وله مساهمة فاعلة في عزل الحرارة والحد من

 .الأصوات
 ما تكون معظم أسقف ملاحق السطح بلاطة عادية وهذا يكونعادة 

ولا ينصح باستبدال نظام السقف من  محدد مسبقاً بمخطط المشروع
مم وبتوجيه العكس دون الرجوع للمكتب المص هوردي إلى عادي أو

 .منه
وتنظيفها  الانتهاء من أعمال النجارة لسقف ملاحق السطحعند 



يقوم الكهربائي بتحديد نقاط الكهرباء على السقف  بشكل جيد
 الكهرباء الخاص بالمشروع )إذا كان السقف بموجب مخطط

سواءً كان  وجود فتحات للتكييف بالسقف ةفي حال و هوردي(
التكييف مركزياً أو صحراوياً فتتولى الشركة القائمة بأعمال التكييف 

هذه الفتحات على السقف مع وضع الصندوق الخشبي الخاص  تحديد
التكييف يكون معداً ومعتمداً مسبقاً  علماً بأن مخطط بهذه الفتحات

 ةفي حال و للمشروع طط الإنشائي والمعماريوبما يتوافق مع المخ
 .وجود مدخنة خاصة بالمطبخ أو بالمدفأة فيتم تحديدهما أيضاً

للهواء داخل المبنى  ىٍكان نظام التكييف يتطلب وجود مجار إذا
 تركيباتساقطة تعيق  كمراتوجود  فيجب التأكد من عدم« دكت»

 يساقطة بالسقف الهورد كمراتوجود  ةفي حال و هذه المجاري
 الكمراتفمن الجيد الرجوع للمكتب المصمم للاستغناء عن هذه 

الساقطة  الكمراتلأن  الإنشائي للسقف وإعادة دراسة المخطط
 .ة لا تتضح إلا في مرحلة التشطيبيمعضلة حقيق

يباشر الحداد  الانتهاء من تحديد نقاط الكهرباء وفتحات التكييفبعد 
الساقطة )إذا  الكمراتمل بداية من ع التسليح للسقف أعمال حديد

بعد ذلك يتم عمل  و المبنى كان السقف عادياً( أو على محيط
بالتقيد  الرئيسية للسقف مع ضرورة التأكيد على المقاول الكمرات

بكافة تفاصيل المخططات الإنشائية المعتمدة للمشروع ولا يسمح 
عند وجود اختلاف بين المخططات  و الحداد بالاجتهاد للمقاول أو

التوقف والرجوع للمكتب  الإنشائية والمعمارية فعلى المقاول
 كذلك عند تعارض فتحات التكييف مع المخطط الإنشائي و المصمم

 .فيتم الرجوع أيضاً للمصمم أو لشركة التكييف
التسليح يتم تأمين الهوردي  حديد كمراتالانتهاء من تنفيذ عند 

 ك يتم تغطيةبعد ذل و ووضعه على السقف حسب المخطط المعتمد
فيتم « بلاطة»إذا كان تسليح السقف  و الهوردي بحديد التسليح

مع ضرورة التأكيد  التسليح بموجب المخطط مباشرة أعمال حديد
وعلى جميع  مقلوبة على محيط سقف الملحق كمراتعلى عمل 



 42وينصح بأن يكون بارتفاع  الفتحات الخاصة بالتكييف وخلافها
حد من زحف البلاط الناتج بسبب ت ةالمقلوب الكمرةحيث إن  سم

زراعة أشاير الأعمدة  تميأيضاً و  عندما يتمدد البلاط العوامل الجوية
 نهاء كافة أعمال حديد التسليحوعند إ الخاصة بمظلة خزان المياه

للسقف يحضر المهندس المشرف لاستلام حديد التسليح وتدوين 
اتضح  ةوفي حال على صب الخرسانة تقرير بذلك يفيد بالموافقة

لعمل التعديل  وجود ملاحظات فيتم تدوينها بالتقرير وإبلاغ المقاول
 .المطلوب

ملاحق السطح وتنظيفها  الانتهاء من أعمال النجارة لسقفعند 
 السقفيقوم الكهربائي بتحديد نقاط الكهرباء على  بشكل جيد

بموجب مخطط الكهرباء الخاص بالمشروع )إذا كان السقف 
للتكييف بالسقف سواءً كان  وجود فتحات ةفي حال و هوردي(

بأعمال التكييف  التكييف مركزياً أو صحراوياً فتتولى الشركة القائمة
تحديد هذه الفتحات على السقف مع وضع الصندوق الخشبي الخاص 

التكييف يكون معداً ومعتمداً مسبقاً  علماً بأن مخطط الفتحات بهذه
 ةفي حال و الإنشائي والمعماري للمشروع وبما يتوافق مع المخطط

 .تحديدهما أيضاً وجود مدخنة خاصة بالمطبخ أو بالمدفأة فيتم
للهواء داخل المبنى  ىٍمجار كان نظام التكييف يتطلب وجودإذا 
 تركيباتساقطة تعيق  كمراتفيجب التأكد من عدم وجود « دكت»

ساقطة بالسقف الهوردي  مراتكوجود  ةفي حال و هذه المجاري
 الكمراتالمصمم للاستغناء عن هذه  فمن الجيد الرجوع للمكتب

الساقطة  الكمراتلأن  وإعادة دراسة المخطط الإنشائي للسقف
 .ة لا تتضح إلا في مرحلة التشطيبيمعضلة حقيق

يباشر الحداد  لتكييفالانتهاء من تحديد نقاط الكهرباء وفتحات ابعد 
الساقطة )إذا  الكمراتبداية من عمل  حديد التسليح للسقف أعمال

بعد ذلك يتم عمل  و محيط المبنى كان السقف عادياً( أو على
بالتقيد  الرئيسية للسقف مع ضرورة التأكيد على المقاول الكمرات

بكافة تفاصيل المخططات الإنشائية المعتمدة للمشروع ولا يسمح 



عند وجود اختلاف بين المخططات  و الحداد بالاجتهاد ول أوللمقا
التوقف والرجوع للمكتب  الإنشائية والمعمارية فعلى المقاول

فيتم  كذلك عند تعارض فتحات التكييف مع المخطط الإنشائي المصمم
 .الرجوع أيضاً للمصمم أو لشركة التكييف

مين الهوردي حديد التسليح يتم تأ كمراتالانتهاء من تنفيذ  عند
بعد ذلك يتم تغطية  المعتمد ووضعه على السقف حسب المخطط

فيتم ( بلاطة)إذا كان تسليح السقف  و الهوردي بحديد التسليح
مع ضرورة التأكيد  مباشرة أعمال حديد التسليح بموجب المخطط

مقلوبة على محيط سقف الملحق وعلى جميع  كمراتعلى عمل 
 42كون بارتفاع ت وينصح بأن فهاالفتحات الخاصة بالتكييف وخلا

الناتج بسبب  حد من زحف البلاطت ةالمقلوب الكمرةحيث إن  سم
م زراعة أشاير الأعمدة تيأيضاً و  العوامل الجوية عندما يتمدد البلاط

كافة أعمال حديد التسليح  وعند إنهاء الخاصة بمظلة خزان المياه
 للسقف يحضر المهندس المشرف لاستلام حديد التسليح وتدوين

اتضح  ةوفي حال تقرير بذلك يفيد بالموافقة على صب الخرسانة
تدوينها بالتقرير وإبلاغ المقاول لعمل التعديل  وجود ملاحظات فيتم

 .المطلوب
الخرسانة لسقف  الانتهاء من كافة الأعمال التحضيرية قبل صبعند 

 و الكهرباء و ينصح بالوقوف مع مقاول السباكة ملاحق السطح
  والتأكد من النقاط التي تم تأسيسها ومطابقتها للمخطط التكييف

الأخشاب والأوراق إن  ف ملاحق السطح وإزالة قطعيتم تنظيف سقو
لأجل  من الجيد استخدام ضاغط الهواء و وجدت بين حديد التسليح

تنظيف السقف ولضمان عدم بقاء أي مخلفات ولو كانت بأحجام 
 .صغيرة

 أو حسب المعتمد عادي 352السقف تكون عيار خرسانة 
دى شركات الخرسانة ويتم الصب من إح بمواصفات المشروع

ينصح بصب الخرسانة بواسطة  لا و المتخصصة بواسطة المضخة
التقيد بنسب  حيث يتم تحضير الخرسانة يدوياً بالموقع دون العمال



 .وهذا له آثار سلبية مستقبلًا ربما تهدد سلامة المبنى خلط محددة
 يتم رش السقف بالماء بشكل جيد وصول المضخة للموقععند 

د من عدم بقاء أي مخلفات من الأخشاب وخلافه بين حديد والتأك
مع ضرورة استخدام  صب الخرسانة يباشر المقاول و التسليح

الساقطة  للكمرات يجري الصب أولًا و الهزاز الميكانيكي أثناء الصب
 .إن وجدت

بعد ذلك  و الرئيسية للكمراتالسقف  المقاول صب خرسانةيواصل 
المقاول بعدم  يجب التشديد على و السقفيتم الصب للأعصاب وبقية 

حيث  إضافة الماء للخرسانة إلا بتوجيه من مهندس الموقع إن وجد
إضافة المياه للخرسانة من دون نسب محددة من قبل مهندس  إن

ويلجأ  وهذا من الأمور المحظورة مختص تسهم في ضعف الخرسانة
جاز العمل بأقل إن للأسف الكثير من المقاولين لهذا الإجراء لضمان

 علماً بأن جهد وتلافياً لحدوث التعشيش وهي الفراغات في الخرسانة
استخدام الهزاز الميكانيكي يساعد كثيراً في الحد من ظهور 

  .التعشيش
استوائها بشكل  لضمان القدةتسوية خرسانة السقف بواسطة تم ي

ن الانتهاء من صب ثلاث إلى أربع ساعات ممن بعد مضي  و جيد
على أن يتم بعد ذلك  رشها بالماء بشكل خفيف كالمطر الخرسانة يتم

 .ولمدة سبعة أيام متواصلة يومياً مرتينرش الماء بمعدل 
الخرسانة يتم فك الخشب المحيط بالسقف  من صب مضي يومبعد 

أما خشب  "الأجناب" أو حسب ما يوجه به المهندس المشرف
فكه وإزالته بعد انقضاء المدة المحددة والتي عادة ما  السقف فيتم

أو بحسب ما  في الشتاء أسبوعينو في فصل الصيف  أسبوعتكون 
 .به المهندس المشرف وما تضمنته مواصفات المشروع يوجه
يجري بعد  الانتهاء من صب الخرسانة لسقف ملاحق السطحعند 

لسقف الملحق وفتحات  ةالمقلوب بالكمرةالخاص ذلك عمل الخشب 
 الكمرةحيث إن  سم 42ارتفاع ب  إن وجدت التكييف والمناور



وامل الجوية عند تمدد حد من زحف البلاط الناتج بسبب العت ةالمقلوب
  .البلاط

 يتم تنفيذ الأعمدة الخاصة بمظلة الخزان العلوي الوقت نفسهفي 
إما خزان جاهز من  العلوي وهنا يتم تحديد نوعية خزان المياه

عمل خزان  أو ويكون معزولا حرارياً سالبولي إيثلين أو الفايبر جلا
نفيذه بشكل مثالي واستخدام أفضل أنواع خرساني مع ضرورة ت

وخاصة من الداخل باستخدام مواد كيميائية ذات  العزل المائي فيه
الأول )خزان جاهز( يعتبر  ولا شك بأن جودة عالية )عزل أسمنتي(

 حيث يجري تخزين المياه بشكل صحي وآمن وسهولة تنفيذ الأفضل
إضافية )خزان دون تحميل المبنى كتلا  الصيانة عند الحاجة

سوء في تنفيذ العزل وظهور التسربات  خرساني( وما قد يحدث من
 .المبنى مستقبلًا أو الرشح وخلافه وهذا له آثار سلبية على سلامة

من الداخل والتأكد من عدم وجود قطع  المقلوبة الكمراتتنظيف يتم 
قلوبة الم للكمرات بعد ذلك يجري صب الخرسانة و الأخشاب وخلافه

عادي أو حسب  352تكون الخرسانة عيار  و وأعمدة مظلة الخزان
على أن يتم فك  تنص عليه المواصفات الخاصة بالمشروع ما

المقلوبة وأعمدة مظلة الخزان في اليوم  بالكمراتالأخشاب الخاصة 
 .التالي من الصب

مظلة الخزان وينصح باستخدام بلوك معزول  حوائطذلك يتم بناء  بعد
المظلة من ثلاث جهات أو  حوائطعادة يتم بناء  و سم02 مقاس

 الحائطعلى أهمية بناء  يجب التأكيد و بحسب التصميم المعماري
  .المواجه لأشعة الشمس في ذروتها

يجري تنفيذ سقف المظلة  مظلة الخزان حوائطالانتهاء من بناء عند 
يكون الشكل المعماري معتمدا مسبقاً ويتناسب مع الشكل  ويجب أن

 و الخشب وبعد ذلك حديد التسليح يتم أولًا عمل و العام للمشروع
 الخزان دس المشرف لاستلام سقف مظلةينصح بأن يحضر المهن

 عادي 352وتكون الخرسانة عيار  وبعد ذلك يتم صب الخرسانة لها



أو بحسب ما  الخشب الخاص بالمظلة بعد مضي أسبوع ويتم فك
عليه شروط ومواصفات  أو ما نصت يوجه به مهندس الموقع

 .المشروع

وفقاً لمخطط معد  به الغرفة الخاصة حال وجود مصعد فيتم تنفيذفي 
وهنا يجب أن  من قبل الجهة التي ستتولى توريد وتركيب المصعد

 .يكون المصعد محددا مسبقاً

الخشب  الانتهاء من صب خرسانة مظلة الخزان العلوي وفكعند 
المقاول قد أتم بناء بهذا يكون  و الخاص بها بعد مضي أسبوع

  (.العظم)فيما يخص مرحلة الهيكل الإنشائي  وتشييد المبنى
خراج جميع الأخشاب والمواد التابعة االمقاول بضرورة  توجيهيتم 

تجري مراجعة جميع الفراغات  بعد ذلك و له ونقلها من الموقع
كانت  والغرف والتأكد من عدم بقاء أي أعمال متعلقة للمقاول وإن

 .فيتم إلزام المقاول بتنفيذها وفقاً للمخططاتبسيطة 
يتم التنسيق مع أحد  التأكد من عدم وجود أعمال متعلقة للمقاولعند 

الهندسية والمتخصصة بأعمال المساحة للحضور للموقع  المكاتب
مرحلة الهيكل الإنشائي "العظم"  وعمل التمتير النهائي لأعمال

الأعمال المنفذة  ساب تكاليفيجب أن يتم التمتير على الطبيعة وحو
 بموجب العقد الموقع مع الجهة المنفذة "المقاول" وينصح أن يتم

 .التمتير بحضور المالك أو من يمثله والمقاول أيضاً
مستحقات المقاول المتبقية إن وجدت بموجب التمتير  صرفيتم 

بتقديم مخالصة نهائية للمالك  "على أن يقوم "المقاول النهائي
بأن  تفيد على الورق الرسمي للجهة المنفذة ومختومة مطبوعة

المقاول قد أنهى أعمال المشروع وفقاً للمخططات والعقد ومواصفات 
كافة مستحقاته المالية ولا يحق له المطالبة  المشروع واستلم

المالك ويفيد بأنه قد استلم  أيضاً توقع هذه المخالصة من و مستقبلًا
ومواصفات  ل وفقاً للمخططات والعقدالمشروع منفذاً من المقاو

المشروع ولا يحق له مطالبة الجهة المنفذة "المقاول" بأي أعمال 



 .مستقبلًا
بعد أن يتم اعتماد  الحمامات اللازم لأعمال السباكة داخلالتأسيس 

الصحية وفق  متضمناً توزيع القطعبالحمامات المخطط الخاص 
 متطلباتنا في حمام واحتياجنا وما يتناسب مع طبيعة استخدام كل 

حمامات غرف النوم يختلف كلياً مع المتطلبات في الحمامات الخاصة 
 .بالضيوف وخلافه

 حوض والمتطلبات الأساسية في حمامات غرف النوم وجود من 
هناك قطع إضافية مثل  و فرنجيإ مرحاض و شاور للاستحمام

وخلافها أما الحمامات الخاصة  البيديه و البانيو و الجاكوزي
و  إفرنجي مرحاضبالضيوف فالحاجة عادة لا تتجاوز وجود 

 حوض.
بعضها يتطلب  الإفرنجي فيوجد أنواع متعددة رحاضماليخص فيما 

حيث يتم تركيب السيفون  المعلقة المراحيضتأسيساً خاصاً مثل 
وكذلك الحال بالنسبة للبيديه  بالجدار خلال هذه المرحلة فيالمخ

فهي  للأحواضسواءً للدش أو للشطاف أو  أيضاً الخلاطات و المعلق
هذه المرحلة وهي التي  متوفرة بعدة أنواع منها ما يتم تركيبه خلال

 المعلقة والتي تتطلب الأحواضكذلك  تسمى الخلاطات المدفونة
 .لموديلتأسيساً خاصاً بحسب ا

ينصح  التركيباتالتكسير اللازم لعمل  أن يباشر السباك أعمالقبل 
الصحية والإطلاع  بزيارة منافذ البيع للجهات المتخصصة بالمواد

ليتمكن  ومشاهدة كافة الموديلات والتصاميم وتحديد ما نحتاجه
من عمل التأسيس اللازم بناءً على القياسات الخاصة لكل  السباك
 و تفاصيلها من قبل منافذ البيع على القياسات بأدق نحصل و قطعة

لاسيما  من الجيد الحرص على اقتناء المواد ذات الجودة العالية
 و للقطع المدفونة والتي يتم تأسيسها قبل مباشرة أعمال اللياسة

البيع تقوم بإعداد مخطط تفصيلي بالقياسات المطلوبة  بعض منافذ
وجود مصمم  ةفي حال و لافهوخ لكافة القطع الصحية والخلاطات

البدء  ديكور داخلي فمن الجيد أن يقوم بمراجعة هذا المخطط قبل



 .بأعمال التنفيذ
بالمبنى والذي يفترض أن يكون  تحديد نظام تسخين المياهيجب 

سخان  :  لدينا خياران الأول محدداً مسبقاً فيما يخص السخانات
المركزي والذي يقوم  : السخان الثاني و أو مطبخ حماممنفصل لكل 
إذا كانت هناك  و أو مطبخ في نفس الوقت حماممن  بتغذية أكثر

الطاقة الشمسية فالأمر يتطلب  رغبة بتركيب سخان يعمل على
الشمسية  التأسيس لسخان مركزي ولاحقاً يتم تركيب سخان الطاقة

تتوفر سخانات مباشرة تقوم  و بأعلى نقطة بالمبنى )السطح(
مباشر وهي صغيرة الحجم لا تشغل حيزاً عادة  ياه بشكلبتسخين الم

هذه النوعية من  بالحوض ويتم تركيبها ضمن الدولاب الخاص 
ذات الاستخدام المحدود  الحماماتالسخانات يمكن استخدامها في 

وهي تتطلب تأسيساً خاصاً  الضيوف أحواضحمامات أو  مثل
 .بمصدر كهربائي

 المركزي يوفر الماء الحار مباشرة وبمجرد فتح الخلاطالسخان 
الحار مستمر بالدوران من السخان المركزي إلى  حيث إن الماء

وبكميات كبيرة بخلاف  بواسطة مضخة خاصة الحماماتجميع 
 إضافة إلى وجود السخان خارج المبنى بالسطح السخان المنفصل

 الحمامات وتركيبه عادة داخل  بخلاف السخان المنفصل الذي يتم
 الحماماتالمركزي في حال تعطله فإن جميع  يعاب على السخان

فيما يخص التكاليف  و المستفيدة تتعطل لحين إصلاح السخان
المادية فتكلفة السخان المركزي أعلى من السخان المنفصل بنسبة 

 .تقريباً شاملًا المواد وأجور الأيدي العاملة 02%

السباكة وجميع  لانتهاء من تحديد المتطلبات الخاصة بأعمالاعند 
يباشر السباك  القطع الأساسية بموجب مخطط معتمد لهذا الخصوص

بعض أنواع البلوك مثل منتجات و التكسيرات اللازمة أعمال
التكسير استخدام  وخلافه يتطلب الخرسانة الخلوية"السيبوركس"

  .منشار كهربائي



 المواسيرالمطلوبة وينصح باستخدام  ذلك يتم تسجيل الموادبعد 
 بالمواسيروالمعروفة  والمواد المصنوعة من مادة البولي بروبلين

يجب  و هي متوفرة باللون الأخضر وألوان أخرى و الحرارية
رائدة في هذا المجال اقتناء هذه المواد من الشركات ال الحرص على

 .بضمان جيد وخدمات ما بعد البيع والتي عادة ما تدعم منتجاتها
الحرارية" بمرونة عالية  المواسيربروبلين " منتجات البوليتتميز 

كينة اباللحام الحار بواسطة م ومقاومة للكسر وتعتمد على توصيلها
هذا و وهنا تصبح شبكة المياه بالمبنى وكأنها قطعة واحدة خاصة

يحقق مبدأ الاستدامة والحصول على أطول عمر افتراضي وتنعدم 
بات وخلافه والتي عادة ما تكون هاجس يؤرق يالتسر مشاكل
 .الملاك
 PVC المنتجات البلاستيكية المصنوعة عادة من مادة التتوفر 

هذا النظام معمول به  و وصلها باستخدام الغراء والتي تعتمد على
عند مناطق التوصيل  باتيويعاب عليه حدوث التسر في السابق

 .الحرارية المواسير"اللحام" وهو ليس بكفاءة وجودة 
 الجيد عمل تسعيرة لمواد السباكة من أكثر من جهة متخصصةمن 

وينصح بالتعامل مع جهة واحدة لتوريد المواد  في بيع مواد البناء
يتيح لنا إعادة يساعد في الحصول على خدمة جيدة و الأساسية فهذا

الموردين للمشروع خاصة لمواد  إن تعدد و المواد الفائضة مستقبلًا
بعض  "السباكة والكهرباء" يسبب لنا حرجاً عند الرغبة بإعادة

 .المواد نظراً لتعدد الأصناف وهي متشابهة في مرحلة التشطيب
المقاسات المتعارف عليها عند تأسيس مصادر الماء داخل من 

خلاط الشطاف  - سم 72البانيو أو الشور بارتفاع  خلاط الحمامات
تحديد ارتفاعها حسب  الخلاطات المدفونة يتم - سم 52بارتفاع 

ينصح بإحضار المبلط خلال هذه  للأحواض والتصميم المعتمد 
لتحديد منسوب البلاط لكل طابق ليتمكن السباك والكهربائي  المرحلة

 .لبلاطالمحدد ل من التأسيس بموجب المنسوب
خط رئيسي من السطح  ويتم توصيل التركيباتالسباك أعمال يباشر 



التوصيلات وبوصة  5أو مطبخ هذا الخط بمقاس  حماملداخل كل 
مع ضرورة وضع  بوصةتكون بمقاس ثلاثة أرباع  الحمامداخل 

ويفضل اختيار مكان جانبي للمحبس  الحماماترئيسي داخل  محبس
إذا كان  و سم 02وبارتفاع  الحوض يكون خلف الباب أو أسفل

للماء البارد  : الأول محابس 3السخان مركزيًا فيتم تأسيس عدد 
 و الثاني: للحار القادم من السخان المركزي الحمام والذي يغذي 

ويجب  إلى السخان المركزي الحمامالثالث: للماء الحار الراجع من 
ولا ينصح نهائياً  السخان إلى حماممستقلًا من كل أن يكون خطاً 

سلباً على  فهذا يؤثر دوربكل  الحماماتبعمل خط راجع واحد لجميع 
 .أداء السخان

الأولى:  غسالتين على الأقل الغسيل يتم التأسيس فيها لعددغرفة 
حار  اتيكية تتطلب وجود خطين للتغذية من الخلفغسالة أوتوم

الثانية: غسالة عادية تتطلب  سم 52بارتفاع  و خط صرفوبارد 
و خط م 5.02لتعبئتها من الأعلى بارتفاع  حائطىتأسيس خلاط 

تأسيس خلاط  فيما يخص المطابخ يمكن سم 52بارتفاع  الصرف
 لأخير هو الأكثرواأو خلاط يتم تركيبه على حوض الغسيل  حائطى

 .استخداماً

المياه داخل  تغذية مواسير تركيباتالانتهاء من تنفيذ كافة عند 
وتوصيل الخط الرئيسي المغذي لهذه العناصر  والمطابخ الحمامات

يتم بعد ذلك إجراء الاختبار اللازم لهذه  الرئيسي للمبنى للسطح
 بالماء وضغطها بالهواءوذلك بتعبئتها  سلامتها للتأكد من التركيبات

مطبخ بساعة "مؤشر" لمتابعة ضغط  أو حماممن الجيد تزويد كل  و
متغيراً  "مشاهدة "المؤشر ةفي حالالتركيبات و الهواء داخل هذه 

فيتم إصلاحه وإعادة  التركيباتفهذا يعني وجود خلل في تنفيذ هذه 
بعض الشركات المتخصصة في إنتاج  و مرة أخرى الاختبار

 .لعملائها مجانا التركيباتتقوم بإجراء اختبار  المواسير
وذلك بوضعها داخل  الأحواضف صرالسباك بتأسيس مواسير يقوم 



بهذا يكون السباك  و سمنتيةوتثبيتها باستخدام الخلطة الأ الحائط
ينصح  و المطلوبة قبل مباشرة أعمال اللياسة التركيباتأنهى كافة 

حيث أن  مرحلة مراجعة كافة ما تم تنفيذه من قبل السباكهذه ال في
هذه المرحلة متاح وبأقل الخسائر وهذا بخلاف  إمكانية التعديل في

التكسير ويتبعه تكاليف مادية  التعديل بعد تنفيذ اللياسة فالأمر يتطلب
 .سواءً للأيدي العاملة والمواد

الكهرباء الأصل أن مقاول ف الوقت نفسه يباشر الكهربائي أعمالهفي 
معه عند بداية المشروع ليتولى أعمال التأسيس خلال  يتم التعاقد

بعض الملاك يكون قد أعطى  و مرحلة العظم إلى نهاية المشروع
وحيث  العظم بالمواد على أن يتولى المقاول أعمال تأسيس الكهرباء

هنا يقوم المالك  أن علاقة المقاول تنتهي بانتهاء تلك المرحلة
مع كهربائي ليتولى القيام بأعمال الكهرباء لمرحلة  لتعاقد مجدداًبا

 .التشطيب
 – الكهربائي بتحديد جميع نقاط الكهرباء )مفاتيح الإضاءةيقوم 

( بموجب الحائطيةإضاءة اللوحات  -ة الحائطيالإضاءة  -البرايز 
 .الطبيعة بالموقع المخطط المعتمد للمشروع على

بالاحتياج الفعلي للمشروع  هرباء يفيحال عدم توفر مخطط للكفي 
وتدوين ذلك  فيقوم المالك بمشاركة أفراد العائلة بدراسة الاحتياج

 - المفاتيح –البرايز يتم تحديد  و على صورة من مخطط المشروع
بعد ذلك يتم عرض  الحائطية وإضاءة اللوحات  - الحائطية الإضاءة

 و بات من عدمهإمكانية هذه المتطل المخطط على الكهربائي لتحديد
حيث أن  الداخلي من الجيد أن تسند هذه المهمة لمصمم الديكور

توزيع نقاط الكهرباء يتحقق بشكل مثالي بعد أن يتم توزيع الفرش 
 .وهذا الإجراء من الأمور الهامة الأثاث وقطع
 احتياجات كل فراغ حسب طبيعة استخدامه غرف النوم تحديديجب 

فكل  المداخل - المطبخ – الطعام صالات - المجالس – الصالات –
 هذه الأجزاء من المسكن لها احتياجها الخاص من نقاط الكهرباء

حيث أن نقاط الكهرباء في غرف النوم تختلف كلياً عن الصالات أو 



لذا يجب أن يتم تحديد النقاط لكل  الطعام المجالس وحتى صالات
 .هاستخدام عنصر حسب قطع الأثاث المستخدمة فيه وطبيعة

مخطط معد  تأسيس مصادر الكهرباء والماء للمطبخ دون وجودإن 
فهذا يؤهلنا للقيام بأعمال  من جهة متخصصة في صناعة المطابخ

بعض  و والتعديل لاحقاً عند الرغبة في تفصيل المطبخ التكسير
المخطط الذي يلبي احتياجاتها في  السيدات لديها المقدرة على عمل

إلمامها  ك شيء من الخلل نظراً لعدملكن سيكون هنا المطبخ
 و بمقاسات هذه الأجهزة والمسافات التي تتطلب توفرها بين القطع

فإذا تعذر  تقدم هذه الخدمة مجانية وهي قليلة بعض الشركات
الجيد أن يتم التعاقد مع أحد  الحصول على هذه الخدمة مجاناً فمن

لديهم ويتم  لمطبخالشركات التي نرغب التعامل معها لاحقاً لتفصيل ا
دفع مبلغ )عربون( ليتم عمل التصميم على أن يتم استيفاء المبلغ 

 .لاحقاً عند الرغبة في تفصيل المطبخ المتبقي
وفقاً للمخطط  الكهربائي أعمال التكسير لجميع نقاط الكهرباءيباشر 
إذا كان  و أيضاً يتم التكسير للوحات التوزيع الفرعية و المعتمد
 المستخدم بالمشروع )أبيض( من منتجات الخرسانة الخلوية البلوك

 .الكهربائي في أعمال التكسير فينصح باستخدام الصاروخ
 دورالكهربائي )الطبلون( الخاص بكل  تحديد سعة القاطعيتم 

الخارجية مع  الملاحق - السطح – الأول – الأرضي –البدروم )
تي سيتم تشغيلها الأسوار( بناءً على الاحتياج الفعلي للأجهزة ال

لأحمال التكييف التي يتم تحديدها من قبل الشركة القائمة  إضافة
بعض المشاريع يتم عمل طبلون  في و بأعمال التكييف للمشروع

 خاص للتكييف ويتم تحديد سعة القاطع الكهربائي حسب أحمال
 .التكييف

يتوفر علب بعمق  و ية حسب حاجة المشروعتوريد العلب الكهربيتم 
يفضل استخدام العلب ذات العمق  و سم 4.7سم وأخرى بعمق  3.5

 يكون لها قاعدة ذات حجم كبير رابزبو الحيث بعض المفاتيح  الأكبر
من أجل  البرايزبربط المسامير عند تركيب  فعندما يقوم الكهربائي



كسر بسبب عدم توفر  ربما ينتج بالحائط أو المفتاح  البريزةمساواة 
 .حيز داخل العلبة

يتطلب التأسيس لها بعلب المضادة للماء  و البرايز المفاتيحعظم م
   .سم 4.7ية ذات عمق كهرب



 تكلفة تقديرية لمبنى دور أرضى و أربعة أدوار متكررة

2م 100مساحة البناء   

جنيه مصرى 28000تكلفة الأساسات ) قواعد منفصلة ( =   

جنيه مصرى 28000تكلفة الأعمدة و السقف للدور الواحد =   

جنيه مصرى 500تشطيب لوكس  2تكلفة م  

جنيه مصرى 418000 جمالية للمبنى =التكلفة الا  

 



 مصطلحات التنفيذ
 الكرسي

 يستخدم فى حمل شبكة الحديد العلوية.

 نداتابر

  .سم 60اذا زاد عمق الكمرة عن تستخدم 

 برانيط

علوي في السقف ويكون فوق الأعمدة في الأسقف إضافي حديد 

 .الكمرات في الأسقف الكمرية اللاكمرية وفوق

 فواتير

مثل فتحات المناور في السقف  يوضع حول الفتحاتتسليح حديد 

 كحديد اضافي سفلي في منتصف الباكية عندما يزيدو اللاكمري

 .البحر

 يط الحديدنجت

 .تحديد المسافات بين أسياخ الحديد في المتر الواحد

 تأكيس المحاور

 .الخنزيرةتوقيع 

 ةالشوك

الباكية  وتمتد داخل الكابولىيوضع في علوي تسليح  حديد

 .المجاورة مرة ونصف طول الكابولي

 المرمات 

 اصلاح عيوب اللياسة و خلافه.يقصد بها 

 



 مدماك

 صف من الطوب

 شناوي

  الطوبة.طول  هو

 أدى

 .الطوبةعرض 

 سعرامي

 سم. 1بسمك  الحائططوب بين  ةالفواصل الأسمنتي

  تكحيل الحائط

ضبط المونة أثناء البناء لتكون أقل من مستوى الطوب لتسهيل 

 أعمال اللياسة.

  لحام مرقد

  الطوبة.سفل أالتى توضع  ةالمون

 ةميسقال

 .الفتحات علىأالبروز 

 ةالترويس

ثم ول ما يبنى فى المدماك أفى المدماك وهما  ةخر طوبأول وأ

 .دماكباقى الم ةتكمللوذلك  البناوى بينهما يشد الخيط

 ت الحديدألزم 

 .الكانة تماما في زاوية يوضع الأعمدةحديد  

 

 



 شتكانة ش

  ط.الحديد الساق م لحفظ المسافة بين1كل  ةوضع في الكمرت

 عيونبكانة 

 م لحفظ المسافة بين الأسياخ.1وضع فى الأعمدة كل ت

 كانة حبة

  .سيخين لضبط

 الجنش

ضعف مرات  10وطوله يساوي  السيخ ة و نهايةبداي فىخطاف 

 ة.بالخرسان هزيادة تماسكلقطر السيخ 

 الخلوص

 الغطاء الخرسانى.

 ةالبسكوت

الغطاء  ديدلتحالحديد  تثبت مع يةو بلاستيكأ ةخرساني ةقطع

 .الخرساني

 الوصلات

مرة ضعف  60مرة ضعف قطر السيخ فى حالة الضغط و  45

 قطر السيخ فى حالة الشد.

 التقسيط

  .توزيع المسافات بين الحديد

 العلام توشيح

 .التوضيب ةوضع العلام حول قطر السيخ لتسهيل عملي

 دالتجني

 .التركيب ةلسهول ةالخشبي ةتحديد المسافات على حرف الشد

 



 ةجريدال

 ةللكمر ةدرج 45 ةبزاوي وهي السيخ المكسحالجزء المائل في 

سم  60 أكبر منعمق بدرجة  60 ةسم وزاوي 60حتى  عمقب

 .للكمرة

 الجناح

 .المكسح السيخالجزء العدل الممتد من الجزء المائل في 

 المعلق

 .ويعلق عليه الكانات السيخ العلوي في الكمرات والسملات

 الساقط

 .والسملات الحديد السفلي في الكمرات

 الدوران

 .السيخ المكسح في الكمرات والسملات

 الفرش

الصغير في البلاطات  الحديد السفلي الرئيسي ويوضع في البحر

 ة.والقواعد المسلح

 الغطاء

عليه في البلاطات  ومتعامدعلى الفرش أيوضع  و الحديد العلوى

 ة.والقواعد المسلح

 البادي

 .ول درجه للسلمأ أوولي الأ ةو الكانأالسيخ 

 الناهي

 الأخيرة. ةو الكانأالسيخ 

 الاليزون

 .لدورانا ببحر ةالتقاء الجناح بالجريدة او التقاء الجريد نقطه

 

 



 ةفتاالكر

ة و يربط السباح السيخ المستخدم في تسليح الخزانات وحمامات

 اللبشة المسلحة مع الحائط الخرسانى المسلح.

 أرونجي

 .عملية الصب أثناءالي الخلاطة  الزلط و الرمل يقوم بنقل

 رمجيوف

تشغيل  أثناء الصب ودة( قيقوم بأد الخرسانة )عمل تسوية لها بال

 .الخرسانة لدمك الهزاز

 دةقال

  و اللياسةيستخدم في أعمال أو الالومنيوم من الخشب لوح 

  .تسوية سطح الخرسانة و بالطوب عمال البناءأ

 المقطوعية حساب

  .مع المالك على اجراء عمل ما بمقابل معين يتفق المقاول

 قالبرام

و من أوالرمل معا  قطع جميلة الشكل مصنوعة من الأسمنت

لعمل شكل  رسوالويتم تركيبها في البلكونات أو على  الجبس فقط .جمالي 



 

 صفحة البنــــــــــــــــد م

 1 في بداية المشروع 1

 1 استلام أعمال الحفر 2

 1 استلام الخنزيرة 3

 1 العادية استلام نجارة القواعد الخرسانية 4

 2 استلام نجارة قواعد مسلحة وسملات  5

 2 استلام حديد تسليح الأساسات 6

 2 استلام نجارة الأعمدة الخرسانية 7

 3  استلام حديد تسليح الأعمدة والحوائط 8

 3  استلام نجارة الأسقف الخرسانية )تحت السقف( 9

 4 استلام نجارة الأسقف الخرسانية )فوق السقف( 11

 4 استلام تسليح أسقف الخرسانة المسلحة 11

 5 استلام أعمال المباني 12

 6 ال طرطشة البياضاستلام أعم 13

 6 استلام أعمال البؤج والأوتار ) بياض حوائط( 14

 7 أعمال الكهرباء )الخراطيم في الأسقف( 15

 7 استلام أعمال الكهربا ء)الدق والتركيب( 16

 8 استلام أعمال الكهرباء )الأسلاك( 17

 8 استلام الكهرباء )الاختبار( 18

 9 استلام أسقف الشبك الممدد 19

 9 استلام أعمال السيراميك 21

 9 استلام أعمال البلاط 21

 11 استلام توريد حلوق النجارة 22

 11 استلام تركيب الحلوق الخشبية 23

 11 استلام تسكيك وإكسسوارات النجارة 24

 11 استلام الأرضيات الخشب السويد 25

 12 استلام أعمال الباركيه 26

 12 ل المعجون(استلام أعمال الدهانات )أعما 27

 13 (استلام أعمال الدهانات )أعمال تشطيب الدهانات 28

 13 استلام بياض الحجر الصناعي 29

 13 استلام أعمال البردورات 31

 14 استلام أعمال تركيب الإنترلوك 31

 14 استلام أعمال الرصف بخلطات الأسفلت الساخن 32

 14 استلام أعمال التكسيات بالرخام 33
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1 

 

 بداية المشروع يف -1

 وعمل تقرير للتربة ومعرفة منسوب الحفر وبناء علية يتم أعمال الحفر  يتم عمل ميزانية شبكية للموقع

 أعمال الحفر استلام -2

 بنود المراجعة م

 مراجعة منسوب التأسيس مع اللوحات ومع أقرب روبير. 1

 مراجعة أبعاد الحفر لنموذج المبنى. 2

 وجوانب الحفر.مراجعة تطهير قاع  3

 التأكد من نوع التربة  المذكورة سابقا. 4

 الخنزيرة استلام -3

 بنود المراجعة م

 استلام أبعاد الخنزيرة  بحيث تكون أكبر من أبعاد الحفر بمسافة تمنع تأثرها بالحفر. 1

 يتم شد خيط للتأكد من استقامة أضلاع الخنزيرة. 2

3 
زيرة بالخوابير ) أو الشكالات في حالة كون الخنزيرة  على ارتفاع التأكد من تقوية جميع أضلاع الخن

 سم تقريبا. 05على مسافة -أعلى من الأرض الطبيعية ( ويكون التثبيت خلف خلاف 

 مراجعة أفقية  كل ضلع من أضلاع الخنزيرة ) بواسطة ميزان المياه أو ميزان القامة. 4

0 
 3,4,0درجة باستخدام نظرية فيثاغورث   05الخنزيرة وهى التأكد من الزوايا المحصورة بين أضلاع 

. 

 التأكد من عدم حدوث أي حركة في زوايا الالتقاء بين أضلاع الخنزيرة  بأن يتم تقويتها جيدا. 6

 القواعد الخرسانية العاديةنجارة استلام  -4

 بنود المراجعة م

 توقيع الزوايا مطابقة المحاور الإنشائية مع المحاور المعمارية وصحة 1

 تطابق محاور القواعد مع المحاور المساحية الصحيحة 2

 مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعاتها. 3

 التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح 4

 مراجعة أماكن تثبيت الجوايط  و البالتات إن وجدت 0

 والكهرباء .. الخ مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي 6

 مراجعة التقويات والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة ومتانتها 7

 التأكد من أفقيه منسوب صب القاعدة مع بعضها ومع باقي القواعد بميزان القامة. 8
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2 

 استلام نجارة قواعد مسلحة وسملات -0

 بنود المراجعة م

 الخرسانة العادية ويتم تسليمه. يتم عمل التوشيح للمحاور والقواعد وذلك على ظهر 1

2 
بعد شد النجارة يتم التأكد من مطابقة النجارة للتوشيح ومن استقامة الاتجاهات وكذلك رأسية أجناب 

 القواعد والسملات

3 
مناسب تحتها عند عمل الردم بين   coverفي حالة عدم عمل فرشة عادية أسفل السملات يتم توفير

 القواعد العادية .

 الأساساتحديد تسليح  تلاماس -6

(يبالمللقطر=)القطر  لأي الطوليوزن المتر  لإيجادملحوظة: 
2

 ÷162 

 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. 1

 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. 2

 تشكيل ورص الحديد طبقا للرسومات. 3

 ر حديد الأعمدة وربطها بكانات.مراجعة أماكن أشاي 4

 مراجعة أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة. 0

 التأكد من تربيط الحديد جيدا. 6

 تركيب كانة بعيون لأشاير الأعمدة. 7

 تركيب كراسي للحديد العلوي. 8

 التأكد من تركيب بسكوت بين جوانب القاعدة وحديد تسليح القواعد. 0

 بالسمل . 2نات شتش للسملات لا تقل عنيراعى إضافة كا 15

 يجب مراجعة تخطيط أشاير الأعمدة داخل القواعد المسلحة 11

 مراعاة عمل حديد أشاير الأعمدة برجل داخل القاعدة لا تقل عن عرض العمود. 12

 

 الخرسانيةالأعمدة نجارة استلام  -7
 بنود المراجعة م

 مراجعة قطاع العمود وأبعاد الحطات 1

 مراجعة التقفيل الجيد للأجناب وتسديد الفتحات 2

 التأكد من منسوب نهاية الصب وتحديد ارتفاع باب العمود 3

 مراجعة التقويات وتثبيتها جيدا مع التخشيب 4

 مراجعة الوزنات الرأسية 0

 أحزمة في المتر على الأقل(. 3مراجعة تثبيت التقويات )الأحزمة: وعددها   6

 ديدأقطار الح اللاستبد:لحوظةم
 الثانيالعدد  في الثاني= مربع القطر  الأولالعدد  في الأولمربع القطر 
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3 

 استلام حديد تسليح الأعمدة والحوائط -8

 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. 1

 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. 2

 ات وتقسيطها وربطها بالأسياخ تربيط سد.مراجعة عدد الكان 3

 التأكد من تركيب كانة بعيون للأعمدة. 4

 التأكد من رأسية حديد التسليح الرأسي وأفقية الكانات. 0

 مراجعة تثبيت العدد الكافي من البسكوت بين شدة العمود وحديد التسليح. 6

 مراجعة أماكن ومناسيب أشاير حديد التسليح للأعتاب. 7

 التأكد من نظافة العامود قبل التقفيل. 8

 

 (تحت السقف) الخرسانيةالأسقف نجارة استلام  -0
 بنود المراجعة م

 مراجعة القوائم )العروق( والمسافات بينها. 1

2 
مراجعة أماكن وصل العروق مع بعضها في حالة الارتفاعات العالية والتأكد من متانة التقوية عند 

 الوصلات.

 جودة تثبيت عرقات الكمرات وبلاطة السقف.مراجعة  3

4 
مراجعة عمل تقويات الشدة بعروق مائلة )نهايز( في الاتجاهين وتثبيتها بالقمط جيدا مع عروق الشدة 

 ومع الأعمدة أو الحوائط المصبوبة.

 مراجعة تقوية قاع الكمرات بعروق )حبس( باستخدام القمط. 0

6 
أكد من سلامة التسديد بما يضمن عدم وجود زوائد خرسانية بعد مراجعة تقوية رقاب الأعمدة والت

 الفك.

 مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات )إن وجد(. 7

 مراجعة التقويات عند اتصال ألواح التطبيق ببعضها والتأكد من عمل الوصلات بطريقة سليمة. 8
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4 

 (فوق السقف) الخرسانيةالأسقف نجارة استلام  -15
 بنود المراجعة م

 مراجعة الأبعاد الخارجية وتطابق المحاور مع المحاور الصحيحة. 1

 مراجعة مناسيب وأماكن وارتفاعات البلاطات على المستويات المختلفة. 2

 مراجعة أبعاد وصحة زوايا بلاطات السقف. 3

 سوب بطنية السطح.مراجعة منسوب سطح الشدة مع الروبير والتأكد من مطابقته لمن 4

 مراجعة أبعاد وارتفاعات سقوط الكمرات. 0

 مراجعة رأسية جوانب الكمرات. 6

 مراجعة ارتفاع الجوانب الخارجية للسقف وتخانات البلاطات. 7

 مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات )إن وجد(. 8

0 
:بين التقاء أجناب الكمرات مع تطبيق السقف عند التقاء مراجعة التسديد بين ألواح التطبيق وبعضها

 الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة بين قاع وأجناب الكمرات. 

 مراجعة أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء/ الصحي / التكييف / أخرى .. الخ. 15

 مراجعة أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات والتأكد من تثبيتها جيدا. 11

 

 م تسليح أسقف الخرسانة المسلحةاستلا -11
 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. 1

 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. 2

 مراجعة وصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حسب الرسومات. 3

4 
لى مسافات متساوية أو حسب مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها وتقسيطها ع

 الرسومات.

 ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلى مع الكانات بسلك رباط ربطا جيدا. 0

6 
إضافة كانات شتش بعدد لا يقل عن كانتين لكل كمرة للمحافظة على التسليح السفلى للكمرة في 

 موضعه أثناء الصب.

 قد نفذ في أماكنه المضبوطة طبقا للرسومات. مراجعة تكسيح حديد التسليح بالكمرات وأنه 7

 مراجعة بسكويت بلاطة السقف والكمرات والسلالم. 8

 مراجعة حديد تسليح السلالم والدرج والتأكد من عمل أشاير )في حالة أدوار متكررة(. 0

 مراجعة أشاير الأعمدة المزروعة إن وجدت والتأكد من مكانها. 15

 أشاير أعمدة الدور الأخير داخل بلاطة السقف. التأكد من تكسيح حديد 11
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5 

 استلام أعمال المباني -12
 بنود المراجعة م

1 

 التأكد من عمل المدماك الأول بكامل الدور أو الوحدة مع:

 إسترباع الغرف. -أ

 تحديد أماكن الفتحات. -ب

 وزن المباني أسفل الكمرات. -ج 

 لى فرشة كاملة من المونة.التأكد وضع قوالب الطوب )أول مدماك( ع 2

 التأكد من ملأ العراميس الطولية والعرضية من كلتا الجهتين )الوجه والظهر(. 3

4 
سم أما إذا 25في حالة الحوائط نصف طوبة تبنى المحاكية بجوار العمود الخرسانة بمقاس لا يقل عن 

 قل المقاس عن ذلك فيجب صب المحاكية مع العمود .

 دام ميزان خيط لمراجعة رأسية الحوائط كل ثلاثة مداميك.التأكد من استخ 0

 مـراجعة استواء السطـح في جميع الاتجاهات. 6

 سم. 2التأكد من سمك اللحامات الرأسية والأفقية لا يزيد عن 7

 التأكد من تشحيط المباني أسفل الكمرات والأسقف. 8

0 
سم بين آخر مدماك مباني  1هناك فاصل يزيد عن يتم التأكد من تقسيط ارتفاع المباني بحيث لا يكون 

 وبطنيات الكمرات أو بلاطات الأسقف.

15 
مدماك مصمت أو مدماك مفرغ علـي أن يتم ملؤه بالخرسانة )ع( وذلك لضمان تثبيت   2قـد المباني 

 وزرة خشبية أرضية .

11 
ق المواسير في طوب مصمت مراعاة تركيب المداميك لملائمة أعمال تمديدات الكهرباء بحيث يكون د

 لضمان تثبيتها

 أيام صباحاً ومساءاً . 3ساعة من مباني الجدار لمدة  24معالجة المباني أولًا بأول بالرش بالمياه بعد  12

 عمل شرب بالمبنى )الدور( لضبط مناسيب الجلسات للشبابيك والأعشاب للأبواب والشبابيك. 13

 ل كوبستات البلكونات والسطح طوب مصمت لضمان تثبيت جيد له.مراعاة عمل المدماك الأخير أسف 14

10 
بكل  3مراعاة عمل ترابيس طوب مصمت موزعة بأماكن تثبيت الكانات )شبابيك وأبواب) لا تقل عن 

 ناحية .

 ضرورة تسليم الدور نظيف من مخلفات المباني . 16

 ن علي الأقل.لا يتم بناء الجدار علي مرة واحدة في يوم واحد ـ مرتي 17

 م .1.55في حالة مباني حطات الردم أقصى ارتفاع للمباني 18

 (.05يتم وضع فضل حديد بطول مناسب بالأركان )زوايا أقل أو أكثر من ْ  10

 بعد الانتهاء من الأعمال يتم مراجعة رأسية لجميع الجدران بميزان الخيط ـ مقاسات الفتحات. 25

 فة المقاول بعد تلاقى الملاحظات ونهو جميع الأعمال.يراعى رفع المخلفات بمعر 21
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6 

 استلام أعمال طرطشة البياض -13

 بنود المراجعة م

 التأكد من مطابقة نسب مكونات الطرطشة المستعملة للمواصفات. 1

 التأكد من رش المياه على الأسطح المراد طرطشتها قبل عملية الطرطشة. 2

 سم.5.0طشة عن التأكد من ألا يقل سمك الطر 3

4 
التأكد من أن مونة الطرطشة تكون عجينة متماسكة وليست سائلة وترش بالماكينة أو القذف القوى 

 على سطح المباني.

 التأكد من تجانس الطرطشة بجميع الأسطح. 0

 التأكد من أن سطح الطرطشة يكون خشن ومدبب لقبول وتماسك طبقة البطانة. 6

 مياه على الأسطح يوميا صباحا ومساء مدة لا تقل عن يومين.بعد الطرطشة يتم رش ال 7

 (بياض حوائط ) استلام أعمال البؤج والأوتار -14

 بنود المراجعة م

1 
متر فوق سطح الأرضية وتحت 5.0متر بارتفاع  2يتم عمل البؤج أو الأوتار على مسافات لا تزيد عن

 متر.5.0السقف بحوالي 

2 
البؤج أو الأوتار رأسيا بميزان الخيط وأفقيا بالمسطرة الألمونيوم ومراجعة  التأكد من مراجعة استواء

 صحة الزوايا القائمة بالزاوية المعدنية.

 يتم استرباع أبعاد المسطحات عند عمل البؤج أو الأوتار. 3

 يتم تكسير البؤج"في حالة استخدامها" بعد الانتهاء من البطانة وعمل الترميم مكانها. 4

 سم في الأسقف . 1.0سم في الحوائط وعن  2.0أكد من أن لا يزيد سمك البؤج أو الأوتار عنالت 0

6 
يجب ربط البقع لجميع الغرف لنفس الوحدة بنفس الدور مع بعضها البعض )بالزوايا( وليست كل 

 غرفة منفصلة وذلك لربط بلاط الغرف مستقبلًا يبعضه البعض .
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7 

 (في الأسقف الخراطيم) أعمال الكهرباء -10
 بنود المراجعة م

 مطابقة أماكن المخارج حسب الرسم . 1

 مطابقة مقاسات المواسير حسب المواصفات . 2

 التأكد من ربط المخارج بالنية العمومية لكل جزء . 3

 التأكد من ربط المخارج باللوحة الخاصة بكل دور . 4

 التأكد من تنظيف المخارج في الغرف . 0

 ن مسار الخراطيم داخل السقف بحيث لا يتم تجميعها داخل كمرة واحدة .التأكد م 6

 التأكد من ربط مخارج التيار الخفيف بمكان التجميع . 7

8 
التأكد من عدم ربط مخارج الغسالات والسخانات وبرايز القوي والتكييف بأي مخارج أخرى وإنما 

 تغذى مباشرة من اللوحة.

 مم . 16مم، باقي الخراطيم 23ت خراطيم التكييف والغسالا 0

 مم . 0×23التأكد من عـدد مواسير الصواعد وهي  15

 سم من الرسم المعماري . 20التأكد من مطابقة أماكن اللوحات في حائط  11

 (الدق والتركيب)ء استلام أعمال الكهربا -16

 بنود المراجعة م

 ريق اختبار بالسوستة.التأكد من سلامة المخارج في الأسقف والحوائط عن ط 1

 التأكد من مطابقة أماكن المخارج)برايز ـ إنارة ـ وخلافه( حسب أماكنها علي الرسومات. 2

 سم للبرايز والتيار الخفيف .35سم و05التأكد من مناسيب العلب الخاصة بالإنارة وهي  3

 التأكد من ربط المخارج باللوحة العمومية. 4

 ع والربط علي اللوحة للمعمول به في السقف.التأكد من مطابقة التوزي 0

 التأكد من تناسق توزيع المخارج علي نفس الحائط. 6

7 
التأكد من عدم ربط مخارج التليفون والتليفزيون مع أي مخارج أخرى وإنما كل مخرج مستقل عن 

 البريزة إلي مكان التجميع.

8 
لما هو معمول به حسب المقايسة والمواصفة التأكد من مطابقة أنواع المواسير والخراطيم والعلب 

 العامة.

 التأكد من سلامة المنشون والكرب في حالة عمل ذلك لضمان سهولة مرور الأسلاك داخل المواسير. 0

 مراجعة والتأكد من مطابقة وجه العلب والبواطات مع وجه البؤج والأوتار. 15

11 
بين العلبة والعلبة( بالحوائط مع  2 يقل عن )التحبيش حول العلب وعمل أربطة حول المواسير لا

 مراعاة عدم استخدام الجبس إطلاقاً بالمونة)رمل وأسمنت فقط(.
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 (الأسلاك) استلام أعمال الكهرباء -17
 بنود المراجعة م

 التأكد من نوعية الأسلاك المستخدمة ومساحة مقطع كل سلك حسب نوع التغذية. 1

 . R.S.Tالتأكد من مطابقة توزيع اللينيات حسب كود الألوان 2

 التأكد من سلامة الأسلاك المركبة عن طريق أفوميتر أو تيار كهربي بها. 3

 التأكد من ربط مخارج اللينية الواحدة مع بعضها عن طريق روزتات وربطها باللوحة العمومية. 4

0 

 -التأكد من مقاطع الأسلاك الآتية:

 .2مم2×2،  فرعية  2مم3×2رة عمومية إنا  -1

 .2مم3×2برايز عمومية   -2

 .2مم4×3، 2مم3×3برايز قوى  - 3

 .2مم3×3سخان   – 4

 .2مم4×3غسالة   - 0

 2مم6×3تكييف   - 6

 .  2مم5.6×2تليفون    - 7

 . Coxial cable 75 ohmتليفزيون  - 8

 .2مم16( +16+30×3تغذيات عمومية  ) - 0

 .2مم16( +16+30×3صواعد ) -15

 

 (الاختبار) استلام الكهرباء -18
 بنود المراجعة م

 التأكد من الفصل والتوصيل عن طريق مفاتيح الإنارة واللوحة العمومية. 1

 . S.Cالتأكد من سلامة المفاتيح القاطعة في حالة حدوث 2

 . 3PH اختبار توزيع الأحمال علي 3

 لتليفزيون.اختبار التوصيل لكابلات التليفون وا 4

 اختبار شدة الإشارة للتليفزيون داخل الفيلا وخلال المخارج. 0

 التأكد من تناسق توزيع المخارج علي نفس الحائط. 6
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 استلام أسقف الشبك الممدد -10
 بنود المراجعة م

 مراجعة العدد والقطر في المتر لأسياخ التعليق. 1

 ع الأحرف.مراجعة استواء جميع الزوايا وتعامدها م 2

 مراجعة ارتفاع منسوب الأسياخ طبقاً للوحات )مع مراعاة سمك طبقة البياض(. 3

 مراجعة أبعاد وأماكن التوصيلات الكهربائية في السقف. 4

 مراجعة عدم ترك بواقي من سلك الرباط مدلاة خارج البياض. 0

 التأكد من تمام شد الشبك وعدم وجود أي مناطق ترخيم به. 6

 سم( عند أماكن التقاء الوصلات.25-10جعة وجود ركوب )مرا 7

 استلام أعمال السيراميك -25
 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة رمل التركيب. 1

 مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف. 2

 مراجعة انتظام خطوط اللحام )العراميس(. 3

 التأكد من عدم وجود فراغات خلف البلاطة) تطبيل (. 4

 مراجعة منسوب المنطقة التي تم تبليطها )طبقاً للميل المطلوب(. 0

 مراجعة انتظام شطـف أحرف البلاط )إن وجد(. 6

 التأكد من تمام جفاف مونة اللصق قبل عملية السقية. 7

 التأكد أن تكون السقية بلباني الأسمنت الأبيض وليس بالأسمنت الأبيض الجاف. 8

 عاة التقسيط بحيث لا يتم عمل غلايق بين السقف والحائط.سيراميك الحوائط مرا 0

 مراعاة تساوى الغلايق على جانبي الحائط )بقدر الإمكان(. 15

 استلام أعمال البلاط -21
 بنود المراجعة م

 التأكد من نظافة رمل التركيب. 1

 مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف الرأسية مع الأفقية. 2

 ء سطح البلاط.مراجعة استوا 3

 مراجعة نعومة سطح البلاط وخلوه من الخروم والتسويس. 4

 مراعاة أن تكون نفس المنطقة بها نفس البلاط من حيث لون ونوع الحصوة. 0

 مراعاة أن تكون الغلاقة في جانبين فقط من المساحة التي يتم تبليطها )إن أمكن(. 6

 لها نفس المنسوب أو طبقاً للميل المطلوب. مراعاة أن تكون المنطقة التي تم تبليطها 7

 مراجعة استكمال سقية البلاط. 8

 



المدنية والمعمارية استلام بنود الأعمال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

10 

 استلام توريد حلوق النجارة -22
 بنود المراجعة م

 الخشب من أجود الأنواع ) موسكي أو قرو حسب التوصيف(وتام الجفاف . 1

 الخشب ممسوح وخالي من العقد الخبيثة النافذة وخالي من الشروخ. 2

 ".7"×2"  أو 6"×2"  أو 4"×2أكد مـن قطاع الحلق الت 3

 التأكد من أن تجميع القوائم مع الرأس بطريقة ذيل الحمامة. 4

 سم .1.5التفريز فـي الحلق بعمق حـوالي  0

 أحرف الخشب سليمة تصنع زوايـا قائمة ) غير مكسورة أو مستديرة الأحرف(. 6

 سم . 15.5ب بــ أن يكون الحلق أكبر من مقاس ضلفة البا 7

 أن تكون الحلوق مستقيمة وغير مفتولة. 8

 طلاء الحلوق من الوجه بمادة السلاقون طلاءاً كاسيا. 0

 طلاء الحلق من الخارج ) الجزء الملامس للحائط( بالبيتومين البارد . 15

 

 استلام تركيب الحلوق الخشبية -23
 بنود المراجعة م

 ن ودهان الجزء الملامس للحائط بالبيتومين.مراجعة دهان الحلق بالسلاقو 1

 مراجعة أماكن وعدد الكانات في الحلق. 2

 التأكد من تثبيت الكانات بالحلق بواسطة مسامير البرمة ) القلاووظ(. 3

 سم(.0في حالة حلوق الأبواب مراجعة وجود زيادة في طول قائم الحلق )ضفر لا يقل عن 4

 واسطة ميزان الخيط من الداخل والخارج.مراجعة رأسية قائم الحلق ب 0

 التأكد من أن واجهة الحلق في مستوى البؤج والأوتار أو سطح البياض. 6

 قياس عرض الحلق والتأكد من مساواته في أعلى ومنتصف وأسفل الحلق. 7

 مراجعة قياس قطري الحلق والتأكد من مساواتهما)مراجعة الصليبة(. 8

 ى الكانات بمونة الأسمنت والرمل وعدم استخدام الجبس.التأكد من التحبيش عل 0

 ضرورة تثبيت الحلق على شرب لتحديد منسوب الرأس )عدم الاكتفاء بالعتب والجلسة فقط(. 15

 مراجعة أفقية الرأس للأبواب والرأس العلوي والسفلي للشبابيك بميزان المياه. 11

 كسر أو شرخ(. مراجعة أية عيوب بالحلوق نتجت من التثبيت) 12
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 النجارة وإكسسواراتاستلام تسكيك  -24
 بنود المراجعة م

 تساوي الخلوص حول الضلفة من جميع الجهات. 1

 سم .1.5أن لا يزيد خلوص ضلفة الباب أو باب البلكونة عن تشطيب الأرضية بــ 2

 أن تغلق الضلفة بسهولة ونعومة. 3

 رة علي خيط أفقي واحد.أن تكون سؤاسات ورؤوس الضلف المتجاو 4

 مراجعة عدم وجود سوستة في المفصلات. 0

 مراجعة استكمال كراسي البرور. 6

 مراجعة جودة تثبيت سدايب الزجاج. 7

 مراجعة عدم وجود تنبيل في الضلف سواء من أسفل أو أعلي. 8

 مراجعة تركيب الجوهرة في تقابلات الزوايا المنفرجة. 0

 

 الخشب السويدت الأرضيااستلام  -20
 بنود المراجعة م

 التأكد مـــن المنسوب المعتمد للتشطيب)الشرب(. 1

 ".2"×2استلام خشب العلفة والتأكد من قطاع المراين  2

 التأكد من دهان الخشب بالبيتومين والتأكد من عدم وجود حرامية. 3

4 
سم في الاتجاه عكس اتجاه 45خرىالتأكد من تثبيت العلفة بحيث تكون المسافة بين محور الدكة والأ

 متر .1.05تركيب خشب التطبيق وفى الاتجاه الآخر كل 

0 
متر وكذلك كانات بالمراين مع 1.05التأكد من تثبيت العلفة باستخدام كانات بالحائط ( حربة( كل 

 الصب عليها وتثبيت المراين مع بعضها بالمسمار .

 استلام منسوب العلفة. 6

 المستخدم في ردم العلفة والتأكد من نظافته والردم حتى نهاية منسوب العلفة. استلام الرمل 7

8 
" جاف وخالي 4"×1( من ألواح قطاع 1استلام خشب التطبيق بحيث يكون من الخشب السويد نمره)

 من العقد وممسوح من الوجهين ونفرز دكر ونتاية.

 سم على الأقل .7ل تثبيت خشب التطبيق بعناية باستخدام مسامير مخبأة طو 0

 التأكد من عدم وصل خشب التطبيق. 15

 ".4"×1التأكد من قطاع الوزرة  11

 التأكد من تثبيت الوزرة باستخدام المسمار على مسافات لا تزيد عن نصف متر. 12

 التأكد من تشميع الأرضية قبل الكشط. 13
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 استلام أعمال الباركيه -26
 بنود المراجعة م

 ـــن المنسوب المعتمد للتشطيب)الشرب(.التأكد م 1

 ".2"×2استلام خشب العلفة والتأكد من قطاع المراين  2

 التأكد من دهان الخشب بالبيتومين والتأكد من عدم وجود حرامية. 3

4 
سم في الاتجاه عكس اتجاه 45التأكد من تثبيت العلفة بحيث تكون المسافة بين محور الدكة والأخرى

 متر .1.05تطبيق وفى الاتجاه الآخر كل تركيب خشب ال

0 
متر وكذلك كانات بالمراين مع الصب 1.05التأكد من تثبيت العلفة باستخدام كانات بالحائط )حربة( كل

 عليها وتثبيت المراين مع بعضها بالمسمار .

 استلام منسوب العلفة. 6

 لردم حتى نهاية منسوب العلفة.استلام الرمل المستخدم في ردم العلفة والتأكد من نظافته وا 7

8 
" وتثبيته بالعلفة بالمسمار بحيث لا تزيد المسافة بين اللوح 4\3"×4استلام خشب الفلصة من قطاع

 سم .2والآخر عن 

0 
استلام خشب الباركيه والتأكد من مقاسات أصابع الباركيه ومن عدم وجود سوس بها ومن تفريزها 

 من جهة دكر والأخرى نتاية.

 تركيب الخشب القرو باستخدام المسمار المخبأ. 15

 ".4"×1التأكد من قطاع الوزرة  11

 التأكد من تثبيت الوزرة باستخدام المسمار على مسافات لا تزيد عن نصف متر. 12

 التأكد من تشميع الأرضية لحين بداية القشط. 13

 

 (أعمال المعجون) استلام أعمال الدهانات -27
 بنود المراجعة م

1 
تجهيز الحائط جيداً للدهان صنفرة جيدة لتفتيح المسام ـ ومراشمة الحوائط والتأكد من لصق الشريط 

 اللاصق أعلى الوزرات وتغطية الأرضيات.

 استلام أعمال وجه تحضيري )برايمر( لكامل الحوائط . 2

3 
ولجودة المعجنة وتمام أعمال معجون سكينه أولي في اتجاه متعامد مع سكينة ثانيه لسهولة التمييز 

 ملء الفراغات.

 مراجعة نوعية المعجون المستخدمة. 4

 التأكد من معجنة جميع الأماكن. 0

6 
التأكد من أن عملية المعجنة تمت لجميع الأماكن )الارتفاعات العالية ـ الزوايا والأركان ـ منطقة أعلي 

 الحوائط ...(.

 سطح(.مراجعة عملية صنفرة المعجون )نعومة ال 7

 مراجعة عدم وجود تموجات أو آثار سكينة المعجون علي الحوائط. 8

 مراجعة نعومة السطح بجانب علب الكهرباء وعند الوزرات. 0

 



المدنية والمعمارية استلام بنود الأعمال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 )أعمال تشطيب الدهانات) استلام أعمال الدهانات -28
 بنود المراجعة م

 فرة الجيدة.استلام وجه أول دهانات باللون المطلوب وبدء أعمال التلقيط ثم الصن 1

2 
استلام دهان وجه أخير باللون المطلوب مع التأكد من تحرير الألوان بمناطق الالتقاء بصورة دقيقة 

 ويراعى الآتي بالوجه الأخير للدهان.

 مراجعة توحيد ملمس الدهان في جميع أنحاء الغرفة)تحبيبة الرولة(. 3

 مراجعة عدم وجود تسييل للدهانات. 4

 انات مناطق اتصال الحوائط بالأسقف.التأكد من ده 0

 التأكد من دهانات مناطق أركان الحوائط. 6

 التأكد من أن لون الدهان له نفس الدرجة في جميع أنحاء الغرفة. 7

 مراجعة دهان أماكن التقاء الوزرات مع الحوائط. 8

 المراجعة الدقيقة لدهان أماكن مرمات الكهرباء وحول البواطات. 0

 الصناعيلام بياض الحجر است -20
 بنود المراجعة م

 التأكد من الشرب لتحديد المنسوب المطلوب للحجر الصناعي. 1

 استلام مونة البطانة على ألقده والميزان بعد تخشينها جيداً. 2

3 
مم ،المسافة بين 3التأكد من تمشيط مونة البطانة قبل جفافها في تموجات أفقية بعمق لا يقل عن 

 سم.3وبعضها لا تزيد عن  التموجات

4 
استلام أعمال الجبس الخاصة بالعراميس بين بياض الحجر الصناعي والتأكد من تمام أفقية ورأسية 

 حوافها ومن ميولها بالمناطق المائلة ومن تماثل عرض العراميس.

 مم .6استلام الظهارة من الحجر الصناعي والتأكد من أن سمكها لا يقل عن  0

 مال الجبس الخاصة بالعراميس وتنظيف العراميس وتسويكها.إزالة أع 6

7 
التأكد من أعمال صنفرة الحجر الصناعي ومن دق الأجزاء المطلوبة باستخدام الشاحوطة أو 

 البوشاردة.

 استلام أعمال البردورات -35
 بنود المراجعة م

 استلام البردورة بحيث لا يكون بها كسور أو تعشيش. 1

 منسوب تركيب البردورة.التأكد من  2

 سم تحت البردورة قبل تركيب البردورة .25×15التأكد من صب خرسانة عاديه بقطاع  3

4 
التأكد من تركيب البردورة بحيث تكون موزونة على الخيط على المناسيب المطلوبة وتثبيتها بالمونة 

 الأسمنتية.

 سم على الأقل .15كل مثلث بقاعدة الصب خلف البردورة باستخدام الخرسانة العادية على ش 0

 ملء اللحامات بين البردورة باستخدام المونة الأسمنتية. 6

 التأكد من تنظيف وفتح وكوى العراميس بين البردورات. 7

 



المدنية والمعمارية استلام بنود الأعمال  
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 نترلوكالإاستلام أعمال تركيب  -31
 بنود المراجعة م

 لوب التركيب بها.التأكد من استلام تركيب البردورات حول الإنترلوك بالمناطق المط 1

 التأكد من الردم بالرمل النظيف الحرش إلى المنسوب المطلوب. 2

 استلام أعمال دك الرمل تحت الإنترلوك باستخدام الدكاك الميكانيكي. 3

4 
التأكد من تركيب الإنترلوك حسب الرسم والألوان المعتمدة والتأكد من تمام تركيب الفلايق وعدم 

 رة أو مشطوفة وكذلك توحيد مسافات العراميس.تركيب أي بلاطات مكسو

 التأكد من تغطية وسقية وجه الإنترلوك بالرمل النظيف. 0

 التأكد من دك الإنترلوك بالدكاك الميكانيكي المبطن بالكاوتشوك للمحافظة على وجه الإنترلوك. 6

 التأكد من استواء السطح النهائي ومن المنسوب النهائي. 7

 مال الرصف بخلطات الأسفلت الساخناستلام أع -32
 بنود المراجعة م

 مراعاة عدم تصاعد دخان أزرق من الخلطة الأسفلتية حيث أنه دليل على زيادة التسخين. 1

 مراعاة ألا تكون الخلطة مجمدة على وجه عام) دليل زيادة برودة الخلطة(. 2

 مراجعة درجة حرارة المخلوط. 3

4 
سبة الأسفلت في الخلطة) النسبة الملائمة يكون فيها شكل الخلطات في التأكد من عـدم زيادة ن

 السيارات القلاب على شكل هرمي(.

0 
مراجعة عدم نقص نسبة الأسفلت في الخلطة) المظهر الجاف واختفاء اللمعان وصعوبة الهرس تحت 

 الهراسات(.

6 
سم من السمك النهائي 4غوط لكلسم في السمك الغير مض1التأكد من سمك الفرش المضغوط )يتم زيادة

 المضغوط(.

 متر .4مم لطول قدة مقدارها   4التأكد من عدم وجود فرق في المناسيب أكثر من 7

8 
مراعاة دخول الهراس بحيث تكون العجلة الـدوارة فـي الأمـام فـي اتجاه الرصف)العجلة ذات الوزن 

 الكبير(.

 عند عمل اللحامات الطولية . سم 7-3التأكد من وجوب الركوب يتراوح من  0

 استلام أعمال التكسيات بالرخام -33
 بنود المراجعة م

 التأكد أن لحامات التركيب سواء الأرضيات أو الحوائط ليس بها تجويف أو تحريف. 1

 التأكد أن جميع اللحامات )العراميس( مسقية تماماً بالمونة وباللون المطلوب . 2

 طح وصقله.التأكد من استواء الس 3

 التأكد من تطابق لحامات الوزرة مع الأرضية )في حالة النص على ذلك(. 4

 مراجعة عدم وجود شروخ أو تنميل أو نتوءات أو قطع مطبلة. 0

 التأكد من عدم استعمال المونة الجبسية كمونة لصق. 6

 رسومات ولأصول الصناعة.التأكد من أن النهايات والأركان والتقابلات في الزوايا منفذة طبقاً لل 7

 في حالة الدرج التأكد أن سوك أنوف الدرج ملفوفة بتفاريز أو بدون حسب الطلب. 8

 



  الخرسانى الهيكل بناء
 .   المكان و المساحة من حيث الموقع المناسبإختيار 

 . الاستشارىمع المكتب  التخطيط الهندسىمراجعة 

 .على ترخيص البناءالحصول 

 .الموقع و تجهيزهاعداد 

بعدها بمسافة كافية عن أعمال  مراعاةأعمال الخنزيرة و تنفيذ 

  . ثم تنفيذ أعمال الحفر الحفر

 .العادية القواعدتخطيط 

 . العاديةلقواعد ا شدات تجهيز

 .  القواعد العاديةصب 

 زلتلييس الخزان ثم عمل عثم سم 02ك عرض والخزان بالبلبناء 

ثم صب اللبشة اللبشة و الحوائط تسليح ثم وضع له  مائى

تقفيل ثم  للخرسانة قبل الصب السيكا إضافة مادة  معالمسلحة 

تجهيز يتم  ثممع استخدام مادة السيكا صبها  و للحوائط  الشدات

مع الصب و  من الحديد شبكتينوضع و سقف الخزان شدة 

  . استخدام مادة السيكا

حديد التسليح مع أشاير وضع ثم  المسلحةالقواعد شدات تجهيز 

 . ثم صبها مع استخدام الهزاز الأعمدة

ثم يبنى سم  02الى  02 قطرها من ةقاعدة دائرية للبيارصب 

يتم ثم جهة الشارع  مع وجود فتحةلها من جميع الجوانب  حائط

من فيها الملح والفحم  مع وضع صبهو  ةسقف البيار تجهيز شدة

 تقبلًا . منها مس ةف المياصرجل تسهيل أ

 الأعمدة  رقاب  تجهيزيتم المسلحة القواعد  شداتفك بعد 



 . ) شدات و تسليح و صب (

 .  بالبيتومين المؤكسدالأعمدة رقاب عزل القواعد و يتم

 .  و دكهالرمل رش  مع الأعمدةرقاب لقواعد وا ردميتم 

   ةن يكون عرض الميدألابد وتسليحها ثم  الميد تجهيز شداتيتم 

فى حالة سم  02 ةوتكون الميدالحرارى العزل  لاعتباراتسم  03

الصحى و مواسير  مع مراعاة تركيبك المعزول والبل استخدام

 . الكهربة

مع بالرمل  ردمهاثم  عزل الميدثم  الشداتفك ثم  صب الميديتم 

 . و الدكبالماء  الرش

الهيكل الخرسانى مع مراعاة بعد الإنتهاء من صب الأرضية يتم 

 . 0م 02فواصل التمدد  بحيث لا تزيد مساحة البلاطة الواحدة عن 

 . و صبها هاحثم تسليالأعمدة  تجهيز شداتيتم 

ك وسم بل 02 سمكالخارجي  الحائطسم  02 سمكب حائطينبناء 

وبناء  (صوف صخريحرارى )زل سم ع 3سود وفي الوسط أ

 . سم من الداخل 03سود أك وبلحائط 

مع سم  02مقاس  ومع الفلين سم  03مقاس )ك الاسود والبل

 . (الفلين

 .  البناء بالطوب يراعى أماكن الأبواب و الشبابيكأثناء 

أماكن الشبابيك أو  بعيدة عن  الصحىمواسير  تركيبيراعى 

 . التكييف تركيبات

 للمبنىالجيران ويترك السور الأمامي  ةالسور من جه بناءيتم 

 . مرحلة العظمحتى نهاية )الواجهة( 

  قف للدور الأرضيسال يتم تجهيزشدات

 تهوميز  (سم 02سم حتى  02من )له مقاسات  الهورديالسقف 

 . عزل الصوت

 . السقف حدادةأعمال  تجهيزيتم 



 مع مراعاة السباك بتركيب مواسير الصحى بالسقفيقوم 

 . قفسعن باقى ال سم02الحمامات والمطابخ  انخفاض صبة

 . بتركيب خراطيم الكهربة فى السقفالكهربائي  يقوم

وضع ب ةلشركة المنفذتقوم اتكييف مركزي  حالة تركيبفى 

 . فى السقفالمواسير الخاصة بالتكييف 

 . إستخدام الهزاز مع السقفصب يتم 

 . ثم صب السقف الحوائطبناء ثم صب الأعمدة  يفضل

التنفيذ للسلم حسب المخطط الهندسى ويتم صبه مع أعمدة  راعاةم

 .  الدور الأرضى













 

 



 مبنى تشطيب خطوات
 بالطوب ) مرحلة العظم (عمال الخرسانية و البناء انتهاء الأبعد 

يتم  تنظيف الموقع و نقل المخلفات الى المقالب العمومية.
بعد مراجعة بالاسبرى  نقاط الكهربة أماكن بتحديد الكهربائي يقوم

  .المخطط الهندسى و الاتفاق معه على خطوات التنفيذ
والتي تعطيك  (دركسيون  ) من الكهربائي عمل مفاتيحاطلب 

 .كالسلم حرية تشغيل إضاءة مكان محدد من جهتين
معد من مفاتيح المطبخ بناءً على مخطط  و لبرايزالتأسيس يتم 

 البرايزالمطابخ يحدد فيه مكان  قبل أحد الشركات المتخصصة في
 بريزةتأسيس  ليتم الحوضيف و الثلاجة و وكرويو الفرن والم

 .الحوض يمكن استخدامها مستقبلاكون أسفل ت
  .الكهربائي بالتكسير و تركيب العلب الكهربية أيبد

لكل دور بناء على ( الطبلون  )الكهرباء  تحديد سعة قاطعيتم 
أن يتم معرفة  أيضاً حمولة التكييف و يجباحتياج المنزل و 

في زيادة  ىأحمال التكييف من قبل شركة التكييف مع عمل احتياط
  .مستقبلًا تستجدللأشياء التي قد  سعة القاطع

لكل  لوحة التوزيعالكهربية يتم تركيب  تركيب العلبانتهاء بعد 
 .القاطع تركيب دور بدون

بلاستيكية لكل  التكييف بوضع علبتقوم شركة  الوقت نفسهفي 
أو كونسيلد مخفي  حائطىنقطة تكييف سواءً كان التكييف اسبلت 

يجب إبلاغ الكهربائي  تكييف صحراويالإذا كان و  أو كاست
  أما عطائه المكان المقترح لعمل مفتاح التشغيلابموقعه و 

فيتم تركيب العلبة البلاستيكية  حائطىسبلت اإذا كان التكييف 
تركيب  فى حالةسم و  02أسفل السقف بـ  02*  02مقاس 

شركة  فى الاعتبارذلك يؤخذ سقف مستعار يجب أن  تقوم و
 حتى منسوب الحائط داخل  ةمواسير صرف الميا التكييف بتركيب

  الحمام.إلى  توصيلها بدونالأرض 



نقطة تكييف بناء على الكهربائي بتوصيل مصدر كهربي لكل يقوم 
  .شركة التكييف حسب حمولة كل جهاز ما تحدده

و الهندسى حسب المخطط  بالاسبرىبعمل تخطيط  السباك يقوم
و الشور و  الأحواضو  حمام داخل كل القاعدةيتم مراجعة أماكن 

فى الحمامات من موقعها  الجاكوزي و كل نقطة يجب أن يتم التأكد
  التركيبات.قبل البدء بالتكسير لعمل و المطابخ 
  .سم 02 لقاعدة الحمامالتأسيس 

 .خبو المطا الحماماتالتكسير داخل بالسباك يقوم 
 انتهاء التكسير من قبل السباك و الكهربائي و التكييفبعد 

 .الموقع خارجمخلفات ال نقل يتم تنظيف الموقع و
حسب  هاسلاك مع مراعاة سمكالأ الكهربائي بسحبيقوم 

  .سلك أرضي الاستخدام لكل جهاز كهربي مع ضرورة تركيب
 توصيلو و المطابخ  الحماماتداخل  التأسيسالسباك بعمل يقوم 

 و عادة تكون (و مطبخ حمام)خط تغذية من السطح إلى كل 
 .بوصة 1و المطابخ  الحماماتالمواسير التي تغذي 

للمداخل و أبواب السطح و أبواب الحديد  تركيب حلوق أبوابيتم  
  .خلافهالشارع و 

تكون  مم و حلوق أبواب الشارع 0صاج سمك  المداخل حلوق 
بعد تركيب حلوق و سم 12بعرض  u على شكل حرف كمرة

  .أبواب الحديد يتم ملئها بخلطة أسمنتية
 الخارجىعمود الغاز لتحديد مكان  التنسيق مع شركةيتم 

شركة الكهرباء بطلب إيصال  في الوقت نفسه يتم التقدم إلى
 .للموقعية الخدمة الكهرب

و الأسقف من أي أخشاب أو أكياس أسمنت   الحوائطتنظيف يتم 
يتم وضع شبك  و بالحوائط الفتحات الموجودة  و إغلاق جميع

و يتم تركيب شبك  و الأعمدة  الحوائط اصل بينوالفلياسة على 
يتم تركيب  و ائط وحال و  الأعمدةالزوايا عند التقاء  زاوية في

 و يكون الشبك بشكل مقلوب  الحادة الحوائط شبك على اطراف
 .مستقبلًا دهان الزاوية لحماية



بواسطة مسامير صلب و وضع وردة الشبك  التأكد من تركيبيتم 
  .مثبت بشكل ممتاز على كل مسمار و أن يكون الشبك

 ( 56 بوند ادي )إضافة مادة  مع للحوائط عمل الطرطشةيتم 
 بالحوائط.الطرطشة  تساعد على قوة التصاق

  .يكون مغسول و خالي من الأتربة رمل خاص للطرطشةستخدم ي
أيام و يتم  7مدة لبالماء  الحوائطرش  انتهاء الطرطشة يتمبعد 

  .للشرب استخدام ماء صالح
توضح سمك  و الأوتار للحوائط البؤجبعمل  مقاول اللياسةيقوم 

ء البديتم  بعد ذلكو على جدار مستوي تماماً اللياسة للحصول
  .بأعمال اللياسة

السطح  غرفثم السطح  دروةاللياسة أولًا في  البدء بأعماليتم 
أن يتم الوصول إلى الدور  أي تكون البداية من السطح إلى

في حال وجود لياسة في الأسقف يتم أولًا عمل لياسة و الأرضي
  الحوائط.لياسة  الأسقف و بعد ذلك

 الخارجتجاه اهناك ميول ب يجب أن يكون الشبابيكلياسة عند 
  .صرف مياه الأمطار مباشرة إلى الخارجل الشباكأسفل 
الأرضية و  شبكة الصرف الصحي مواسير ركيبتب السباكيقوم 

  .الى شبكة المجارى العموميةتجهة مال

مع مواسير شبكة  عمود العملاتصال عند تفتيش  ةغرف بناء
 و يتم عملالمتجهة الى المجارى العمومية  الصرف الأرضية

  .تجاه البيارةامع عمل ميول ب م02تفتيش كل  ةغرف

المائي و الحراري يجب التأكد من أن  قبل البدء في أعمال العزل
 داخل كل غرفة  جميع مواسير التكييف بحالة جيدة من السطح إلى

  الحراري للسطحالمائي و  العمل في العزل أيبد ثم
  الأكثر استخداماً أنواع العزل المائي و الحراري

  مم 0زل مائي رولات بسمك عمل ع
 للسطحأو بولى يورثين سترين يألواح بول زل حراريعمل ع
  وفى نفس الوقت خرسانة ميول زل حراري بيرلايتعمل ع



أن يقف مقاول العزل على أعمال  بأعمال العزل يجب أقبل البد
  احتياجاته قبل البدء بالعملاللياسة بالسطح لتلبية 

 يتم تنظيف السطح 
 الانشائى بيرلايت زل حراريزل مائي رولات و عع

 ً (لتر 122حبيبات خفيفة الوزن سعة الكيس )البيرلايت 
  (كيس أسمنت 0 +ت يأكياس بيرلا 6 )يتم خلط البيرلات 

غير سائلة بعد ذلك جيداً بالماء بحيث تصبح الخلطة  مويتم خلطه
  فردها بالسطح يتم

تصريف  سيفونتجاه اب% 1ل بمي يجب أن يتم عمل البيرلايت
سم  6عن  السيفونقل سمك البيرلايت عند يبحيث لا  الامطار

 بالسطح كأقل نقطة
سم أو  12قد يصل فيها البيرلايت إلى  ن المرتفةكماأما في الأ

  أكثر أو أقل بحسب مساحة السطح
  بالماء لمدة يومين رش البيرلايتبعد ذلك يتم 

توضع على البيرلايت و سم  0  أسمنتية لياسةبعد ذلك يتم عمل 
  يتم رشها بالماء لمدة يومين

سم على أطراف السطح  12 بعد ذلك يتم عمل زاوية مشطوفة
الصحراوي أو  و عند فتحات التكييف  حائطو عند كل  الدروةعند 

 المركزي إن وجدت بالسطح
 عمل دهان برايمر عازل للسطح السطح تماماً يتمبعد أن يجف 

 مم  0 سمكب الرولاتمن  زل المائيبعد ذلك يتم عمل الع
السطح بارتفاع  حوائط الدروة و المائي على  زليتم تركيب الع

  و المركزيوعلى فتحات التكييف الصحراوي أسم  12
يومين  السطح بالماء لمدة لئيتم م العزل المائي أعمالنتهاء ابعد 

 لاختبار العزل المائي
  قبل شركة العزل بعد ذلك يتم تفريغ الماء من

شبكة التغذية بالسطح مع تركيب  تركيب مواسيرب السباك  يقوم
  الهواءبالماء و  طهاغو يتم اختبار المواسير بض الخزان العلوى

  .مقاول العزل بتشطيب العزل يقوم المواسير اختبارانتهاء بعد 
  .خالي من الأتربةونظيف  يكونللسطح و  الرمل نقلالمبلط ب أيبد



للسطح مع مراعاة عمل  السنجابى  البلاط البدء بأعماليتم 
 بحيث لا تزيد مساحة البلاط  م( 5 – 0) فواصل للتمدد كل 

 .0م 06عن المتصل 
 للدروة و حوائط السطح. بلاط وزرةتركيب و يتم 

 الأرضيةالصرف شبكة  أن ينتهي السباك من أعمالبعد 

لوح من القاطع الرئيسي إلى  تالكابلا سحبالكهربائي ب يقوم 
  المبنى.داخل  التوزيع

بالماء و  او غمره فى مدخل المبنى مسارات الحفرتسوية يتم 
و عمل  مم 8وضع شبك حديد  و وضع نايلون للأرضية و ادكه

فواصل التمدد بحيث لا تزيد مساحة   مع مراعاة صبة الأرضية
  .0م 52البلاطة الواحدة عن 

 . للواجهة الرخامالبدء بأعمال يتم 
البدء بأعمال الجبس للغرف و  يتم المبنىاللياسة داخل  انتهاءبعد 

  الحمامات.و الصالات بدون  الممرات
ليتماسك معها الغراء  تخشينهايجب  للحماماتعمل اللياسة عند 

  الحوائط. سيراميك عند تركيبأو المونة 
  .و المطابخ الحمامات حوائطتركيب السيراميك ليتم 
و المطابخ مع عمل  حوائط الحمامات سيراميكانتهاء بعد 

 حوائطيتم تغطية  قبل البدء في أعمال الجبسو الترويبة لها
  تها.نظاف السيراميك بـ نايلون مع شريط لاصق للمحافظة على

من  بوصة لمراوح الشفط و 0 جرجوريتركيب  الحماماتفي يتم 
و يفضل أن يكون جبس فرنسي مقاوم  هاثم عمل الجبس لأسقف

  .للرطوبة
مواسير صرف  تركيبيتم  الجبس للأسقف انتهاء أعمالبعد 

  حمام.للمكيفات إلى أقرب  المياه
 وبالدور الأول و السطح  مواسير صرف المكيفات تركيب

إلى  سم فقط و لا يتم توصيلها 62توصيلها إلى داخل الحمام بـ 
 .الحمام لأرضيةزل المائي إلا بعد عمل الع) البيبة( الصفاية 



عمل اللياسة الخارجية  يتماللياسة الداخلية  أعمال انتهاءبعد 
  .للواجهات

 الرملللمكيفات يتم توريد  ةمواسيرصرف الميا تركيبانتهاء بعد 
الأرضيات للغرف عموماً بدون  سيراميكو البدء في أعمال  للمبنى

 الحمامات.أرضيات 
الأرضيات بـ نايلون مع خيش و  سيراميكذلك يتم تغطية بعد 

  .جبس للمحافظة على الأرضيات
لها من و عمل عزل مائي  الحمامات ذلك يتم تنظيف أرضياتبعد 

  .البيتومين المؤكسد و الرولات
يقوم السباك  الحماماتالعزل المائي لأرضيات  أن يجفبعد 

 و البيدية و الحوض وو الشور  للقاعدةالصرف  مواسير تركيبب
يقوم مقاول العزل بالتشطيب خلف ثم و حوض المطبخ  الجاكوزي

  .السباك
باتجاه  %1 لمع عمل مي الحماماتأرضيات  سيراميك تركيبيتم 

و يفضل عند التأسيس  ) البيبة أو سيفون الأرضية ( الصفايات
 .تكون في مكان جانبي للصفايات بأن

 .سمنت أبيضأستخدم ي لأرضياتارخام ل بالنسبة 
لا يتم البدء فيه إلا بعد الانتهاء من  الشبابيكالواجهات على  رخام

 .اللياسة للواجهات أعمال
مواسير  تركيبيتم  الواجهات الخارجية الانتهاء من أعمالبعد 

  .الخزان الأرضي التغذية من
 . ماسورة من قبل شركات الغاز إلى كل مطبخ تركيبيتم 

ل باتجاه الشارع لصرف مع عمل مي المدخل رخام تركيبيتم 
  ة.الميا

  .رصيف الشارع تركيبيتم 

  .الداخلية بأعمال الدهاناتالقيام 



و  الشبابيكيتم تركيب  دهانات الوجه الأول انتهاء أعمالبعد 
و مفاتيح  البرايزالخشبية و أبواب الحديد و الدرابزين و  الأبواب

  .الكهرباء و الإضاءة
و الدرابزين و يتم تغطيتها بنايلون بشكل  عمل الدهان للأبوابيتم 

  .محكم
أعمال الدهانات الخارجية للواجهات و  تبدأو في الوقت نفسه 

  .الأسوار
 .تماماً هاعلى الأرضيات وتنظيف منالجبس  وإزالة الخيش يتم 
 .الداخل منللمبنى الأخير  عمل دهان الوجهيتم 
  .الجلي للمنزل عمل التنظيف ويتم 

 لحمامات و المطابخ. ل الأجهزة الصحيةيتم تركيب 

 



 خبرات تنفيذية
 

 يجب مراعاة التالى :
معتمد أساسي قبل  الصادر عن مكتب إختبارات تربةتقرير التربة 

 البدء في أي عمل ويجب ان يتم التصميم بناء عليه والإلتزام التام

 . بتوجيهاته

 
 ه إستلام المحاوريتم علي (Total Station) جهاز المساحة

http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=140352


 .ومواقع الأعمدة في جميع مراحل العمل

المستخدمة يجب التاكد من دقتها قبل أجهزة المساحة  جميع

 . الإستخدام

 . الخرسانة قبل البدء بالأعمال الإنشائية إعتماد خلطة

يجب أن تكون من  الأعمال الخرسانية المدفونة تحت الأرضكافة 

 ما 3كجم/م 350ومن عيار   الأسمنت المقاوم للكبريتات والأملاح

 . لم يرد خلاف ذلك بالمواصفات

 400عيار  أن تكون جميع الأعمدة في المبنى خرسانةيستحسن 

وعلى مدير المشروع مناقشة ذلك مع الإستشاري لفارق  3كجم /م

 .السعر

راحل العمل ويجب توفير هزاز الهزاز في جميع ميستخدم 

 . حتياطي دائماً وجاهز للعملا

أن تكون سماكة البلاطات الارضية كما هو وارد بالمخططات يجب 

البلاطة بمنسوب واحد وترفض الزيادة في  وأن تكون وجه

ذلك التمديدات  جات على السطح حتى لا يعيقالخرسانة والتعر

 . (إن وجدت ذية المياه تحت البلاط ) الكهربائية ومواسير تغ

( 6الأعمال الخرسانية يتم أخذ مكعبات إختبار بعدد ) جميع 

أيام  7مكعبات بعد  3مكعب خرسانة تختبر  متر100مكعبات لكل 

تاريخ الصب وذلك  يوم من 28الباقية بعد  3من تاريخ الصب و

بعد إن تم وضعها في الماء طيلة الفترة السابقة ومدون عليه 

ويجب أن لا يقل جهد الكسر للمكعب القياسي ومكان الصب  تاريخ

بعد  2كجم/سم 350 عن المستخدمة لجميع الخرسانات المسلحة

 ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ الصب على أن لا يقل محتوى

 3كجم/م350الأسمنت في الخلطة الخرسانية المستخدمة عن 

 . الموقع وتحت نفس ظرف التشغيل في

الخرسانة يجب أن تكون مستمرة بعد الصب وبشكل دائم سقاية 



الأعمدة بمادة الخيش لضمان حفظ الماء عليها أكبر  وتغطى كافة

 . مدة ممكنة

: يجب الموافقة على شركة الخرسانة الجاهزة الجاهزة  الخرسانة

التعاقد معها وذلك بعد زيارة  من قبل المهندس المشرف قبل

فنيين  مختبر فني داخل المعمل ووجودالمعمل والتأكد من وجود 

 .مختصين لذلك

 : يجب استخدام الواح مصنعة خصيصا لفواصلفواصل التمدد 

 . من اللباد المصنع خاص لهذا الغرض التمدد

الميد الأرضية بفاصل تمدد  يجب فصلها عنجميع صبات الأرضية 

 على سماكة الصبة ولايسمح بتلامس صبة الأرضية مع

 . ضيةالميدالأر

م  3وفي حالة ارتفاع رقاب الاعمدة لأكثر من في ظروف خاصة 

  . يجب ربطها بميدة وسطية إضافية

سوء  عن الخرسانة ناتج : في حال حدوث تعشيش فيملاحظة 

الصب وعدم إستخدام الهزاز بشكل صحيح يجب معالجة التعشيش 

فائها بإسمنت كسي الخاصة لذلك ويمنع تغطيتها أو إخيبوالا بمادة

وفي مواقع حساسة إنشائيا يتم  عادي وإذا كان التعشيش كبير

تقرير  إستدعاء شركة متخصصة لمعالجة الخرسانة على أن تقدم

تكفل بضمان المنشأ بتقديم كتاب توكامل عن الوضع الراهن 

 . قبل الشركة رسمي مختوم وموقع من

 

 

 

 

 

 



 حـديد التسليح
المستخدم هو حديد صلب مجدول عالي التسليح  جميع حديد

مواصفات الجمعية الأمريكية  ( حسب60المقاومة مرتبة )

  للإختبارات والمواد

الذي يعلوه الصدأ إلا بعد تنظيفة بفرشاة لا يسمح بإستخدام الحديد 

أما في حالة إقرار المهندس  خفيفة فقط إذا كانت الطبقة  حديدية

 . المبنى ولا يسمح بإستخدامه بعدم صلاحيته يخرج خارج

 . ثم إعادة تجليسه و أستخدامهلا يسمح بثني الحديد 

 . يجب أن تكون مستقيمةجميع أسياخ الحديد 

في تفصيل الحديد ما لم يرد كتاب  الإنشائي تتبع تعليمات المخطط

ضافة حديد لبعض ا عليه من المهندس بالتغيير أو رسمي موقع

 . المناطق التي يرى المهندس أنها تحتاج لأكثر مما صممت له

 . يجب ثنيها كما متطلبات كود للبناءنهايات اسياخ الحديد 

 . مرة قطر سيخ الحديد 45يجب ان تكون للأعمدة  اشاير الحديد

سم للأجزاء  5التسليح لحديد  يجب أن يكون الغطاء الخرساني

 . الاخرى للاجزاء 2.5الخرسانية المدفونة والملامسة للتربة و

خصيصا لذلك أو البسكوتات يجب إستخدام البسكوتات المصنعة 

على غطاء  ةالمصنعة خصيصاً لهذا الغرض للمحافظ البلاستيكية

 . الحديد للقالب الخشبي الخرسانة منتظم وعدم ملامسة أسياخ

من  وجود وصلات في مناطق الشد في أي جزءيمنع منعا باتا 

 . أجزاء الخرسانة

 

 



 

 

 الشدات الخشبية
لأغلب الأعمال الخرسانية هو خشب من نوع  خشب الشدات

 . خذ تعليمات مكتوبة من المهندس خلاف ذلكؤم يما ل الكونتر

أن يكون الخشب المستخدم للقالب جديد ونظيف وفي حالة  يجب

 . جيدة

تحشية الثقوب حول المواسير أو الأعمدة بالأوراق منعاً باتاً  يمنع

أي فتحة بشريط لاصق أو بخشب أبلكاج  أو ماشابه ذلك ويتم قفل

ويستعمل الشريط  ل أو متانة الخرسانةلا يشوه أو يؤثر على شك

اللاصق في قالب السقف لغلق المسافات الصغيرة بين الواح 

  . الخشب

بالهواء المضغوط أولًا ثم بالماء ثانياً وإزالة  الخشب جب تنظيفي

ويعتبر قطع مواسير السباكة أو الكهرباء  أي بقايا خشبية أو

كهرباء  –تكييف  –سباكة  ) قاولينمقاول العظم بالتنسيق مع الم

ذلك  ... ألخ ( مسئولًا عن التنظيف للقالب الخشبي حتى لا يؤثر

 .على الخرسانة ويجب التنظيف قبل البدء بأعمال الحديد

وبعدها يتم  أعلى الاعمدة قبل اغلاقهاتنظيف الشدة الخشبية يجب 

خاص من كافة الأتربة والمخلفات ثم الأعمدة بشكل  يف أعلىظتن

 . هاإغلاق

وإزالة الدعامات من تحت أي صبة إلا الشدة الخشبية  يمنع فك

 : المهندس وتحسب كالتالي بعد الحصول على أذن خطي من

 . للبلاطاتيوم  21 -أ



 . ( يوم ) للكمرات 2+2×الطول  -ب

أو القواعد أو اللبشة أو  لأعمدةا فى اليوم التالى لصب -ج

 .الحوائط الخرسانية

 البناء بالطوب
أن يكون جميع البلوك المستخدم يتحمل ضغط مطابق يجب 

على ويجب تقديم ثلاث عينات  للمعايير والمواصفات الأمريكية

 . ختبار الأنسبللمهندس لا الاقل

يكون أول رصة من البلوك لأي جدار مأخوذ على  أنيجب 

 .الجدار الميزان لأستمرارية المنسوب الجيد لكامل

د تسليح أفقي خاص ومجلفن بالجدران حسب حدي وضعيجب 

بالأعمدة بزوايا حديد  مدماك أو رصات ويربط 3أو2سماكتها كل 

 من نوع مجلفن يوافق عليه المهندس قبل أستخدامه ويجب تداخل

حديد التسليح للجدران عند الوصلات أو الأنقطاع ما لا يقل عن 

 .سم 15

ن جدارين بينهما عازل والتي تتكون مللجدران المعزولة  بالنسبة

أو رصة بحديد ربط مخصص  مدماك 2يجب الربط بينهما كل 

 لذلك ومجلفن على أن لا تزيد المسافة بينهما عن متر واحد

للرصة المسلحة على ان يتم التثبيت بطريقة سابق ولاحق 

 . مدماك 3التي تليها بعد  لخوابير الربط للرصة المسلحة

البلوك  يستخدم الصاروخ في قص يجب أنجميع أعمال البلوك 

 .البلوكمونة وليس التكسير ويجب تكحيل 

 في كل مدماك يبنى وعلى البناأستخدام ميزان الماء  يجب

 . العمل أستخدام البلبل في كافة مراحل



عمل صبة خرسانية حول الأبواب الداخلية والنوافذ سماكتها يجب 

تسليح مناسب يوافق عليه المهندس وتتكون  ومسلحة سم 20

 . فوق الباب الصبة من الأكتاف الجانبية والعتبة

 طار خشبي يغلق عليهافي الجدران بعد عمل ات التكييف تعمل فتح

البلوك وتترك الفتحة حسب الأبعاد المطلوبة بمخططات التكييف 

 . التكييف وبموافقة وإستشارة مهندس

بشكل صحيح والتأكد من لام أعمال البناء على المهندس إست

وشد الخيط والتربيع وإستلام أقطار الغرف والتأكد  ميزان الخيط

 . من صحة البناء

 15يجب أن تكون من جدارين خارجي الخارجية  ميع الجدرانج

وجدار  سم في المنتصف5سماكة  28سم وطبقة عزل ضغط 

تابة من المهندس سم على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك ك 10داخلي 

 . أسباب التغيير المشرف موضح به

 

  اللياسـة أعمال 
 . الأسمنت ذو المواصفات الجيدة للطرطشة واللياسةيستخدم 

وزوايا  معدنية الإكسسوارات من شبك فاصل وزواياتستخدم 

 . ..الخ وجميعها يجب أن تثبت بمسامير خاصة لذلكنهاية اللياسة

 لضمان لصق الطرطشة معأديبوند (   (ستخدام مادة اللصقايجب 

وتخلط أيضا مع خلطة الجدران وتخلط مع خلطة الطرطشة 

الموجودة على العلب بموافقة  اللياسة وتحدد نسبة الخلط

 من نسبة الماء في1/1ت على أن تكون المهندس والتعليما

 . من نسبة الماء في خلطة اللياسة 1/4 و الطرطشة



 

أو أي عمل  تنقير الأعمدة للحصول على سطح غير أملسيجب 

خرساني ناعم ومن ثم أستخدام اللاصق الكيميائي بدهان المادة 

 . قبل طرطشتها مباشرة وبدون إضافة ماء لها اللاصقة وجهين

للطرطشة  1/1و الرمل   تكون نسبة خلطة الأسمنتأن يجب 

 .( من النوع الخشن للحصول على رشة مسمارية الرملكون ي)و

المستخدم للياسة هو رمل أبيض ذو خشانة مناسبة خالي الرمل 

 .قبل توريده  من الشوائب ويتم اعتماده

ء المالح لكل الأعمال بما فيها سقاية الما ستخداماب لا يسمح

 . اللياسة ويطلب لذلك ماء صالح للشرب

يجب أن تكون في الموقع بواسطة خلاطة ميكانيكية خلطة اللياسة 

  . بالخلط اليدوي ولا يسمح

البؤج  بعد تثبيتتنفذ علب مفاتيح الكهرباء واللوحات الكهربائية 

ياسة ولا تكون للياسة ويجب ان تكون على مستوى الل و الاوتار

 . وعلى الميزان غاطسة ويجب أن تكون معتدلة

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 البلاط أعمال
ن الداخلي يجب ان ينفذ بطريقة ياع السيراميك والبورسلنوأكافة 

بدل  والارضيات ويجب عمل صبة للأرضيات اللصق للجدران

ومفلفلة بالماءتفرش  مكونة من إسمنت ورمل أبيض خشن الرمل

 بالأرضية ويتم سقايتها لمدة زمنية كافية لا تقل عن ثلاثة أيام

من ذلك الرخام  ىن ويستثنيميك أو البورسلاومن ثم يلصق السير

الأبيض فقط ويتم تثبيته بإسمنت  من الرمل ردمحيث يستخدم 

من الرمل  ردموب أبيض أما البلاط العادي فيلصق بالطريقة العادية

ويعتمد من المهندس المشرف على أن يرش ضد النمل  النظيف

 . البدء بتركيب البلاط الأبيض قبل

 

 

 

http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=140352


 

 أعمال الردم

داخل حدود المبنى وتحت صبة الأرضية يجب  الردمجميع أنواع 

لاتتعدى على طبقات  ينفذن على أ نظيفال الرملأن يكون من 

سم وأن يحصل على نتيجة إختبار  25سم الى  20سماكتها 

على مقياس بركتور ويجب رشه بمادة كيميائية خاصة  95%

ساعة قبل البدء  24تزيد عن  لمقاومة النمل الأبيض في مدة لا

 . بصب الأرضيات

 

 العزل المائي أعمال
ندس ويطلب يجب الموافقة عليها سلفاً من المهشركة العزل 

وتمتلك العمالة المدربة لإنجاز العمل حسب  شركات ذات خبرة

 . المواصفات المطلوبة

   تكون إما أنمواد العزل المائي 

من شرائح مادة )البولي فينيل كلورايد( المصقول والمبثوق 

يتم  و مسلح بشبك من البوليستر عالي الجودة مم 1.50بسماكة 

 . المغطاة عازل في الأسطح الأفقيةاستخدام هذا ال

-ميدة فتحات  -) الدروة بالنسبة للمناطق العمودية المكشوفة 

الـخ ( يجب أن يكون  .... المصارف –المواسير  -المكيفات 

النوع المقاوم للأشعة الفوق بنفسجية ويتم  العازل المائي من

  .تثبيته بواسطة غراء خاص

 



المواد المتوفرة بالسوق  ما يشابهها من اومن مادة )بولي فلام ( 

 على الاقل 2جم/م 200مم ومتانة  5المحلية وتكون ذات سماكة 

الموافقة عليها من المهندس بعد تقديم العينات له ويتم  ويجب

اللحام الحراري وبعد أن تدهن  وضعها على طبقتين بإستخدام

 . الأرضية على البارد وجهين

يجب أن تكون ناعمة وخالية زل عليها جميع الأسطح المراد الع

 . لثقب العزل من أي نتوء أو شوائب تؤدي

 عندحزام الألومنيوم ومرفقاته ) من سيلكون ومعجون وغيره ( 

 . نهاية العزل هو جزء من أعمال العزل وضروري لإنهاء العمل

يجب أن تحمى بخرسانة سماكتها للمناطق الأرضية  حماية العزل

 . ( وخالية من الحصى الخشنةسم  4-6)

إن وجد يجب أن تستخدم من  البدرومحماية عزل الجدران في 

لحماية العزل ومن أجود الأنواع المتوفرة  ألواح معالجة وخاصة

 . العينة بالسوق المحلية وبعد موافقة المهندس على

يتم عمل طبقة ميول ناعمة بإتجاه بالنسبة للحمامات والمطابخ 

ن ثم يتم العزل ويتم إدخال طبقة العزل داخل وم البيبه ) الصفاية (

لحامها بالماسورة وذلك  سم مع 5ماسورة الصرف بما لايقل عن 

 بعد قص ماسورة السباكة لمنسوب الميول وذلك لتأمين تصريف

بميول وبعد ذلك تصب طبقة  المياه المتسربة من أعلى البلاط 

الأسمنت ومفلفلة مؤلفة من الرمل الأبيض و الصفاية % بإتجاه1

وذلك ليتم لصق ¼ للرمل  بالماء بكمية قليلة ونسبة الأسمنت

  . السيراميك فوقها

الماسورة التي تم إدخال  :يتم وضع ماسورة سباكة فوقة ظملاح

 بحدود وبها ثلاثة ثقوب الردمالعزل بها وبإرتفاع سماكة طبقة 

رب سم وتكون الثقوب بمنسوب العزل حتى يسمح للماء المتس 3

  . فوق العزل بالتصريف



 لأسطحعزل ابالنسبة ل
 % من الخرسانة الرغوية فوق سطح1يتم عمل طبقة ميول 

 .الصفايةسم عند 7الخرسانة النظيف على أن لاتقل سماكتها عن 

 البيتومين على البارد بطبقة منتدهن 

داخل  المعتمدة بالحرارة ويتم إدخال العزلثم يتم لصق الرولات 

 . سم 5ير الصرف لمسافة مواس

لعدم تلامس  فوق العزل المائيثم توضع طبقة من البلاستيك 

 . العزل الحراري مع المائي

 . كامل السطح المعتمد علىثم يوضع العزل الحراري 

 ) الجيوتكستايل ( وذلكثم يتم وضع طبقة من الألياف الصناعية 

  . لحماية العزل الحراري

الحصى حسب  بالخلطة أو إستخدامالبلاط الإسمنتي ثم يتم تركيب 

  .المواصفات المطلوبة

 

  الحراري العزلأعمال 
للمهندس لأختيار الأفضل من  على الاقل ثلاث عيناتتقديم يجب 

 . السوق المحلية النوع المتوفر في

 28وكثافة  سم 5يجب أن تكون سماكته بالنسبة للجدران 

 3كجم/م

 35سم وكثافة  5يجب أن تكون سماكته بالنسبة للأسطح 

 3كجم/م

 

 

 



 الموقع العام
المنسوب  تسوية الموقع العام قبل البدء بأي أعمال وتحديديجب 

 . المطلوب بالمخططات

 ردمالخضراء مع إستخدام  بإستثناء المناطقالموقع العام  اعداد

  .جيد في مناطق الطرقات والأرصفة

بشكل دقيق من قبل طاقم المسا حة تحديد مناطق البردورات 

 .ومنسوب الإسفلت وتحديد منسوبها

سم وعرضها  10 على الاقلسماكتها عمل ميدة تحت البردورات 

لتدعيمها  البردورة وذلك لإعطاء مسافة خلفية عرض 1.5

سيرفق رسمة ) بالخرسانة بشكل مائل عند أسفل البردورة

 على الاقل 10سيخ @ 2تفصيلية ( ومسلحة تسليح خفيف عدد

سم ولايمنع من  25مفردة كل  بشكل طولي وكانات عرضية

 . إستخدام قصصات الحديد المتبقية من فضلات الحدادين لذلك

والرمل وبنسبة  بواسطة خلطة الإسمنتتثبت البردورة على الميد 

 . )رمل 3إسمنت و 1للرمل )إي عدد  1/3إسمنت 

بنقعها بالماء  قبل تثبيتها وذلكيجب إشباع البردورات بالماء 

 . أورشها بشكل مستمر قبل التثبيت

بنفس خلطة الإسمنت مضاف  تملء الفراغات بين البردورات

 عليها بودرة التلوين لنفس لون البردورة وتكحل بشكل جيد

 .للنظر

أو النقل توضع جانبا البردورات التي بها عيب ناتج التصنيع 

 . قصصاتها للتغليق أو تعاد للمصنع ويطلب عدم تثبيتها لإستخدام

 



 والإنتر لوك الأرصفة
أن يكون الرصيف مغلق الجوانب )جنب رصيف والجنب يجب 

ء وحيث وفي حالات خاصة في المناطق الخضرا (الأخر جدار

خارجية وأخرى  توجد الأرصفة بعيدة عن المبنى تعمل بردورة

  . داخلية

ويكون منسوب  مع رشها بقليل من الماءتملىء الأرصفة بالرمل 

المراد  ورة ناقصا سماكة الإنتر لوكلأعلى البرد الردمالرمل بعد 

 .تثبيته وعلى منسوب واحد

حسب الشكل المطلوب  مباشرةعلى الرمل يثبت الإنتر لوك 

 ويروب بالرمل الجاف والمكنسة لتحشية الفراغات بين 

 .لوك الإنتر

: لتجنب القصاصات الجانبية في الإنتر لوك والتي لا  ملاحظة

ة يقوم المهندس برصف عينة في الموقع قليل تتعدى سنتيمترات

أوالنقص لهذه  يحدد على ضوئها عرض الرصيف بالزيادة

ر وذلك ظالسنتيمترات القليلة لتجنب الإغلاقات السيئة المن

 . الإستشاري وقبل البدء بعمل البردورات بالإتفاق مع

 



 ملاحظات هامة
 الخرسانة العادية

لتر ماء  005كجم أسمنت +  052رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  خرسانة عادية .  

المسلحةالخرسانة   

لتر ماء  075كجم أسمنت +  352رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  . مسلحةخرسانة   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

سم 0لياسة سمك  0م 02تنتج   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

0بلاط ) سمك المونة أسفل البلاط  0م 02تنتج  سم (  

لتر دهان 0 + ك معجون 0 لتر أساس + 0  

دهانات 0م 06تنتج   

كجم أسمنت 052( مبانى تحتاج  6*00*05الالف طوبة )   

مبانى 0م 03( تنتج  6*00*05الالف طوبة )   

 



. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  05وصلة الضغط   

. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  62وصلة الشد   

. مم 30يتم الوصل للأقطار الاقل من   

مم يتم وصلها باللحام أو الوصلات  30الأقطار اعتبارا من 

. الميكانيكية  

% من الحديد .05لايزيد الوصل فى المقطع الواحد عن   

تكسيح حديد التسليح فى الكمرات الطرفية فى سبع البحر النظيف أى 

 من وش الركيزة .

الكمرات المستمرة فى خمس البحر النظيف تكسيح حديد التسليح فى 

 ويمتد الى ربع البحر المجاور النظيف .

 وصل الاسياخ فى خمس البحر النظيف .

 أماكن وقف الصب فى خمس البحر النظيف .

  أيهما أكبر أكبرهما قطرسم أو  0.5لاتقل المسافة بين السيخين عن 

سم . 05طول ضلع مكعب الخرسانة   

كجم /  052يوم من الصب  08اجهاد كسر المكعبات الخرسانية بعد 

مالم يذكر خلاف ذلك . 0سم  

أيام من تاريخ الصب ويجب  7يتم اختبار ثلاثة مكعبات خرسانية بعد 

يوم من  08% من المقاومة بعد 75الا تقل مقاومة أى منهم عن 

 الصب .



صب .يوم من ال 08يتم اختبار ثلاثة مكعبات خرسانية بعد   

سم و  0.5الغطاء الخرسانى للأعمدة و الكمرات و البلاطات 

سم . 5للأساسات و الحوائط الخرسانية الملامسة للتربة   

سم تستخدم البرندات . 62اذا زاد سمك الكمرات عن   

. درجة 05سم (  62زاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك حتى   

. درجة 62سم (  62 أكبر منزاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك   

للاحق تساوى ارتفاع الكانة .المسافة بين التكسيح السابق و ا  

 

 

 

 

 



 سقف الخرسانية هناك ثلاثة طرق رئيسية لتصميم الأ
 ) السقف العادى ( طريقة البلاطات و الكمرات

من الخرسانة المسلحة  3مكجم / 088 - 08نسبة حديد التسليح 

من الخرسانة المسلحة و بسمك متوسط  3مكجم / 08بمتوسط 

 سم  01لمجموع البلاطات و الكمرات معا حوالى 

 ) السقف الفلات ( سقف من البلاطات اللاكمريةأطريقة 

flat slab 

من الخرسانة  3مكجم /  058 - 038نسبة حديد التسليح من 

 من الخرسانة المسلحة 3مكجم /  048المسلحة بمتوسط 

 سم 08و بسمك متوسط  

 عصاب و البلوكات المفرغة طريقة البلاطات الخرسانية ذات الأ

Hollow Blocks ) السقف الهوردى ( 

من الخرسانة  3مكجم /  038 - 008من  نسبة حديد التسليح

 سم 01حوالى متوسط و بسمك  3مكجم/ 008المسلحة بمتوسط 

كثر شيوعا فى التصميمات صبحت الطريقة الثانية هى الأأو 

كثر مرونة للتعديلات الداخلية للحوائط مما يجعل نها الأالحالية لأ

ما يسمح دوار المختلفة فى المنشأ كالتصميم الواحد ينفع للأ

 بالمساحات المفتوحة التى نطلق عليها الريسبشن

 عمدة وسطية أو أبدون كمرات ساقطة 

 سرع فى التنفيذ للمقاولينأسهل و أ انهاكما 

 

للدور  0م 088مثلة حسابية لعمارة سكنية بمسطح أو هذه 

 دوار متكررة أ ثلاثةرضى و أالواحد تتكون من بدروم و 

 



 ستخدام الطريقة الاولىاب

عمدة و ية الخرسانة المسلحة لسقف الدور الواحد بدون الأكم

 3م 01سم= 01* 0م 088السلالم = 

 3م 05= 5* 01سقف =أ 5كمية الخرسانة لعدد 

لسقف الدور الواحد  كمية الحديد المستخدم

 طن 0553=3م/كجم08*01=

 طن 15.5=  5* 0553سقف = أ 5كمية الحديد لعدد 

 باستخدام الطريقة الثانية

عمدة و كمية الخرسانة المسلحة لسقف الدور الواحد بدون الأ

 3م 08سم =  08*  0م 088السلالم = 

 3م 088=  5*  08سقف = أ 5كمية الخرسانة لعدد 

 كمية الحديد المستخدم لسقف الدور الواحد

 طن 050=  3مكجم / 048*  08=  

 طن 04=  5* 050سقف = أ 5ديد لعدد كمية الح

 نلاحظ فرق كمية الحديد بين الطريقة الاولى و الطريقة الثانية 

و يمكن استخدام الطريقة الثانية فى منطقة الاستقبال فقط و التى 

  الشقة مسطح% من مجمل  48% _  35تمثل حوالى 

و  088ى مساحة على أممكن قسمة  م 088ده مثال لمساحة 

 فى هذه النسبة للحصول على كمية عمارتك  ضرب الكميات

كمية الخرسانة و ولا تنسى ان توفير كمية حديد يقابله توفير فى 

 موادها الباقية

 بالنسبه لباقي العناصر الانشائيه 

 جم حديدك 08خرسانة للقواعد يحتاج إلى  3م

 جم ك 08  يحتاج كمراتوأأعمدة وأميد خرسانة  3م

 جم 5ك 008لهوردي لجم وك 088لسقف العادي خرسانة ل 3م



























 



 























 



 ( السمل ) الميدة
 المنفصلة القواعد تربيط و فوقها الحائط حمل ظيفتها و تكون

 تسليح من كثيرا قلأ السملات تسليح يكون و ببعض بعضها
 الى تحتاج لا ثابتة السملات قطاعات تكون ما غالبا و الشدادات

 التسليح شكل يكون و كبيرة ليست عليها حمالالأ نأ حيث تصميم
  .الكمرة لتسليح مشابها السملات فى

  الشدادات
 يكون حيث خرىالآ القواعد و لجارل المجاورة القواعد بين تكون

 تنقلب لا حتى شداد ضع و فيجب القاعدة وش على العمود
 تكون و للعمود اتزان تسبب حتى و العمود وزن مع القاعدة

 على الواقع للحمل تبعا تصميم لها و كبيرة قطاعات ذات الشدادات
  .السملات فى كثيرا همن كبرأ يكون التسليح حديد كذلك و العمود
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