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لوحة توضح الموقع كاملا بما يحتويه من منشأت مؤفتة او دائمة و سور الموقع و غرف الامن و بوابة الخروج و الدخول للموقع و الطرق الموجودة بالموقع و مكاتب المهندسين و اماكن التشوين و ....
تخطيط يتم عمله للموقع العمل بواسطة مدير المشروع ، بمقياس رسم مناسب ( 100-1 ا، 200-1 )
من خلال دراسة الموقع جيدا و حدوده و الطرق المؤدية اليه ثم دراسة اللوحات التنفيذية للمشروع و دراسة التخطيط الزمني لتتابع تنفيذ الانشطة في الموقع
و الهدف من عمل تخطيط الموقع :
تنفيذ المشروع في الوقت المخطط لذلك ( في اقل وقت ممكن )
تحقيق سلامة و امان الموقع و الافراد داخل و خارج الموقع
عدم اضافة اعمال اضافية علي الاعمال  المخطط لها بسبب سوء التخطيط او عدم وجوده مما يزيد من تكلفة المشروع دون ضرورة لذلك
تسهيل الحركة من و الي الوقع و داخل الموقع 
تسهيل متابعة الاعمال في الموقع و الاشراف عليها 
تقليل و منع اعاقة او تصادم المرور في الموقع
تقليل الاضرار الناتجه من حدوث الكوارث

الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند عمل  تخطيط الموقع :
Storage Considerations
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اماكن التشوين يجب ان تكون قريبة من مكان الاستخدام لتقيل الهادر بقدر الامكان و لسرعة تنفيذ الاعمال و  لتقيل المجهود و الوقت اللازمين لتنفيذ الاعمال
يجب ان تكون في مكان امن 
يجب ان تكون في مكان مناسب للتخزين و يعتمد ذلك علي نوع المواد التي سيتم تخزينها  ( مثلا تشوين الحديد يتطلب مكان معزول عن الرطوبة و الامطار – تشوين الزلط يحتاج مكان بعيد عن الاتربة و هكذا...)
يجب ان يكون المكان سهل الوصول اليه 
يجب ان يكون مكان التشوين بعيدا عن اي اعمال في الموقع قد يعيقها 
 مثال 
 لو افترضنا ان الموقع هيكون موجود فيه حفار بعد عدة ايام  فليس من الذكاء ان يكون مكان التشوين في مسار حركة الحفار في الموقع و الا سيؤدي الي تعطيل الحفار ( تكلفة ووقت ) ، الحاجة لاعادة نقل المواد المشونة الي مكان اخر مناسب ( وقت و عمالة و تهدير للمواد و تكلفة نقل ) 
Site fence
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سور الموقع لابد ان يحقق الهدف المطلوب منه و هو حماية الموقع من الاختراق و تأمينه و في نفس الوقت تأمين من خارج الموقع من اي اضرار ناتجة من عمليات التنفيذ طوال عمر المشروع
ارتفاع السور لا يقل عن 1.8 متر 

Site Security
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قدر تامين الموقع يتناسب مع حجم المشروع و مكان المشروع و تكلفة المشروع
و تامين الموقع ينقسم الي تامين الموقع خارحيا و دخليا
خارجيا بغرض الحفاظ علي الموقع من اي تدخل خارجي ينتج عنه اي اضرار سواء للاشخاص او لعمليات التنفيذ المختلفة 
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و داخليا يكون بغرض الحفاظ علي سلامة الافراد و تامين الموقع ضد اي كوارث
ينبغي ارشاد الافراد الي الزي المناسب و طريقة استخدام الاداوت المختلفة و حفظها بعد ذلك و التعامل معها
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لابد من مراعاة توزيع افراد الامن جيدا علي الموقع و يعتم ذك علي حجم المشروع و حدوده و تامين الموقع الهدف منه من دخول اي افراد قد تعيق التنفيذ و تؤدي الي وجود مخاطر علي اي فرد داخل الموقع ، حماية المواد المشونة و المعدات و حماية الموقع من حدوث حرائق و غيره من اشياء تخص تامين الموقع من حدوث كوارث و التعامل مع الكوارث في حالة حدوثها

Site Lighting
تختلف الاضاءة المطلوبة للمساحات المختلفة في الموقع باختلاف المساحة المطلوب اضاتها فعلي سيبل المثال الاضاءة المطلوب لمكاتب المهندسين تختلف عن الاضاءة المطلوبة لمكان تشوين 
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و الشكل التالي يوضح الاماكن المناسب لتركيب الخدمات المختلفة في الموقع
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Temporary structures
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هي المنشأت الموقتة في الموقع مثل مكاتب المهندسين و دورات المياه و اماكن الاستراحة 
عند تحديد مكان مكاتب المهندسين لابد ان تكون المكاتب كاشف لاكبر قدر من الموقع و قريبة من اماكن الاعمال لسهولة متابعة الاعمال و سرعة الحركة في الموقع 
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و ان تكون في مكان أمن ( علي سبيل المثال في حالة وجود  ونش برجي في الموقع يجب ان تكون المكاتب خارج نطاق دائرة عمله لحمايتهم في حالة انهياره )
ارتفاع السقف لا يقل عن 2.4 متر 
مساحة المكتب لا تقل عن 4 متر مربع لكل فرد

و هكذا الحال لباقي المنشأت ( فمثلا دورات المياه تكون قريبة من الموقع لعدم استغراق وقت كبير للوصول اليها 

Site gates
يكون للموقع بوابة او اكثر تبعا لحجم الموقع وظروفه 
عرض بوابة الموقع لابد ان يكون مناسب لمرور المعدات من والي الموقع بسهولة
لابد من ربط الموقع ببعضه بطرق تتناسب مع ظروف الموقع (حجم المرور ، ابعاد المعدات..) و ربط هذه الطرق بالبوابات جيدا

و في النهاية ماذا تتوقع :
متي يتم عمل تخطيط للموقع ؟
الاجابة   :  في بداية المشروع و قبل البدء في التنفيذ
بالاضافة الي عمله التخطيط للموقع اكثر من مرة طوال عمرو المشروع  بتغير ظروف الموقع بسبب الانتهاء من تنفيذ بعض الانشطة و البدء في انشطة اخري


امثلة 
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